

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI ZADAŃ BUDŻETU OBYWATELSKIEGO W 2015 ROKU

Lp	Numer i nazwa zadania	Jednostka realizująca	Stopień realizacji
1.	P0101 Uruchomienie Osiedlowego Banku Czasu Łódź Polesie – umożliwienie mieszkańcom osiedla świadczenia sobie sąsiedzkich przysług rozliczanych godzinowo.	Biuro ds. Partycypacji Społecznej	Opracowanie projektu zarządzenia Prezydenta Miasta Łodzi, dotyczącego ogłoszenia konkursu ofert na realizację zadania.
2.	S0017 Ogród dachowy, Taras Widokowy, Kawiarnia - przygotowanie projektu remontu i przebudowy budynków pofabrycznych położonych w Łodzi przy ul. Sienkiewicza 61 i 63 uwzględniającego możliwość wykonania "zielonych dachów".	Biuro ds. Rewitalizacji i Rozwoju Zabudowy Miasta	Przygotowywanie postępowania (analiza możliwych trybów), wystąpienie o wydanie wytycznych konserwatorskich do Miejskiego Konserwatora Zabytków
3.	B0109 Zdrowi i sprawni niepełnosprawni zakup glukometrów, ciśnieniomierza, środków higieny osobistej dla podopiecznych Fundacji Brata Alberta.	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	Realizacja zadania nastąpi w III 2015 r.
4.	B0113 Rehabilitacja w Domu Dziennego Pobytu przy ul. Rojnej 52.	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	Realizacja zadania nastąpi w III 2015 r.
5.	L0183 Łodzianie budują – wyjątkowy dom dziecka dla dzieci chorych.	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	Realizacja zadania nastąpi w III 2015 r.
6.	P0024 Zakup automatycznego defibrylatora - urządzenia niezbędnego do udzielania pierwszej pomocy w sytuacjach zagrożenia życia.	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	Realizacja zadania nastąpi w III 2015 r.
7.	S0002 Wyciągamy dzieci z łódzkich bram.	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	Realizacja zadania nastąpi w III 2015 r.
8.	S0006 Dopuszaenie Domu Dziennego Pobytu ul. Piotrkowska 203/205: meble, telewizor, saturator wody.	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	Realizacja zadania nastąpi w III 2015 r.
9.	S0044 Zakup elektrycznego podnośnika transportowo-kąpielowego dla mieszkańców Domu Pomocy Społecznej przy ul. Narutowicza 114.	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	Realizacja zadania nastąpi w III 2015 r.
10.	G0028 Budowa dużego i bezpiecznego placu zabaw dla dzieci na terenie Stawów Jana.	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	brak działań w listopadzie i grudniu 2014 r.
11.	G0047 Rewitalizacja Parku na Młynku.	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	brak działań w listopadzie i grudniu 2014 r.
12.	G0101 Stawy Jana „Od nowa” – Etap II.	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	brak działań w listopadzie i grudniu 2014 r.

Lp	Numer i nazwa zadania	Jednostka realizująca	Stopień realizacji
13.	P0025 Ośrodek 3 piętra - Podwórko zabawy i nauki	Wydział Budynków i Lokali	listopad i grudzień 2014 – spotkanie z pomysłodawcami zadania w dniu 26.11.2014r., rozpoznanie zakresu opracowania dokumentacji projektowej, zebranie materiałów do ogłoszenia przetargu na wykonanie dokumentacji projektowej, 31.12.2014 – ogłoszenie przetargu na opracowanie dokumentacji projektowej, 14.01.2015 – termin składania ofert na wykonanie dokumentacji projektowej, 30.01.2015 – przewidywany termin wyłonienia wykonawcy projektu, podpisanie umowy na prace projektowe.
14.	B0058 Razem dla Radogoszcza: „ZDROWO BO SPORTOWO” – SP 184 i PG 16.	Wydział Edukacji	Analiza rynku, prace nad harmonogramem w połączeniu z programem „Sportowa Szkoła”
15.	B0149 „W zdrowym ciele...” remont sali gimnastycznej i szatni w SP nr 142.	Wydział Edukacji	Analiza rynku, przygotowania do ogłoszenia przetargów
16.	G0059 Remont sali gimnastycznej w PG nr 41.	Wydział Edukacji	Analiza rynku, przygotowania do ogłoszenia przetargów
17.	G0061 Ogólnodostępne wielofunkcyjne boisko sportowe na terenie PG nr 41.	Wydział Edukacji	Analiza rynku, przygotowania do ogłoszenia przetargów
18.	G0077 Stworzenie nowoczesnej bazy edukacyjnej oraz budowa całorocznego kortu tenisowego – SP nr 51 szkołą dla Europejczyka.	Wydział Edukacji	Analiza rynku, przygotowania do ogłoszenia przetargów
19.	L0085 Stawiamy na sport! Aktywizacja dzieci i młodzieży poprzez poprawę infrastruktury sportowej w 15 łódzkich szkołach.	Wydział Edukacji	Analiza rynku, przygotowania do ogłoszenia przetargów
20.	P0011 "Pora na ... rowery" - utworzenie wiaty rowerowej przy SP Nr 91 im. L. Teligi.	Wydział Edukacji	Analiza rynku, przygotowania do ogłoszenia przetargów
21.	P0039 Rozpowszechnianie nowoczesnych technologii informacyjnych wśród uczniów i nauczycieli gimnazjum.	Wydział Edukacji	Analiza rynku, przygotowania do ogłoszenia przetargów
22.	P0040 Bliżej świata, bliżej materii - pracownie przyrodnicze na miarę XXI w.	Wydział Edukacji	Analiza rynku, przygotowania do ogłoszenia przetargów

Lp	Numer i nazwa zadania	Jednostka realizująca	Stopień realizacji
23.	P0071 Stare Polesie-integracja. Przystosowanie SP nr 26 do potrzeb dzieci z niepełnosprawnością ruchową.	Wydział Edukacji	Analiza rynku, przygotowania do ogłoszenia przetargów
24.	P0081 Sala patrona PG nr 24 - gen. Józefa Wybickiego.	Wydział Edukacji	Analiza rynku, przygotowania do ogłoszenia przetargów
25.	P0082 Laboratorium językowe „Listen & Talk” w PG Nr 24 im. gen. Józefa Wybickiego.	Wydział Edukacji	Analiza rynku, przygotowania do ogłoszenia przetargów
26.	W0052 Generalny remont 7 toalet w PG nr 34.	Wydział Edukacji	Analiza rynku, przygotowania do ogłoszenia przetargów
27.	W0081 Budowa wielofunkcyjnego boiska do gry w piłkę nożną i koszykówkę przy SP nr 33.	Wydział Edukacji	Analiza rynku, przygotowania do ogłoszenia przetargów
28.	W0109 Remont i modernizacja sali gimnastycznej w SP nr 34.	Wydział Edukacji	Analiza rynku, przygotowania do ogłoszenia przetargów
29.	L0106 Parking rowerowy przy Zajezdni Brus.	Wydział Gospodarki Komunalnej	W listopadzie 2014 r. wystąpiono do Zarządu Dróg i Transportu o opinię w sprawie parametrów stojaków rowerowych oraz warunków ich montażu.
30.	P0001 Ogród z placem zabaw dla dzieci - Legionów 39.	Wydział Gospodarki Komunalnej	Uwzględniono w Planie Zamówień Publicznych wykonanie przetargu na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej, prawdopodobny termin wyboru wykonawcy dokumentacji – kwiecień 2015 r.
31.	P0129 Stare Polesie – zieleń! Utworzenie parku – Ogrodów Jana Karaskiego.	Wydział Gospodarki Komunalnej	Trwa ustalanie możliwości realizacji pełnego zakresu zadania w związku z planowaną budową tunelu PKP.
32.	W0036 Przebudowa przestrzeni miejskiej wokół Domu Kultury „502” przy ul. Gorkiego 16.	Wydział Gospodarki Komunalnej	W dniu 21.10.2014 r. przeprowadzono konsultację z wnioskodawcami zadania. Uzyskano zgodę Domu Kultury „502” na podłączenie projektowanych lamp do istniejącej instalacji elektrycznej Domu Kultury.

Lp	Numer i nazwa zadania	Jednostka realizująca	Stopień realizacji
33.	L0077 Free Wifi in Łódź - bezpłatny miejski internet w autobusach i tramwajach MPK-Łódź.	Wydział Informatyki	Opracowanie warunków formalnych i technicznych w zakresie sposobu realizacji zadania.
34.	G0040 „Rodzinne pikniki na Górzej”.	Wydział Kultury	Realizacja zadania nastąpi w maju 2015 r.
35.	G0049 Zakup książek i komputerów dla czytelników i użytkowników bibliotek publicznych w Dzielnicy Łódź Górna.	Wydział Kultury	Realizacja zadania nastąpi w lutym 2015 r.
36.	P0033 Zakup audiobooków do bibliotek publicznych na Polesiu.	Wydział Kultury	Realizacja zadania nastąpi w lutym 2015 r.
37.	P0121 Świetlice artystyczne. Program edukacyjno-artystyczny dla dzieci i młodzieży dotkniętej wykluczeniem społecznym na terenie Polesia.	Wydział Kultury	Rozpoczęcie procedury konkursowej zadania nastąpi w styczniu 2015 r.
38.	P0130 Zakup książek i komputerów dla użytkowników bibliotek publicznych w dzielnicy Polesie.	Wydział Kultury	Realizacja zadania nastąpi w lutym 2015 r.
39.	B0028 Przebudowa chodników i ciągów komunikacji pieszej przy Przychodni Zdrowia nr 9 przy ul. Libelta 16.	Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych	Ustalenie szczegółowego harmonogramu i zakresu rzeczowego, wstępne przygotowanie umowy.
40.	G0053 Remont ciągów komunikacyjnych i poczekalni dla Pacjentów w budynku Miejskiej Przychodni "Chojny".	Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych	Ustalenie szczegółowego harmonogramu i zakresu rzeczowego, wstępne przygotowanie umowy.
41.	G0054 Ochrona danych i sprzętu medycznego poprzez montaż systemu kontroli dostępu do pomieszczeń Miejskiej Przychodni „Chojny”.	Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych	Ustalenie szczegółowego harmonogramu i zakresu rzeczowego, wstępne przygotowanie umowy.
42.	G0067 Podniesienie jakości udzielanych świadczeń medycznych poprzez wykup wyposażenia medycznego i niemedyceznego dla Miejskiej Przychodni „Dąbrowa”.	Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych	Ustalenie szczegółowego harmonogramu i zakresu rzeczowego, wstępne przygotowanie umowy.
43.	G0080 Zakup sprzętu medycznego do poradni Okulistycznej Miejskiej Przychodni „Odrzańska”.	Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych	Ustalenie szczegółowego harmonogramu i zakresu rzeczowego, wstępne przygotowanie umowy.
44.	G0081 Zakup sprzętu medycznego – Elektroencefalografu dla Miejskiej Przychodni „Odrzańska”.	Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych	Ustalenie szczegółowego harmonogramu i zakresu rzeczowego, wstępne przygotowanie umowy.

Lp	Numer i nazwa zadania	Jednostka realizująca	Stopień realizacji
45.	G0082 Remont tarasu na podejściu do przychodni od strony głównego wejścia do Miejskiej Przychodni „Odrzańska”.	Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych	Ustalenie szczegółowego harmonogramu i zakresu rzeczowego, wstępne przygotowanie umowy.
46.	G0132 Zakup sprzętu medycznego dla Miejskiej Przychodni „Dąbrowa”.	Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych	Ustalenie szczegółowego harmonogramu i zakresu rzeczowego, wstępne przygotowanie umowy.
47.	P0098 Edukacja-klucz do zdrowia. Centrum profilaktyki i promocji zdrowia.	Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych	Ustalenie szczegółowego harmonogramu i zakresu rzeczowego, wstępne przygotowanie umowy.
48.	P0099 Wdrożenie elektronicznej dokumentacji medycznej w ZOZ Łódź-Polesie oraz udostępnienie funkcjonalności eRejestracji dla pacjentów.	Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych	Ustalenie szczegółowego harmonogramu i zakresu rzeczowego, wstępne przygotowanie umowy.
49.	P0100 Doposażenie naszych przychodni w nowoczesny sprzęt medyczny pozwoli lepiej dbać o nasze zdrowie.	Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych	Ustalenie szczegółowego harmonogramu i zakresu rzeczowego, wstępne przygotowanie umowy.
50.	B0069 Przebudowa ul. Rydzowej na Teofilowie.	Zarząd Dróg i Transportu	Trwa opracowywanie Opisu Przedmiotu Zamówienia i Koncepcji Projektowej. Styczeń 2015 – ogłoszenie przetargu na opracowanie dokumentacji projektowej, lipiec 2015 – ogłoszenie przetargu na roboty budowlane
51.	G0022 Zakup i montaż lustra drogowego na skrzyżowaniu ul. Dąbrowskiego i ul. Gojawiczyńskiej.	Zarząd Dróg i Transportu	I kwartał 2015 r. – przygotowanie aneksu do umowy z wykonawcą urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego, Kwiecień 2015 r. – zakup i montaż lustra
52.	L0001 Ulice przyjazne rowerom.	Zarząd Dróg i Transportu	styczeń – marzec 2015 r. – przygotowanie projektów organizacji ruchu, II – III kwartał 2015 r. – wprowadzanie projektu
53.	L0125 Przystanek Nawrot-Sienkiewicza.	Zarząd Dróg i Transportu	styczeń 2015 r. - wyznaczenie i oznakowanie przystanku

Lp	Numer i nazwa zadania	Jednostka realizująca	Stopień realizacji
54.	P0032 Budowa chodnika, ścieżki rowerowej, miejsc postojowych, przejścia dla pieszych oraz rekultywacja zielenców wzdłuż ul. Armii Krajowej.	Zarząd Dróg i Transportu	Styczeń 2015 - opracowanie dokumentacji projektowej siłami własnymi ZDiT, Kwiecień 2015 – ogłoszenie przetargu na roboty budowlane
55.	P0087 Połączmy tereny zielone na Retkini.	Zarząd Dróg i Transportu	Styczeń 2015 – Marzec 2015 - opracowanie dokumentacji projektowej siłami własnymi ZDiT, Kwiecień 2015 – ogłoszenie przetargu na roboty budowlane
56.	P0104 Budowa przejścia dla pieszych na ul. Retkińskiej pomiędzy numerami 115 - 123.	Zarząd Dróg i Transportu	Styczeń 2015 – ogłoszenie przetargu na opracowanie dokumentacji projektowej, III kwartał 2015 r. – ogłoszenie przetargu na wykonawstwo i realizację robót
57.	S0010 Modernizacja ul. Piramowicza, tj. przekształcenie jej w tzw. woonerf, czyli ulicę-podwórzec na wzór ulic w Holandii, Skandynawii i Niemczech.	Zarząd Dróg i Transportu	Trwa opracowywanie Opisu Przedmiotu Zamówienia i Koncepcji Projektowej. Styczeń 2015 – ogłoszenie przetargu na opracowanie dokumentacji projektowej, lipiec 2015 – ogłoszenie przetargu na roboty budowlane
58.	S0018 Przebudowa ul. Traugutta między ul. Piotrkowską, a ul. Sienkiewicza, tj. przekształcenie jej w tzw. woonerf.	Zarząd Dróg i Transportu	Trwa opracowywanie Opisu Przedmiotu Zamówienia i Koncepcji Projektowej. Styczeń 2015 – ogłoszenie przetargu na opracowanie dokumentacji projektowej, lipiec 2015 – ogłoszenie przetargu na roboty budowlane
59.	W0045 Wymiana nawierzchni chodników na kostkę brukową oraz wymiana nawierzchni miejsc postojowych na kostkę betonową MEBA.	Zarząd Dróg i Transportu	Styczeń 2015 – Marzec 2015 - opracowanie dokumentacji projektowej siłami własnymi ZDiT, Kwiecień 2015 – ogłoszenie przetargu na roboty budowlane
60.	W0075 Budowa przejazdu rowerowego na skrzyżowaniu Przybyszewskiego / Piwnika „Ponurego”.	Zarząd Dróg i Transportu	I kwartał 2015 r. – ogłoszenie przetargu i wybór wykonawcy prac, kwiecień 2015 r. – wykonanie zadania

Lp	Numer i nazwa zadania	Jednostka realizująca	Stopień realizacji
61.	B0010 Odnowa Teofilowa: Rewitalizacja Parku Piastowskiego na Teofilowie. Wymiana chodników, stworzenie siłowni zewnętrznej, pielęgnacja zieleni.	Zarząd Zieleni Miejskiej	Zadanie zostało wprowadzone do projektu budżetu ZZM na 2015 r. Zgodnie z harmonogramem przygotowano dokumenty niezbędne do wyboru wykonawcy dokumentacji projektowo-kosztorysowej
62.	L0016 Leczenie niedźwiedzi w łódzkim ZOO (Agata, Westa, Filip, Mali).	Zarząd Zieleni Miejskiej	Przygotowanie do rozpoczęcia pierwszego etapu realizacji zadania: oczekiwanie na zatwierdzenie budżetu, sporządzanie zapytań ofertowych dotyczących zakupu farmaceutyków, bieżąca ocena stanu zdrowia niedźwiedzi.
63.	P0075 Poprawa infrastruktury rekreacyjnej w uroczysku leśnym Lublinek.	Zarząd Zieleni Miejskiej	Zadanie zostało wprowadzone do projektu budżetu ZZM na 2015 r.
64.	P0076 Ścieżka przyrodniczo-leśna w uroczysku leśnym Lublinek.	Zarząd Zieleni Miejskiej	Zadanie zostało wprowadzone do projektu budżetu ZZM na 2015 r.
65.	S0050 Odnowienie zabytkowego kamienia z napisem.	Zarząd Zieleni Miejskiej	Zadanie zostało wprowadzone do projektu budżetu ZZM na 2015 r. Prace wstępne związane z przygotowaniem dokumentów niezbędnych do wyboru wykonawcy dokumentacji projektowo-kosztorysowej.