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1. Wykaz pojęć i skrótów użytych w opracowaniu 

• BEI – bazowa inwentaryzacja emisji; 

• GUS – Główny Urząd Statystyczny; 

• MEI – kontrolna inwentaryzacja emisji; 

• NFOŚiGW – Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej; 

• OZE – odnawialne źródła energii; 

• POIiŚ – Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko; 

• POP – Program ochrony powietrza, dokument przygotowany w celu określenia działań 

zmierzających do przywrócenia odpowiedniej jakości powietrza na terenie, na którym 

zanotowano przekroczenia dopuszczalnych stężeń zanieczyszczeń; 

• PGN – Plan gospodarki niskoemisyjnej dla miasta Łodzi; 

• Raport – Raport z realizacji Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla miasta Łodzi za 2020 

rok; 

• RPO WŁ – Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014-

2020; 

• termomodernizacja – przedsięwzięcie mające na celu zmniejszenie zapotrzebowania 

i zużycia energii cieplnej w danym obiekcie budowlanym. Termomodernizacja obejmuje 

zmiany zarówno w systemach ogrzewania i wentylacji, jak i strukturze budynku oraz 

instalacjach doprowadzających ciepło. Zakres termomodernizacji, podobnie jak jej 

parametry techniczne i ekonomiczne, określane są poprzez przeprowadzenie audytu 

energetycznego. Najczęściej przeprowadzane działania to: 

o docieplanie ścian zewnętrznych i stropów; 

o wymiana okien i drzwi; 

o wymiana lub modernizacja systemów grzewczych i wentylacyjnych. 

Zakres możliwych zmian jest ograniczony istniejącą bryłą, rozplanowaniem 

i konstrukcją budynku. Za możliwe i realne uznaje się średnie obniżenie zużycia energii 

o 35%-40% w stosunku do stanu aktualnego; 

• WFOŚiGW – Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej  

w Łodzi; 

• zielone zamówienia publiczne – (ang. green public procurement - GPP) proces, 

w ramach którego instytucje publiczne starają się uzyskać towary, usługi i roboty 

budowlane, których oddziaływanie na środowisko w trakcie ich cyklu życia jest mniejsze 
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w porównaniu do towarów, usług i robót budowlanych o identycznym przeznaczeniu, 

jakie zostałyby zamówione w innym przypadku. Są instrumentem dobrowolnym, co 

oznacza, że poszczególne państwa członkowskie i organy publiczne mogą określić 

zakres, w jakim je wdrażają. Rozwiązanie to może być stosowane w odniesieniu do 

zamówień będących zarówno powyżej, jak i poniżej progu stosowania unijnych 

dyrektyw w sprawie zamówień publicznych1. 

 

  

 
1 „Krajowy Plan Działań w zakresie zrównoważonych zamówień publicznych na lata 2013-2016”, Urząd Zamówień Publicznych, Warszawa, 

2013. 
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2. Streszczenie 

Raport z realizacji Planu gospodarki niskoemisyjnej za 2020 rok jest dokumentem który ma na celu:  

• ocenę stopnia realizacji działań ujętych w harmonogramie rzeczowo- finansowym  

w PGN z uwzględnieniem tendencji zmian zachodzących w latach objętych 

przedmiotowym raportem; 

• ocenę wskaźników monitorowania działań harmonogramu rzeczowo- finansowego  

w zakresie poszczególnych sektorów, określonych w Planie gospodarki niskoemisyjnej 

dla miasta Łodzi; 

• kontrolną inwentaryzację zużycia energii i emisji CO2 w odniesieniu  

do przyjętego w Planie gospodarki niskoemisyjnej dla miasta Łodzi roku bazowego, tj. 

2013 r.; 

• ogólną ocenę realizacji Planu gospodarki niskoemisyjnej dla miasta Łodzi w 2020 roku.  

Prowadzenie monitoringu jest konieczne dla śledzenia postępów we wdrażaniu PGN i osiąganiu 

założonych celów w zakresie ograniczenia emisji CO2, zużycia energii i produkcji energii z OZE, a także 

konieczne dla wprowadzania korekt i założeń. 

Plan gospodarki niskoemisyjnej dla miasta Łodzi jest dokumentem, który został opracowany, aby m.in. 

sprawdzić postęp osiągnięcia celów określonych w pakiecie klimatyczno-energetycznym do roku 20202, 

tj.:  

• redukcji emisji gazów cieplarnianych; 

• zwiększenia udziału energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych; 

• redukcji zużycia energii finalnej, co ma zostać zrealizowane poprzez podniesienie 

efektywności energetycznej, 

a także do poprawy jakości powietrza na obszarach, na których odnotowano przekroczenia jakości 

poziomów dopuszczalnych stężeń w powietrzu. Realizacja zapisów ujętych w PGN w efekcie przyczyni 

się do poprawy stanu środowiska i jakości życia mieszkańców miasta Łodzi. 

Rokiem bazowym dla dokumentu PGN dla miasta Łodzi jest rok 2013. Obliczono również wyniki 

inwentaryzacji dla roku kontrolnego – 2020. 

Wyniki przeprowadzonej inwentaryzacji emisji dwutlenku węgla dla roku bazowego 2013 (BEI) dla 

miasta Łodzi pokazały, iż całkowita emisja dwutlenku węgla z obszaru miasta wyniosła 5 621 891,39 

Mg. Największy udział w emisji dwutlenku węgla na terenie miasta Łodzi pochodził z sektora 

mieszkalnictwa – 44,88%, następnie z sektora przemysłu, handlu, usług, – 29,94% oraz transportu 

prywatnego – 20,16%.  

 
2 Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/29/WE z dnia 23 kwietnia 2009 r. zmieniająca dyrektywę 2003/87/WE w celu 

usprawnienia i rozszerzenia wspólnotowego systemu handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych. 
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Rysunek 1. Emisja CO2 na terenie miasta Łodzi w 2013 roku. 

Największy udział w całkowitej emisji CO2 na terenie miasta Łodzi w 2020 roku stanowił sektor 

mieszkalnictwa (45,46%). Drugi pod względem wielkości był sektor przemysłu, handlu, usług stanowiąc 

27,56% całkowitej emisja CO2 na terenie miasta Łodzi. Następnie są sektory: transportu prywatnego 

(20,47%), obiektów użyteczności publicznej (4,04%), transportu publicznego (1,74%) i oświetlenia 

ulicznego (0,72%). 

 

Rysunek 2. Emisja CO2 na terenie miasta Łodzi w 2020 roku. 

 

Zdefiniowano następujące cele dla miasta Łodzi w kontekście gospodarki niskoemisyjnej: 
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• na podstawie analizy bazowej BEI oraz kontrolnej MEI inwentaryzacji emisji CO2 na 

terenie miasta Łodzi można zaobserwować spadek zużycia energii w latach 2013-2020 

o 1,29%.; 

• na podstawie analizy bazowej BEI oraz kontrolnej MEI inwentaryzacji emisji CO2 na 

terenie miasta Łodzi można zaobserwować spadek emisji CO2 w latach 2013-2020 o 

0,99%.; 

W ramach PGN przedstawiono harmonogram rzeczowo-finansowy, w którym wskazano m.in. konkretne 

działania, jednostki odpowiedzialne za ich realizację, szacowane efekty ekologiczne i energetyczne, 

szacunkowe koszty. Główne działania podejmowane w celu ograniczenia energochłonności, emisji 

dwutlenku węgla oraz zmniejszenia zanieczyszczenia powietrza polegają na m.in.: termomodernizacji 

budynków, wymianie źródeł ciepła na bardziej przyjazne środowisku, modernizacji oświetlenia 

publicznego, ciągów komunikacyjnych, sieci przesyłowych, budowie nowych ścieżek rowerowych 

i ciągów pieszych, rozwoju zrównoważonego transportu.  

3. Założenia Planu gospodarki niskoemisyjnej dla miasta Łodzi 

Realizacja głównych celów Planu gospodarki niskoemisyjnej dla miasta Łodzi oraz działań 

weryfikowana jest poprzez wskaźniki przedstawione poniżej. 

Tabela 1.Wskaźniki monitorowania realizacji PGN.3 

lp. wskaźnik 
oczekiwany 

trend 

1 
wielkość zużycia energii na obszarze miasta Łódź 

[MWh/rok] 

 

2 
wskaźnik redukcji zużycia energii finalnej  

[MWh/rok] 

 

3 
stopień redukcji zużycia energii w stosunku do roku bazowego  

[%] 

 

4 
wielkość emisji CO2 z obszaru miasta Łódź 

[Mg/rok] 

 

5 
wskaźnik redukcji emisji CO2 

[Mg/rok] 

 

6 
stopień redukcji emisji CO2 w stosunku do roku bazowego 

[%] 

 

7 
produkcja energii z odnawialnych źródeł z obszaru miasta Łódź 

[MWh/rok] 

 

 
3 Plan gospodarki niskoemisyjnej dla miasta Łodzi. 
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8 
wskaźnik wzrostu produkcji energii z odnawialnych źródeł 

[MWh/rok] 

 

9 
udział produkcji energii z odnawialnych źródeł w całkowitej produkcji energii w 

stosunku do roku bazowego 
[%] 

 

Przedstawione powyżej wskaźniki odnoszą się wprost do celów określonych w pakiecie klimatyczno-
energetycznym do roku 2020. 

4. Inwentaryzacja emisji dwutlenku węgla 

4.1. Metodyka inwentaryzacji CO₂ 

Poniższa metodyka została przyjęta zarówno przy wykonywaniu inwentaryzacji zużycia energii dla roku 

bazowego (BEI) jak i kontrolnego (MEI). 

Celem prowadzonych prac było określenie zużycia poszczególnych nośników energii, co posłużyło 

wyznaczeniu wielkości emisji CO2 na terenie miasta Łodzi. Emisja została określona w wyniku 

przeliczenia finalnego zużycia poszczególnych paliw na emisję CO2. 

Kluczowe parametry: 

• Rok bazowy: 2013; 

• Rok kontrolny: 2020; 

• Zasięg terytorialny: miasto Łódź. 

Jako rok bazowy wytyczne wskazują rok 1990. Jednakże ze względu na specyfikę projektu i potrzebę 

określenia celu redukcji oraz zaplanowania działań, konieczne było opracowanie inwentaryzacji dla 

najbardziej aktualnego roku. Dlatego też jako rok bazowy inwentaryzacji emisji CO2 przyjęto rok 2013. 

Rok kontrolny został ustalony do najbardziej aktualnego, zakończonego roku, tj. 2020 ze względu 

na kompletność danych.  

Zakres inwentaryzacji – inwentaryzacją objęte są wszystkie emisje gazów cieplarnianych wynikające 

ze zużycia energii finalnej na terenie miasta Łodzi. Poprzez zużycie energii finalnej rozumie się zużycie: 

energii paliw kopalnych (na potrzeby gospodarczo-bytowe, transportowe i przemysłowe), ciepła 

sieciowego, energii elektrycznej, energii ze źródeł odnawialnych. Z inwentaryzacji wyłączony jest 

przemysł (także duże źródła spalania) objęty systemem handlu uprawnieniami do emisji CO2 (EU ETS). 

Podczas inwentaryzacji wykorzystane zostały metodologie niezbędne dla uzyskania najlepszej jakości 

danych: 

• metodologia „bottom-up” – polega na zbieraniu danych u źródła. Każda jednostka 

podlegająca inwentaryzacji przekazała dane, które następnie zagregowano w taki sposób, aby 

dane były reprezentatywne dla większej populacji lub obszaru. Metodologia ta zwiększa 

prawdopodobieństwo popełnienia błędu przy analizie i obróbce danych oraz niepewność, czy 

cała docelowa populacja została ujęta w zestawieniu; 
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• metodologia „top-down” – polega na pozyskaniu zagregowanych danych dla większej 

jednostki obszaru lub populacji. Jakość danych jest wtedy generalnie lepsza, ponieważ jest 

mała ilość źródeł danych. Jeżeli zagregowane dane nie są reprezentatywne dla danego 

obszaru lub populacji, należy tak je przekształcić, aby jak najwierniej obrazowały zaistniałą 

sytuację. Głównym defektem tej metody jest mała rozdzielczość danych, która może ukryć 

trendy, mogące pojawić się przy większej rozdzielczości.  

 

Decyzja o wyborze metody, podjęta została indywidualnie dla każdego sektora, jak również w oparciu 

o dostępność danych. Każdorazowo brano pod uwagę potencjał wykorzystania różnych źródeł 

w zależności od wymaganego zakresu oraz stopnia szczegółowości pożądanych informacji. 

Sektory inwentaryzacji: 

• obiekty użyteczności publicznej – obejmuje budynki/obiekty zarządzane przez miasto Łodzi 

lub przez jej jednostki organizacyjne; 

• transport publiczny – obejmuje pojazdy będące własnością miasta Łodzi lub jej jednostek 

organizacyjnych; 

• oświetlenie uliczne – obejmuje punkty oświetleniowe znajdujące się na obszarze miasta Łodzi; 

• mieszkalnictwo – obejmuje budynki mieszkalne (jedno lub wielorodzinne); 

• transport prywatny – obejmuje pojazdy osobowe, ciężarowe, dostawcze i autobusy 

poruszające się na terenie miasta Łodzi; 

• przemysł, handel, usługi – obejmuje podmioty działalności gospodarczej wykonujące swoją 

działalność na terenie miasta Łódź; 

• odnawialne źródła energii – instalacje OZE zlokalizowane na terenie miasta Łodzi. 

Rodzaje nośników energii 

Inwentaryzacją były objęte następujące nośniki energii: 

• energia elektryczna; 

• ciepło sieciowe; 

• węgiel kamienny; 

• drewno; 

• gaz ziemny; 

• olej opałowy; 

• benzyna; 

• olej napędowy; 

• LPG. 

 

 

  



Raport  z  real izacj i  Planu Gospodarki  Niskoemisyjnej  dla miasta Łodzi  za 2020 
rok  

 

10 
 

Źródło danych 

Tabela 2. Źródła danych wykorzystane w procesie obliczenia zużycia energii oraz emisji substancji w 

poszczególnych sektorach.4 

l.p. sektor źródło danych 

1 
obiekty użyteczności 
publicznej 

ankietyzacja 

2 transport publiczny ankietyzacja 

3 oświetlenie uliczne ankietyzacja, operator sieci dystrybucyjnej energii elektrycznej 

4 mieszkalnictwo 
operatorzy sieci dystrybucyjnej energii elektrycznej i gazu ziemnego i 

dostawca ciepła sieciowego, Bank Danych Lokalnych GUS, baza 
danych GIOŚ 

5 odnawialne źródła energii 
ankietyzacja, dane Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w 

Łodzi i Urzędu Regulacji Energetyki 

6 transport prywatny 
badania natężenia ruchu wykonywane przez GDDKiA oraz Zarząd 

Dróg Wojewódzkich w Łodzi 

7 przemysł, handel, usługi 

operatorzy sieci dystrybucyjnej energii elektrycznej i gazu ziemnego i 
dostawca ciepła sieciowego oraz baza opłat za korzystanie ze 

środowiska prowadzona przez Urząd Marszałkowski Województwa 
Łódzkiego 

Wskaźniki 

W celu określenia wielkości emisji z poszczególnych źródeł wykorzystane zostały wskaźniki emisji 

poszczególnych paliw. Wskaźniki te przedstawiono w tabeli poniżej. 

Tabela 3. Wskaźniki emisji substancji z poszczególnych paliw.5 

l.p. rodzaj paliwa jednostka paliwa 
wskaźnik emisji CO2 

[Mg/MWh] 

1 węgiel kamienny Mg 0,346 

2 drewno Mg 0,0001224 

3 gaz ziemny m3 0,202 

4 olej opałowy m3 0,276 

5 benzyna m3 0,257 

6 olej napędowy m3 0,268 

7 LPG m3 0,229 

8 energia elektryczna kWh 0,812 

9 ciepło sieciowe GJ 0,332 

Wskaźniki emisji dla produkcji energii elektrycznej z odnawialnych źródeł przestawiono poniżej. 

 

 
4 Opracowanie własne. 
5 Źródło w zakresie emisji CO2 dla energii elektrycznej: KOBIZE- Wartości opałowe (WO) i wskaźniki emisji CO2 

(WE) w roku 2014 do raportowania w ramach Systemu Handlu Uprawnieniami do Emisji za rok 2020, natomiast 
dla pozostałych nośników energii: Plan działań na rzecz zrównoważonej energii (SEAP – „How to develop 
a Sustainable Energy Action Plan – Guidebook”). 
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Tabela 4. Wskaźniki dla elektryczności ze źródeł odnawialnych. 

rodzaj energii 
wskaźnik emisji  
[MgCO2/MWh] 

energia słoneczna 0 

energia wiatru 0 

energia geotermalna 0 

Do obliczeń emisji ze źródeł powierzchniowych przyjęte zostaną wskaźniki emisji pochodzące z „The 

EMEP/EEA air pollutant emission inventory guidebook 2013”, średnie dla terenu Europy, 

dla poszczególnych rodzajów paliw. Wskaźniki te zestawiono w tabeli poniżej i stanowią one elementy 

tabeli atrybutów. 

Tabela 5. Wartości wskaźników emisji dla różnych rodzajów paliw.6 (źródło danych: EMEP/EEA 2013). 

substancja gaz ziemny węgiel kamienny drewno olej opałowy 

SO2 [g/GJ] 0,3 900 11 70 

NO2 [g/GJ] 51,0 110 80 51 

PM10 [g/GJ] 1,2 404 760 1,9 

PM2,5 [g/GJ] 1,2 398 740 1,9 

B(a)P [g/GJ] 5,6 × 10-7 0,23 0,121 8,0x10-5 

NMLZO[g/GJ] 1,9 484 600 0,69 

NH3 [g/GJ] 0 0,3 70 0 

Metodologia obliczeń 

Obliczenia wielkości emisji wykonano za pomocą arkuszy kalkulacyjnych. Do obliczeń wykorzystuje 

się podstawowy wzór obliczeniowy: 

ECO2 = C x EF 

gdzie: 

ECO2 –wielkość emisji CO2 [Mg]; 

C – zużycie energii (elektrycznej, ciepła, paliwa) [MWh]; 

EF –wskaźnik emisji CO2 [MgCO2/MWh]. 

  

 
6 EMEP/EEA 2013. 
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4.2. Bazowa inwentaryzacja emisji CO₂ (BEI) 

Poszczególne sektory wykazują dużą różnorodność w zakresie wykorzystywanych poszczególnych 

nośników energii. Całkowite zużycie energii finalnej w mieście Łodzi w roku bazowym 2013 wyniosła 

15 179 230,89 MWh. Roczne jednostkowe zużycie energii w 2013 roku wyniosło 21,34 MWh/osobę. 

Tabela 6. Zużycie energii w poszczególnych sektorach w roku bazowym 2013. 

sektor 

suma obiekty 
użyteczności 

publicznej 
mieszkalnictwo 

przemysł, 
handel, usługi 

oświetlenie 
uliczne 

transport 
prywatny 

transport 
publiczny 

[MWh/rok] 

349 346,23 7 213 058,30 2 965 197,02 49 559,13 4 363 774,25 238 295,96 15 179 230,89 

 

Na kolejnym rysunku zamieszczono informację nt. struktury zużycia energii w poszczególnych 

sektorach.  

 

Rysunek 3. Struktura zużycia nośników w poszczególnych sektorach w roku bazowym 2013. 

 

Największy udział w całkowitym zużyciu energii na terenie miasta Łodzi w 2013 roku stanowił sektor 

mieszkalnictwa (47,52%). Drugi pod względem wielkości był sektor transportu prywatnego stanowiąc 

28,75% całkowitego zużycia energii na terenie miasta Łodzi. Następnie są sektory: przemysłu, handlu, 

usług (19,53%), obiekty użyteczności publicznej (2,30%), transportu publicznego (1,57%) i oświetlenie 

uliczne (0,33%).  

Całkowita emisja CO2 w mieście Łodzi w roku bazowym 2013 wyniosła 5 624 215,16 Mg. Roczna 

jednostkowa emisja CO2 w 2013 roku wyniosła 7,91 MgCO2/osobę. 

 

 

2,30%

47,52%

19,53%

0,33%

28,75%

1,57%
obiekty użyteczności
publicznej

mieszkalnictwo

przemysł, handel, usługi

oświetlenie  uliczne

transport prywatny

transport publiczny
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Tabela 7. Emisja CO2 w poszczególnych sektorach w roku bazowym 2013. 

sektor 

suma obiekty 
użyteczności 

publicznej 
mieszkalnictwo 

przemysł, 
handel, usługi 

oświetlenie 
uliczne 

transport 
prywatny 

transport 
publiczny 

[MgCO2/rok] 

140 415,93 2 522 982,17 1 683 438,78 40 242,02 1 133 449,86 103 686,41 5 624 215,16 

 

Rysunek 4. Struktura emisji CO2 w poszczególnych sektorach w roku bazowym 2013. 

Największy udział w całkowitej emisji CO2 na terenie miasta Łodzi w 2013 roku stanowił sektor 

mieszkalnictwa (44,86%). Drugi pod względem wielkości był sektor przemysłu, handlu, usług stanowiąc 

29,93% całkowitej emisja CO2 na terenie miasta Łodzi. Następnie są sektory: transportu prywatnego 

(20,15%), obiektów użyteczności publicznej (2,50%), transportu publicznego (1,84%) i oświetlenia 

ulicznego (0,72%). 

4.3. Kontrolna inwentaryzacja emisji CO₂ (MEI) 

Całkowite zużycie energii finalnej w mieście Łodzi w roku kontrolnym 2020 wyniosło 15 289 223,85 

MWh. Roczne jednostkowe zużycie energii w 2020 roku wyniosło 22,75 MWh/osobę. 

Tabela 8. Zużycie energii w poszczególnych sektorach w roku kontrolnym 2020. 

sektor 

suma obiekty 
użyteczności 

publicznej 
mieszkalnictwo 

przemysł, 
handel, usługi 

oświetlenie 
uliczne 

transport 
prywatny 

transport 
publiczny 

[MWh/rok] 

506 966,30 7 540 523,53 2 549 163,15 50 869,42 4 533 317,02 208 384,43 15 289 223,85 

 

Na poniższym rysunku zamieszczono informację dotyczącą struktury zużycia energii w poszczególnych 

sektorach. 

2,50%

44,86%

29,93%

0,72%

20,15%
1,84%

obiekty użyteczności publicznej

mieszkalnictwo

przemysł, handel, usługi

oświetlenie  uliczne

transport prywatny

transport publiczny
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Rysunek 5. Struktura zużycia nośników w poszczególnych sektorach w roku kontrolnym 2020. 

 

Największy udział w całkowitym zużyciu energii na terenie miasta Łodzi w 2020 roku stanowił sektor 

mieszkalnictwa (49,32%). Drugi pod względem wielkości był sektor transportu prywatnego stanowiąc 

29,00% całkowitego zużycia energii na terenie miasta Łodzi. Następnie są sektory: przemysłu, handlu, 

usług (16,67%), obiekty użyteczności publicznej (3,32%), transportu publicznego (1,36%) i oświetlenie 

uliczne (0,33%).  

Całkowita emisja CO2 w mieście Łodzi w roku kontrolnym 2020 wyniosła 5 751 318,84 Mg. Roczna 

jednostkowa emisja CO2 w 2020 roku wyniosła 8,55 MgCO2/osobę. 

Tabela 9. Emisja CO2 w poszczególnych sektorach w roku kontrolnym 2020. 

sektor 

suma obiekty 
użyteczności 

publicznej 
mieszkalnictwo 

przemysł, 
handel, usługi 

oświetlenie 
uliczne 

transport 
prywatny 

transport 
publiczny 

[MgCO2/rok] 

232 790,53 2 614 664,92 1 585 117,12 41 305,96 1 177 339,68 100 100,63 5 751 318,84 

3,32%

49,32%

16,67%

0,33%

29,00%

1,36%

obiekty użyteczności publicznej mieszkalnictwo

przemysł, handel, usługi oświetlenie uliczne

transport prywatny transport publiczny
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Rysunek 6. Struktura emisji CO2 w poszczególnych sektorach w roku kontrolnym 2020. 

 

Największy udział w całkowitej emisji CO2 na terenie miasta Łodzi w 2020 roku stanowił sektor 

mieszkalnictwa (45,46%). Drugi pod względem wielkości był sektor przemysłu, handlu, usług stanowiąc 

27,56% całkowitej emisja CO2 na terenie miasta Łodzi. Następnie są sektory: transportu prywatnego 

(20,47%), obiektów użyteczności publicznej (4,04%), transportu publicznego (1,74%) i oświetlenia 

ulicznego (0,72%). 

4.4.  Analiza zmian  

Na podstawie zebranych danych odnośnie zużycia energii, emisji CO2 w 2020 roku przeprowadzono ich 

analizę w odniesieniu do roku bazowego 2013. 

Tabela 10. Zużycie energii w poszczególnych sektorach w mieście Łodzi w 2013 i 2020 roku wraz z tendencją 
zmian. 

  
zużycie energii finalnej w poszczególnych 

sektorach 
[MWh/rok] 

zmiana  
2013-2020 

sektor 2013 2020 - trend 

obiekty użyteczności 
publicznej 

349 346,23 506 966,30 45,12% ↑ 

mieszkalnictwo 7 213 058,30 7 540 523,53 5,54% ↑ 

przemysł, handel, usługi 2 965 197,02 2 549 163,15 -14,03% ↓ 

oświetlenie uliczne 49 559,13 50 869,42 2,64% ↑ 

transport prywatny 4 363 774,25 4 433 317,02 1,59% ↑ 

transport publiczny 238 295,96 208 384,43 -12,55% ↓ 

suma 15 179 230,89 15 289 223,85 0,72% ↑ 

 

  

4,05%

45,46%

27,56%

0,72%

20,47%

1,74%

obiekty użyteczności publicznej mieszkalnictwo

przemysł, handel, usługi oświetlenie uliczne

transport prywatny transport publiczny
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Na terenie miasta Łodzi można zaobserwować wzrost zużycia energii w latach 2013-2020 o 0,72%.  

Największy wzrost zużycia wystąpił w sektorze obiektów użyteczności publicznej o 45,12%. Wzrost 

zużycia jest spowodowany powstaniem nowych obiektów (np. sportowych, kulturalnych), których celem 

jest zagospodarowanie czasu wolnego mieszkańcom miasta Łodzi ale też turystom. 

Wzrost zużycia wystąpił również w sektorze mieszkalnictwa o 5,54%. Wzrost odnosi się do sieciowych 

nośników energii (tj. energia elektryczna i gaz ziemny), których zużycie znacznie się zwiększyło. 

Powodem jest coraz większa ilość sprzętu AGD w gospodarstwach domowych zużywającego energię 

elektryczną oraz zmianę źródeł ciepła na wykorzystujące gaz ziemny. Dynamicznie rozwija się również 

budownictwo mieszkalne na terenie miasta Łodzi.  

Kolejnym sektorem w którym wystąpił wzrost zużycia jest transport prywatny. Zużycie energii na 

przełomie lat 2013-2020 wzrosło o 1,59%. Jest to spowodowane głównie wzrostem natężenia ruchu 

(liczby pojazdów przejeżdżających przez teren miasta) oraz wzrostem liczby zarejestrowanych. Wzrost 

liczby pojazdów przejeżdżających przez teren miasta Łodzi wynika również z lokalizacji portu lotniczego 

na terenie miasta. Innym czynnikiem wpływającym na wzrost zużycia paliw w transporcie jest turystyka. 

Do miasta Łódź co roku w okresie letnim (maj-wrzesień) przyjeżdża duża ilość turystów w celu 

wypoczynkowym. Głównym środkiem komunikacyjnym turystów jest samochód osobowy. Z uwagi, iż 

miasto Łódź jest jednym z największych miasta w Polsce oraz dużym ośrodkiem gospodarczym 

zwiększa się liczba osób przyjeżdżających w celach zarobkowych. Warto wspomnieć, iż na przestrzeni 

lat 2017-2020 odnotowano niewielki spadek zużycia energii w sektorze transportu prywatnego.  

Ostatnim sektorem gdzie wystąpił wzrost zużycia energii jest oświetlenie uliczne. Wynika to ze wzrostu 

ilości opraw oświetleniowych (o 2,64%7). Większa liczba punktów oświetleniowych na drogach, 

w parkach i skwerach powoduje wzrost bezpieczeństwa mieszkańców ale też spadek ilości wypadków 

komunikacyjnych na drogach. Wadą wzrostu punktów oświetleniowych jest wzrost zużycia energii 

elektrycznej. Jednakże ze względu na wzrost opraw typu LED oraz czujników zmierzchu wzrost zużycia 

energii z tytułu oświetlenia nie jest znaczący w stosunku do liczby nowych punktów oświetleniowych.  

W przypadku sektora transportu publicznego spadek (o 12,55%) zużycia energii jest spowodowany 

przez wymianę taboru zakładu komunikacji miejskiej odpowiedzialnego za organizowanie transportu 

zbiorowego na nowy mniej emisyjny. 

Największy spadek zużycia wystąpił w sektorze przemysłu, handlu, usług o 14,03%. Spadek jest 

spowodowany wprowadzeniem nowych zachowań wśród przedsiębiorców miasta Łodzi mających na 

celu zaoszczędzenie energii oraz zmniejszenie kosztów poniesionych z tyt. zużycia nośników energii. 

Kampanie edukacyjne mające na celu racjonalne korzystanie z energii elektrycznej (sprzęt RTV) oraz 

nośników energii na potrzeby cieplne np. ciepło sieciowe (ogrzewanie pomieszczeń) przynoszą 

pozytywny skutek.  

 

 
7 Dane UM Łodzi. 
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Tabela 11. Emisja CO2 w poszczególnych sektorach w mieście Łodzi w 2013 i 2020 roku wraz z tendencją zmian. 

  
emisja CO2 w poszczególnych sektorach 

[Mg/rok] 
zmiana  

2013-2020 

sektor 2013 2020 - trend 

obiekty użyteczności 
publicznej 

140 415,93 232 790,53 65,79% ↑ 

mieszkalnictwo 2 522 982,17 2 614 664,92 3,63% ↑ 

przemysł, handel, usługi 1 683 438,78 1 585 117,12 -5,84% ↓ 

oświetlenie uliczne 40 242,02 41 305,96 2,64% ↑ 

transport prywatny 1 133 449,86 1 177 339,68 3,87% ↑ 

transport publiczny 103 686,41 100 100,63 -3,45% ↓ 

suma 5 624 215,16 5 751 318,84 2,26% ↑ 

 

Na terenie miasta Łodzi można zaobserwować wzrost emisji CO2 w latach 2013-2020 o 2,26%. 

Wzrost liczby nowych obiektów w sektorze obiektów użyteczności publicznej wpływa na wzrost zużycia 

energii a także emisję CO2. 

Wzrost emisji CO2 wystąpił w sektorze mieszkalnictwa – o 3,63%. Jednakże można zaobserwować 

spadek emisji w odniesieniu do roku 2020 poprzez liczne działania termomodernizacyjne oraz działania 

związane z wymianą nieefektywnych kotłów na terenie miasta.  

Wzrost emisji CO2 w sektorze transportu prywatnego jest spowodowany przez coraz większą ilość 

zużywanego paliwa transportowego (benzyna, olej napędowy, LPG). W związku z tym, że tendencja 

wzrostowa zużycia paliwa będzie się utrzymywać to również emisja CO2 będzie w tych sektorach 

wzrastać. 

W sektorze przemysłu, handlu, usług emisja CO2 maleje. Nastąpiła zmiana zachowań konsumpcyjnych, 

która jest odpowiedzialna za mniejszą emisję CO2. Natomiast w sektorze transportu publicznego 

wymiana taboru wpływa na zmniejszenie zużycia energii ale też analogicznie zmniejszenie emisji CO2. 

5. Sprawozdanie z realizacji działań zaplanowanych w Planie 

gospodarki niskoemisyjnej 

Sprawozdanie wykonano w oparciu o wypełnione ankiety monitoringowe przez interesariuszy, którzy 

byli odpowiedzialni za realizację działania.  
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W poniższych tabelach zostały zestawione działania, które zostały zrealizowane lub są w trakcie realizacji. Dla każdego z tych działań zostały podane 

szacunkowe nakłady finansowe, efekt energetyczny i ekologiczny, wielkość produkcji energii z OZE a także procentowe wartości realizacji działania. 

Dla działań z edukacji ekologicznej nie obliczono efektów energetycznych i ekologicznych z uwagi na brak możliwości oszacowania ich wpływu w wiarygodny 

sposób. Można jednak założyć, że wspomniane działania w sposób pozytywny przyczynią się do kształtowania świadomości ekologicznej mieszkańców  

w zakresie oszczędzania energii oraz dbania o jakość powietrza. 

Ocena stopnia realizacji działań – wykonana zgodnie z legendą zamieszczoną poniżej. 

ocena stopnia realizacji działań liczba działań 

- [szt.] 

Działanie zrealizowane - zakończone 94 

Brak realizacji działania 97 

Działanie, które jest w trakcie realizacji 50 

Brak informacji od podmiotu wykonującego działanie 74 

Działanie planowane do realizacji w latach późniejszych (nie obejmujących rok objęty 
Raportem) 

95 

suma 410 

Tabela 12. Główny harmonogram rzeczowo-finansowy działań w skali regionalnej – miasta Łodzi – działania zrealizowane i w trakcie realizacji w roku 2020. 

kod 
zadania  

 nazwa działania 
odpowiedzialny 
za realizację 

termin 
realizacji 

szacunkowe  
koszty 

efekt 
energetyczny  

efekt 
ekologiczny 

efekt wzrostu 
produkcji 
energii z OZE 

całkowite/ 
dotychczas 
poniesione 
koszty 

Ocena stopnia 
realizacji 

Stopień 
realizacji  

- - - - [tys. zł] [MWh/rok] [MgCO2/rok] [MWh/rok] [tys. zł]  [%] 

Ograniczenie emisjogenności z budynków miejskich 

1.1  
(1.1.1.139
, 1.1.2.53, 
1.3.2.87) 

Szlakiem Architektury 
Włókienniczej. 
Rewitalizacja Księżego 
Młyna „R” Cel: Przestrzeń i 
środowisko – rewitalizacja 
śródmieścia 

Miasto Łódź 2017-2021 

72 255,841 
(zabezpieczone 
w WPF 72 
255,841) 

1 280 1 040 n/d -  - 
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kod 
zadania  

 nazwa działania 
odpowiedzialny 
za realizację 

termin 
realizacji 

szacunkowe  
koszty 

efekt 
energetyczny  

efekt 
ekologiczny 

efekt wzrostu 
produkcji 
energii z OZE 

całkowite/ 
dotychczas 
poniesione 
koszty 

Ocena stopnia 
realizacji 

Stopień 
realizacji  

- - - - [tys. zł] [MWh/rok] [MgCO2/rok] [MWh/rok] [tys. zł]  [%] 

1.1.1 
(1.3.2.86) 

Szlakiem Architektury 
Włókienniczej - 
Rewitalizacja Księżego 
Młyna Etap II Cel: 
Przestrzeń i środowisko - 
rewitalizacja śródmieścia 

Miasto Łódź 2020-2023 
zabezpieczone 
w WPF 7 200 

b/d b/d n/d -  - 

1.2. 
(1.1.2.29) 

Racjonalizacja zużycia 
energii - 
Termomodernizacja 
obiektów edukacyjnych 
Miasta Łodzi Cel: 
Przestrzeń i środowisko – 
zielona, uporządkowana 
Łódź 

Miasto Łódź 2016-2020 
zabezpieczone 
w WPF 102 
150,564 

2 484 2 018 n/d -  50 

1.5 

Docieplenie przegród 
zewnętrznych budynku 
przychodni, 90-507 Łódź, 
ul. Gdańska 117a  

Województwo 
Łódzkie 

2021 500 66,81 22,18 n/d - 

Brak informacji 
od podmiotu 
wykonującego 
działanie 

- 

1.8  
(1.3.2.81) 

Schronisko dla Zwierząt 
Cel: Przestrzeń 
i środowisko – zielona, 
uporządkowana Łódź 

Miasto Łódź 2017-2021 

15 000,000 
(zabezpieczone 
w WPF 12 
740,000) 

b/d b/d n/d    

1.9 

Wymiana całego pokrycia 
dachowego wraz z 
ociepleniem w Centrum 
Kształcenia Ustawicznego 
Samorządu Województwa 
Łódzkiego 

Województwo 
Łódzkie 

2015-2018 300 72 59 n/d -  100,0 

1.10 

Wymiana instalacji 
centralnego ogrzewania 
wraz z grzejnikami 
w Centrum Kształcenia 
Ustawicznego Samorządu 
Województwa Łódzkiego 

Województwo 
Łódzkie 

2019-2022 480 43 35 n/d -  100,0 

1.11 

Modernizacja sieci 
instalacji gazowej, 
modernizacja dachu 
poprzez ocieplenie 
i wymianę pokrycia 
dachowego, wymiana 

Województwo 
Łódzkie 

2015-2018 5 600 266 216 n/d - 

Brak informacji 
od podmiotu 
wykonującego 
działanie 

- 
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kod 
zadania  

 nazwa działania 
odpowiedzialny 
za realizację 

termin 
realizacji 

szacunkowe  
koszty 

efekt 
energetyczny  

efekt 
ekologiczny 

efekt wzrostu 
produkcji 
energii z OZE 

całkowite/ 
dotychczas 
poniesione 
koszty 

Ocena stopnia 
realizacji 

Stopień 
realizacji  

- - - - [tys. zł] [MWh/rok] [MgCO2/rok] [MWh/rok] [tys. zł]  [%] 

instalacji c.o., wentylacji 
mechanicznej, elektrycznej 
oraz wod-kan. Wykonanie 
odwilgocenia posadzek i 
ścian w piwnicach, 
wykonanie ocieplenia 
i elewacji ścian 
zewnętrznych w budynku 
Szkoły Policealnej Techniki 
Dentystycznej 

1.15 
Zmiana sposobu 
ogrzewania budynków przy 
ul. Budy 4 

Łódzki Rynek 
Hurtowy 
Zjazdowa S.A. 

2017-2019 590 672 546 n/d - 

NIE 
ZREALIZOWA
NO – NOWY 
TERMIN 2023 

- 

1.16 
Zakup paneli 
fotowoltaicznych o mocy 
0,25 MW 

Łódzki Rynek 
Hurtowy 
Zjazdowa S.A. 

2019-2022 1 250 000 14 12 14 - 

NIE 
ZREALIZOWA
NO – NOWY 
TERMIN 2024-
2025 

- 

1.19 
(1.1.1.127
, 1.1.2.46) 

Rewitalizacja Pałacu 
Poznańskich w Łodzi Cel: 
Przestrzeń i środowisko – 
rewitalizacja śródmieścia 

Miasto Łódź 2015-2020 
zabezpieczone 
w WPF 
20 912,116 

161 131 n/d -  100,0 

1.21 
(1.1.2.16) 

Modernizacja, 
rozszerzenie funkcji 
i wyposażenie bibliotek 
Cel: Społeczeństwo i 
kultura – kultura u podstaw 

Miasto Łódź 2016-2020 

8 625,450 
(zabezpieczone 
w WPF 
4 917,655) 

b/d b/d n/d 8 083,50  100,0 

1.36 

Wymiana oświetlenia na 
oprawy LED w budynku 
biurowym przy ul. Solnej 
14 

Zarząd 
Nieruchomości 
Województwa 
Łódzkiego 

2015-2018 500 154 125 n/d -  - 

1.37 
Zakup i montaż instalacji 
OZE na budynku biurowym 
przy ul. Solnej 14 

Zarząd 
Nieruchomości 
Województwa 
Łódzkiego 

2019-2022 500 154 125 154 -  - 
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1.38 
Remont dachu w budynku 
biurowym przy ul. Solnej 
14 

Zarząd 
Nieruchomości 
Województwa 
Łódzkiego 

2023-2025 100 38 31 n/d -  - 

1.39 

Termomodernizacja 
budynku biurowo-
usługowego przy 
ul. Włókniarzy 205 

Zarząd 
Nieruchomości 
Województwa 
Łódzkiego 

2019-2022 1 000 36 29 n/d -  - 

1.40 

Wymiana oświetlenia na 
oprawy LED w budynku 
biurowym przy  ul. 
Wycieczkowej 86 

Zarząd 
Nieruchomości 
Województwa 
Łódzkiego 

2015-2018 100 14 11 n/d -  - 

1.41 

Zmiana systemu 
ogrzewania w budynku 
biurowym przy 
ul.  Wycieczkowej 86 

Zarząd 
Nieruchomości 
Województwa 
Łódzkiego 

2019-2022 100 14 11 n/d -  - 

1.42 
Remont dachu w budynku 
biurowym przy ul. 
Wycieczkowej 86 

Zarząd 
Nieruchomości 
Województwa 
Łódzkiego 

2023-2025 200 4 3 n/d -  - 

1.43 

Termomodernizacja 
budynku administracyjno - 
biurowego przy 
Al. Piłsudskiego 12 

BIPROWŁÓK Sp. 
z o.o. 

2015-2018 10 000 901 732 n/d - 

Brak informacji 
od podmiotu 
wykonującego 
działanie 

- 

1.44 

Termomodernizacja 
budynku Szkoły Cosinus 
przy ul. Zielonej 20 wraz z 
montażem odnawialnych 
źródeł energii i wymianą 
instalacji c.o. 

SANSZI Sp. z 
o.o. Sp.k. 

2015-2018 800 195 82 19 -  100,0 

1.45 

Ochrona powietrza 
poprzez wymianę węzłów 
cieplnych w Instytucie 
„Centrum Zdrowia Matki 
Polki” w Łodzi  

Instytut "Centrum 
Zdrowia Matki 
Polki" 

2018 1 665 4 494 3 272 n/d - 

Brak informacji 
od podmiotu 
wykonującego 
działanie 

- 
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1.47 

Budowa pasywnego 
budynku biurowego 
w technologii żelbetowej, 
ocieplanego wełną 
mineralną 
z zastosowaniem 
ekologicznych surowców 
oraz montażem paneli 
fotowoltaicznych 

"Inter-Mar" 
Stanisław  
Marzec 

2015-2018 15 000 48 39 48 - 

Brak informacji 
od podmiotu 
wykonującego 
działanie 

- 

1.48 
Zaprojektowanie oraz 
budowa budynku 
pasywnego 

Uniwersytet 
Medyczny 
w Łodzi 

2016-2018 8 429 b/d b/d n/d -  - 

1.49 

Budowa budynku 
pasywnego 
z wykorzystaniem 
technologii paneli 
fotowoltaicznych 

Uniwersytet 
Medyczny 
w Łodzi 

2016-2018 180 b/d b/d b/d -  - 

1.51 

Termomodernizacja 
budynku z wymianą c.o. 
mieszczącego się przy ul. 
Tuszyńskiej 106 w Łodzi 

Stowarzyszenie 
"Monar" Ośrodek 
Leczenia, Terapii 
i Rehabilitacji 
Uzależnień 
w Łodzi 

2018 224 89 65 n/d - 

Brak informacji 
od podmiotu 
wykonującego 
działanie 

- 

1.52 

Kompleksowa 
modernizacja  budynku  
stanowiącego  integralną 
część budynku głównego 
Łódzkiego Towarzystwa 
Naukowego  Uniwersytetu 
Łódzkiego 

Uniwersytet 
Łódzki 

2018 2 000 74 25 n/d - 

DZIAŁANIE 
ZREALIZOWA
NE 
(2019 r.) 

100,0 

1.53 
PROEKOLOGIA - Centrum 
prezentacji technologii 
ekologicznych 

KATAMARAN 
Robert i Sławomir 
Mucha Sp. j. 92-
104 Łódź, 
ul. Stokowska 
25A 

2018-2019 4 139 64 1 64 - 

Brak informacji 
od podmiotu 
wykonującego 
działanie 

- 
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1.54 
Sport, kultura, czysta 
natura - budynek pasywny 

A&A Marketing 
Sp. z o. o. 
Holding Sp. k. 

2019-2020 8 200 b/d b/d b/d - 

Brak informacji 
od podmiotu 
wykonującego 
działanie 

- 

1.55 

Głęboka 
termomodernizacja 
budynku dydaktyczno-
laboratoryjnego Wydział 
Zarządzania i Inżynierii 
Produkcji Politechniki 
Łódzkiej (budynek B-17) 

Politechnika 
Łódzka, Wydział 
Zarządzania 
i Inżynierii 
Produkcji 

2018-2019 15 000 643 523 n/d 18 024,42  80,0 

1.56 
Modernizacja oświetlenia 
na terenie otwartym oraz 
wewnątrz obiektów 

Łódzki Rynek 
Hurtowy 
Zjazdowa S.A. 

2017-2018 290 b/d b/d n/d 159,79  55,0 

1.57 

Przeprowadzenie działań 
mających na celu 
ograniczenie zużycia 
energii (Budynek biurowo-
dydaktyczny A2 
Uniwersytetu Medycznego 
w Łodzi, ul. Pomorska 251, 
Łódź) 

Uniwersytet 
Medyczny 
w Łodzi 

2018-2022 15 000 695 565 b/d - 

DZIAŁANIE 
PLANOWANE 
DO 
REALIZACJI W 
LATACH 
PÓŹNIEJSZYC
H 
(2022 r.) 

- 

1.58 

Przeprowadzenie działań 
mających na celu 
ograniczenie zużycia 
energii (Budynek biurowy 
A3 Uniwersytetu 
Medycznego w Łodzi, ul. 
Pomorska 251, Łódź) 

Uniwersytet 
Medyczny 
w Łodzi 

2018-2022 14 000 1 027 835 b/d -  - 

1.59 

Przeprowadzenie działań 
mających na celu 
ograniczenie zużycia 
energii (Budynek Rektoratu 
Uniwersytetu Medycznego 
w Łodzi, ul. Kościuszki 4, 
Łódź) 

Uniwersytet 
Medyczny 
w Łodzi 

2018-2022 10 000 196 159 b/d -  - 
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1.60 

Przeprowadzenie działań 
mających na celu 
ograniczenie zużycia 
energii (Budynek biurowo-
dydaktyczny Uniwersytetu 
Medycznego w Łodzi, ul. 
Narutowicza 60, Łódź) 

Uniwersytet 
Medyczny 
w Łodzi 

2018-2022 14 000 246 200 b/d -  - 

1.61 

Przeprowadzenie działań 
mających na celu 
ograniczenie zużycia 
energii (Budynek biurowo-
dydaktyczny Uniwersytetu 
Medycznego w Łodzi, ul. 
Mazowieckiej 6/8, Łódź) 

Uniwersytet 
Medyczny 
w Łodzi 

2018-2022 8 000 206 168 b/d -  - 

1.62 

Termomodernizacja 
wybranych obiektów 
(Budynek dydaktyczny 
Uniwersytetu Medycznego 
w Łodzi, ul. Mazowieckiej 
15, 92-215 Łódź) 

Uniwersytet 
Medyczny 
w Łodzi 

04.2018-
12.2019 

250 10 8 n/d -  100,0 

1.63 

Termomodernizacja 
wybranych obiektów (Hala 
sportowa i Basen 
Uniwersytetu Medycznego 
w Łodzi, ul. 6-go Sierpnia 
71, 90-645 Łódź) 

Uniwersytet 
Medyczny 
w Łodzi 

04.2018-
12.2019 

5 000 420 341 65 -  - 

1.64 

Przeprowadzenie działań 
mających na celu 
ograniczenie zużycia 
energii (Budynek biurowy 
Szpital A-1, ul. Pomorska 
251, Łódź) 

Uniwersytet 
Medyczny 
w Łodzi 

2018-2023 42 000 2 601 2 114 b/d -  - 

1.65 

Budowa demonstracyjnego 
budynku pasywnego 
z zastosowaniem 
„zielonego dachu” 

Melissa Sp. z o.o. 2018-2020 7 000 b/d b/d b/d - 

Brak informacji 
od podmiotu 
wykonującego 
działanie 

- 
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z przeznaczeniem na cele 
użyteczności publicznej8 

1.66 
Budowa przedszkola wg 
makiety Katarzyny Kobro9 

Akademia Sztuk 
Pięknych 
im. Władysława 
Strzemińskiego w 
Łodzi 

2020-2021 10 000 b/d b/d b/d -  - 

1.67 

„Energia OZE na co dzień”. 
Czyli wpływ Odnawialnych 
Źródeł Energii na Nasze 
życie10 

Akademia 
Humanistyczno-
Ekonomiczna 
w Łodzi 

2018-2019 15 000 b/d b/d b/d - 

Brak informacji 
od podmiotu 
wykonującego 
działanie 

- 

6.207 
(1.3.2.117
) 

Zwiększenie dostępności 
dorobku polskiej 
kinematografii poprzez 
zachowanie zabytkowej 
infrastruktury Pałacu 
Scheiblera „R” Cel: 
Społeczeństwo i kultura – 
kultura u podstaw 

Muzeum 
Kinematografii w 
Łodzi 

2017-2020 

8 656,839 
(zabezpieczone  
w WPF  
3 586,028) 

21 17 n/d -   - 

6.1 
(1.1.2.28) 

Racjonalizacja zużycia 
energii -termomodernizacja 
obiektów edukacyjnych 
Łodzi. Etap II – część 1 
Cel: Przestrzeń 
i środowisko – zielona, 
uporządkowana Łódź 

Miasto Łódź 2017-2020 
zabezpieczone 
w WPF  
10 500,00 

1 867 1 517 n/d 10 500,00  100,0 

6.74 
(1.1.2.18, 
1.1.2.19) 

Nowa Kultura. Zwiększenie 
atrakcyjności i dostępności 
łódzkich domów kultury 
Cel: Społeczeństwo 
i kultura – Kultura 
u podstaw11 

Miasto Łódź 2018-2020 
zabezpieczone 
w WPF  
8 353,911 

b/d b/d n/d 8 571,38  100,0 

 
8 Brak możliwości oszacowania efektów ekologicznych ze względu na zbyt małą ilość danych dotyczących prowadzonej inwestycji. 
9 Brak możliwości oszacowania efektów ekologicznych ze względu na zbyt małą ilość danych dotyczących prowadzonej inwestycji. 
10 Brak możliwości oszacowania efektów ekologicznych ze względu na zbyt małą ilość danych dotyczących prowadzonej inwestycji. 
11 Brak możliwości oszacowania efektów ekologicznych ze względu na zbyt małą ilość danych dotyczących prowadzonej inwestycji. 
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6.76 
(1.3.2.109
) 

Wzbogacenie oferty 
Centralnego Muzeum 
Włókiennictwa w Łodzi 
poprzez modernizację 
infrastruktury, prace 
konserwatorskie i zakup 
wyposażenia Cel: 
Społeczeństwo i kultura – 
kultura u podstaw 

Centralne 
Muzeum 
Włókiennictwa 
w Łodzi 

2017-2020 

15 511,458 
(zabezpieczone  
w WPF  
6 086,446) 

436 354 n/d 15 532,54  98,0 

6.203 
(1.1.2.23, 
1.1.2.24) 

Poprawa efektywności 
energetycznej siedziby 
Zespołu Tańca Ludowego 
Harnam w Łodzi Cel: 
Przestrzeń i środowisko – 
zielona, uporządkowana 
Łódź12 

Miasto Łódź 2018-2021 

2 714,93 
(zabezpieczone  
w WPF  
2 813,827) 

b/d b/d n/d -  0,0 

6.209 

Modernizacja zabytkowej 
kamienicy wielkomiejskiej 
wraz z pozostałymi 
budynkami, dziedzińcem i 
otoczeniem nieruchomości 
zlokalizowanej w Łodzi 
przy ul. Piotrkowskiej 4 
oraz wprowadzenie funkcji 
społecznych – Etap I 
Termomodernizacja 
budynków 

Parafia 
Ewangelicko – 
Augsburska Św. 
Mateusza 

2019-2021 2 000 140 46 n/d -  - 

6.210 

Prace konserwatorskie, 
restauratorskie oraz 
remontowe w celu nadania 
nowych funkcji 
społecznych w obiektach 
należących do Parafii 
Ewangelicko-Augsburskiej 
św. Mateusza w Łodzi – 
Termomodernizacja domu 

Parafia 
Ewangelicko – 
Augsburska Św. 
Mateusza 

2019-2021 1 000 40 13 n/d 
1 041,96 
(NETTO) 

 100,0 

 
12 Brak możliwości oszacowania efektów ekologicznych ze względu na zbyt małą ilość danych dotyczących 

prowadzonej inwestycji. 
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parafialnego przy ul. 
Piotrkowskiej 283 

6.211 

Termomodernizacja 
budynków Szpitala wraz z 
modernizacją węzłów 
cieplnych oraz montaż 
paneli fotowoltaicznych na 
terenie Specjalistyczny 
Psychiatryczny Zespół 
Opieki Zdrowotnej w Łodzi 

Specjalistyczny 
Psychiatryczny 
Zespół Opieki 
Zdrowotnej w 
Łodzi 

2019-2021 12 500 1 004 403 123 -  - 

6.216 
Montaż mikroinstalacji PV 
w budynku MCM Widzew 
przy ul. Piłsudskiego 157 

1) MCM 
WIDZEW 
2) Regionalna 
Agencja 
Poszanowania 
Energii Sp. z o.o. 

2020-2021 280 46,42 37,69 46,42 - 

Brak informacji 
od podmiotu 
wykonującego 
działanie 

- 

6.218 

Termomodernizacja 
budynków szpitala wraz ze 
zmianą podstawowego 
źródła energetycznego w 
Specjalistycznym 
Psychiatrycznym Zespole 
Opieki Zdrowotnej w Łodzi 

Specjalistyczny 
Psychiatryczny 
Zespół Opieki 
Zdrowotnej w 
Łodzi,  
ul. 
Aleksandrowska 
159, 91-229 Łódź 

2020-2022 15000 2 625,75 733,42 1 030,93 - 

Brak informacji 
od podmiotu 
wykonującego 
działanie 

- 

6.219 

Budowa czterech 
mikroinstalacji 
fotowoltaicznych do 
wytwarzania energii 
elektrycznej z energii 
słonecznej o mocy do 50 
kWp każda na potrzeby 
Wojewódzkiego 
Specjalistycznego Szpitala 
im. M. Pirogowa w Łodzi 

Wojewódzki 
Specjalistyczny 
Szpital im. M. 
Pirogowa w Łodzi 

2020 980 93,62 76,02 93,62 599,60  100,0 

6.220 
Optymalizacja zużycia 
energii, ul. Zachodnia 93, 
Łódź 

Teatr Nowy im. K. 
Dejmka w Łodzi 

2020-2021 300 243,63 80,89 n/d 2,5  20,0 
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6.221 
Kompleksowa 
termomodernizacja 
obiektów WSRM w Łodzi 

Wojewódzka 
Stacja 
Ratownictwa 
Medycznego w 
Łodzi 

2020-2021 8 000,00 1 923,48 682,28 n/d - 

DZIAŁANIE 
PLANOWANE 
DO 
REALIZACJI W 
LATACH 
PÓŹNIEJSZYC
H 
(LATA 2023-
2024) 

- 

Ograniczenie emisjogenności z gospodarki odpadami 

2.1 

Zakup generatora do 
wytwarzania energii 
cieplnej i elektrycznej oraz 
wykonanie niezbędnej 
infrastruktury - MPO Łódź 
Sp. z o.o. Sortownia 

MPO Łódź Sp. z 
o.o. Sortownia 

2015-2018 2 000 1 0 1 - 

NIE 
ZREALIZOWA
NO – NOWY 
TERMIN – 
2022-2023 

- 

2.2 

Współpraca w zakresie 
wykorzystania biogazu 
składowiskowego Sortowni 
MPO Łódź. Budowa 
infrastruktury i zakup 
generatora do wytwarzania 
energii cieplnej i 
elektrycznej13 

Port Lotniczy 
Łódź Sp. z o.o., 
MPO Łódź Sp. z 
o.o. Sortownia 

2018-2022 3 600 b/d b/d b/d -  - 

Ograniczenie emisjogenności z handlu, usługi, przemysłu 

3.1 

Przebudowa sieci 
ciepłowniczej w Łodzi 
w celu ograniczenia emisji 
CO2 i poprawy 
efektywności 
energetycznej – Etap I 
cz. 1  

Veolia Energia 
Łódź S.A. 

2017-2021 57 621,11454 14 737 (53 052) 4 987 n/d 50 253,30  86,09 

 
13 Brak możliwości oszacowania efektów ekologicznych ze względu na zbyt małą ilość danych dotyczących prowadzonej inwestycji. 
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3.2 

Przebudowa sieci 
ciepłowniczej w Łodzi 
w celu ograniczenia emisji 
CO2 i poprawy 
efektywności 
energetycznej – Etap I cz. 
214 

Veolia Energia 
Łódź S.A. 

2017-2021 54 300 15 512 (55 841) 5 249 n/d 48 393,80  65,35 

3.3 

Przebudowa sieci 
ciepłowniczej w Łodzi 
w celu ograniczenia emisji 
CO2 i poprawy 
efektywności 
energetycznej – Etap II cz. 
115 

Veolia Energia 
Łódź S.A. 

2018-2021 48 700 18 129 (65 263) 6 135 n/d 42 331,79  65,76 

3.4 

Przebudowa sieci 
ciepłowniczej w Łodzi 
w celu ograniczenia emisji 
CO2 i poprawy 
efektywności 
energetycznej – Etap II cz. 
216 

Veolia Energia 
Łódź S.A. 

2020-2021 48 100 17 911 (64 479) 6 061 n/d 22 010,62  43,82 

3.5 

Budowa sieci ciepłowniczej 
w Łodzi wraz z likwidacją 
niskiej emisji w Strefie 
Wielkomiejskiej i na 
Księżym Młynie: projekt nr 
7 obejmujący przyłączenie 
do ciepła systemowego 
obszaru w rejonie ulic: 
Piotrkowska, Narutowicza, 
Tuwima, Kilińskiego17 

Veolia Energia 
Łódź S.A. 

2016-2021 1 200 7 481 (26 930) 2 554 n/d 429,34  35,78 

 
14 Wartości podane w nawiasach - Zmniejszenie zużycia energii pierwotnej [Gj/rok]. 
15 Wartości podane w nawiasach - Zmniejszenie zużycia energii pierwotnej [Gj/rok]. 
16 Wartości podane w nawiasach - Zmniejszenie zużycia energii pierwotnej [Gj/rok]. 
17 Wartości podane w nawiasach - Zmniejszenie zużycia energii pierwotnej [Gj/rok]. 
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3.6 

Budowa sieci ciepłowniczej 
w Łodzi wraz z likwidacją 
niskiej emisji w Strefie 
Wielkomiejskiej i na 
Księżym Młynie: projekt nr 
6 obejmujący przyłączenie 
do ciepła systemowego 
obszaru w rejonie ulic: 
Zachodnia, Północna, 
Rewolucji, Wschodnia18 

Veolia Energia 
Łódź S.A. 

2016-2021 1 800 9 771 (35 175) 3 336 n/d 97,46  5,41 

3.7 

Budowa sieci ciepłowniczej 
w Łodzi wraz z likwidacją 
niskiej emisji w Strefie 
Wielkomiejskiej i na 
Księżym Młynie: projekt nr 
3 obejmujący przyłączenie 
do ciepła systemowego 
obszaru w rejonie ulic: 
Wschodnia, Rewolucji, 
Jaracza i Kilińskiego19 

Veolia Energia 
Łódź S.A. 

2016-2021 10 000 7 719 (27 788) 2 636 n/d 1 295,69  12,96 

3.8 

Budowa sieci ciepłowniczej 
w Łodzi wraz z likwidacją 
niskiej emisji w Strefie 
Wielkomiejskiej i na 
Księżym Młynie: projekt nr 
1 obejmujący przyłączenie 
do ciepła systemowego 
obszaru Księży Młyn20 

Veolia Energia 
Łódź S.A. 

2016-2021 800 3 294 (11 858) 1 124 n/d 227,25  28,41 

3.9 

Budowa sieci ciepłowniczej 
w Łodzi wraz z likwidacją 
niskiej emisji w Strefie 
Wielkomiejskiej i na 
Księżym Młynie: projekt nr 
5 obejmujący przyłączenie 
rewitalizowanych 
budynków do ciepła 

Veolia Energia 
Łódź S.A. 

2016-2021 3 400 6 345 (22 831) 2 165 n/d 484,54  14,25 

 
18 Wartości podane w nawiasach - Zmniejszenie zużycia energii pierwotnej [Gj/rok]. 
19 Wartości podane w nawiasach - Zmniejszenie zużycia energii pierwotnej [Gj/rok]. 
20 Wartości podane w nawiasach - Zmniejszenie zużycia energii pierwotnej [Gj/rok]. 
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systemowego – „Miasto 
Kamienic”21 

3.10 

Budowa sieci ciepłowniczej 
w Łodzi wraz z likwidacją 
niskiej emisji w Strefie 
Wielkomiejskiej i na 
Księżym Młynie: projekt nr 
4 obejmujący przyłączenie 
do ciepła systemowego 
obszaru ul. 
Mielczarskiego22 

Veolia Energia 
Łódź S.A. 

2016-2021 800 1 022 (3 678) 348 n/d 384,30  48,04 

3.11 

Budowa sieci ciepłowniczej 
w Łodzi wraz z likwidacją 
niskiej emisji w Strefie 
Wielkomiejskiej i na 
Księżym Młynie: projekt nr 
2 obejmujący przyłączenie 
do ciepła systemowego 
obszaru ul. Wschodniej23 

Veolia Energia 
Łódź S.A. 

2016-2021 7 000 1 617 (5 820) 522 n/d 1 962,75  28,04 

3.13 

Likwidacją grupowych 
węzłów cieplnych wraz z 
budową sieci ciepłowniczej 
i indywidualnych węzłów 
cieplnych w ramach 
projektu likwidacja węzłów 
grupowych 
zlokalizowanych na 
obszarze Łodzi24 

Veolia Energia 
Łódź S.A. 

2016-2019 400 65 (233) 18 n/d 400,0  100,0 

 
21 Wartości podane w nawiasach - Zmniejszenie zużycia energii pierwotnej [Gj/rok]. 
22 Wartości podane w nawiasach - Zmniejszenie zużycia energii pierwotnej [Gj/rok]. 
23 Wartości podane w nawiasach - Zmniejszenie zużycia energii pierwotnej [Gj/rok]. 
24 Wartości podane w nawiasach - Zmniejszenie zużycia energii pierwotnej [Gj/rok]. 
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3.17 

Budowa sieci 
ciepłowniczych 
umożliwiająca 
wykorzystanie energii 
wytworzonej w źródłach 
wysokosprawnej 
kogeneracji w projekcie 
Przyłączenie do ciepła 
systemowego 
nowobudowanych 
budynków zlokalizowanych 
w Łodzi w rejonie ul. 
Kurczaki 102-114 - etapy I, 
II i III 

Veolia Energia 
Łódź S.A. 

2016-2021 1 200 0 4 n/d 691,97  57,66 

3.18 

Budowa sieci 
ciepłowniczych 
umożliwiająca 
wykorzystanie energii 
wytworzonej w źródłach 
wysokosprawnej 
kogeneracji w projekcie. 
Przyłączenie do ciepła 
systemowego 
nowobudowanych 
budynków zlokalizowanych 
w Łodzi w rejonie 
ul. Łokietkówny 

Veolia Energia 
Łódź S.A. 

2016-2019 500 0 7 n/d 596,72  100,0 

3.24 

Budowa sieci 
ciepłowniczych 
umożliwiająca 
wykorzystanie energii 
wytworzonej w źródłach 
wysokosprawnej 
kogeneracji w projekcie. 
Przyłączenie do ciepła 
systemowego obszarów 
przeznaczonych w planach 
zagospodarowania 
przestrzennego pod 
budownictwo 
zlokalizowanych w Łodzi 
na Osiedlu Stoki 

Veolia Energia 
Łódź S.A. 

2016-2021 7 000 0 52 n/d 3 292,1  82,30 
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3.25 

Budowa sieci 
ciepłowniczych 
umożliwiająca 
wykorzystanie energii 
wytworzonej w źródłach 
wysokosprawnej 
kogeneracji w projekcie. 
Przyłączenie do ciepła 
systemowego 
nowobudowanego 
budynku oraz obszarów 
przeznaczonych w planach 
zagospodarowania 
przestrzennego pod 
budownictwo 
zlokalizowanych w Łodzi 
na Osiedlu Olechów 

Veolia Energia 
Łódź S.A. 

2016-2021 3 000 0 35 n/d 1 551,32  51,71 

3.26 

Budowa sieci 
ciepłowniczych 
umożliwiająca 
wykorzystanie energii 
wytworzonej w źródłach 
wysokosprawnej 
kogeneracji w projekcie. 
Przyłączenie do ciepła 
systemowego 
nowobudowanych 
budynków zlokalizowanych 
w obrębie Łodzi 

Veolia Energia 
Łódź S.A. 

2016-2021 12 000 0 90 n/d 24 914,63  100,0 

3.27 
Wymiana c.o. w budynku 
biurowo-usługowym przy 
ul. Roosevelta 15 

Zarząd 
Nieruchomości 
Województwa 
Łódzkiego 

2015-2018 400 30 25 n/d -  100,0 

3.28 

Termomodernizacja 
budynku biurowo-
usługowego przy 
ul. Roosevelta 15 

Zarząd 
Nieruchomości 
Województwa 
Łódzkiego 

2019-2022 11 200 30 25 n/d -  100,0 
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3.29 

Wymiana stolarki 
w budynku biurowo-
usługowym przy 
ul. Roosevelta 15 

Zarząd 
Nieruchomości 
Województwa 
Łódzkiego 

2023-2025 600 30 25 n/d -  - 

3.30 
Remont dachu w budynku 
restauracji Mexicana przy 
ul. Piotrkowskiej 67 

Zarząd 
Nieruchomości 
Województwa 
Łódzkiego 

2015-2018 100 19 16 n/d -  - 

3.31 

Termomodernizacja 
budynku restauracji 
Mexicana przy 
ul. Piotrkowskiej 67 

Zarząd 
Nieruchomości 
Województwa 
Łódzkiego 

2019-2022 200 27 22 n/d -  - 

3.32 

Wymiana stolarki 
w budynku restauracji 
Mexicana przy 
ul. Piotrkowskiej 67 

Zarząd 
Nieruchomości 
Województwa 
Łódzkiego 

2023-2025 100 15 15 n/d -  - 

3.33 

Termomodernizacja 
kompleksu budynków 
usługowo – biurowych 
„LIDO” przy 
ul. Wólczańskiej 66 wraz z 
montażem odnawialnych 
źródeł energii i wymianą 
instalacji c.o. 

SANSZI Sp. z 
o.o. Sp.k. 

2015-2018 5 000 388 165 13 - 

Brak informacji 
od podmiotu 
wykonującego 
działanie 

- 

3.34 

Termomodernizacja 
kompleksu budynków 
usługowo – biurowych 
„LIDO” przy 
ul. Wólczańskiej 66 wraz 
z montażem odnawialnych 
źródeł energii i wymianą 
instalacji c.o. 

SANSZI Sp. z 
o.o. Sp.k. 

2019-2022 5 000 388 165 13 - 

Brak informacji 
od podmiotu 
wykonującego 
działanie 

- 

3.35 
Budynek biurowo-
usługowy z restauracją 
i kawiarnią 

ECORSON, Anna 
Kowalska, 
Jarosław Kubiak 

2018-2020 1 000 b/d b/d b/d 120    
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3.36 

Modernizacja budynku 
poprawiająca jego 
gospodarkę cieplno-
energetyczną, wraz 
z instalacjami źródeł 
energii odnawialnej, 
zmniejszająca emisją 
pyłów oraz zwiększająca 
ochronę środowiska 
naturalnego 

Natrodent 
Profesjonalne 
Systemy 
Protetyczne B. 
Troczyński, 
P. Nagadowski 
Spółka Jawna 

2017-2019 850 38 31 b/d - 

Brak informacji 
od podmiotu 
wykonującego 
działanie 

- 

3.37 

Budowa nowej jednostki 
kogeneracji gazowej w 
układzie CCGT na terenie 
EC4  w Łodzi 

Veolia Energia 
Łódź S.A. 

2022-2025 1000000 0 557326 n/d - 

DZIAŁANIE 
PRZEWIDZIAN
E DO 
REALIZACJI W 
LATACH 
PÓŹNIEJSZYC
H (2023-2025) 

- 

3.38 

Wykonanie mikroinstalacji 
fotowoltaicznej o mocy 50 
kW dl„ "Bionanopa”k" sp z 
o.o. ul. Dubois 114/116, 
93-465 Łódź 

„Bionanopark” sp. 
z o.o 

2020-2022 307,5 46,81 38,01 46,81 - 

DZIAŁANIE 
NIE 
ZREALIZOWA
NO – NOWY 
TERMIN 2023 

- 

3.39 

Likwidacja lokalnych źródeł 
ciepła na paliwo stałe i 
zastąpienie ich centralnym 
źródłem ciepła z lokalnej 
kotłowni gazowe– - ul. 
Zielona 6, 90-416 Łódź 

Łódzka Spółka 
Infrastrukturalna 
Sp. z o.o. – 
właściciel 
nieruchomości/ 
Inwestor 

2019 - 
2021 

1021,635 122,27 94,20 n/d 805,48  100,0 

Ograniczenie emisjogenności z mieszkalnictwa indywidualnego i wielorodzinnego 

4.1 

Modernizacja węzłów 
cieplnych w budynkach 
zarządzanych przez 
Spółdzielnię Mieszkaniową 
Batory 

Spółdzielnia 
Mieszkaniowa 
Batory 

2015-2018 3 836 88 920 32 300 n/d 2 930,00  100,0 
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4.2 

Termomodernizacja 
budynków mieszkalnych 
zarządzanych przez 
Spółdzielnie Mieszkaniową 
"Dąbrowa": ul. 
Dąbrowskiego 42 A, 
ul. Dąbrowskiego 42 B,  ul. 
Dąbrowskiego 44, ul. 
Dąbrowskiego 44 A, ul. 
Dąbrowskiego 46,ul. 
Dąbrowskiego 58, ul. 
Kossaka 17, ul. Kossaka 
23, ul. Rodakowskiego 
4,ul. Rodakowskiego 8, ul. 
Rodakowskiego 9, ul. 
Rodakowskiego 10, ul. 
Rodakowskiego 11, ul. 
Rodakowskiego 14, ul. 
Zabrska 2, ul. Zabrska 6 

S.M. "Dąbrowa" 2016-2019 3 180 7 634 6 203 n/d 7 112,35  100,0 

4.3 

Likwidacja bojlerów 
gazowych podłączenie 
ciepłej wody użytkowej (3 
bloki) - Spółdzielnia 
Mieszkaniowa ELTOWIEC 

S.M. ELTOWIEC 2015-2018 280 750 736 n/d - 

Brak informacji 
od podmiotu 
wykonującego 
działanie 

- 

4.5 

Docieplenie ścian budynku 
i modernizacja instalacji 
centralnego ogrzewania w 
budynku na terenie miasta 
Łodzi zarządzanym przez 
PROMUS s. c. 

PROMUS ZN s. 
c. 95-100 Zgierz, 
ul. Koszarowa 7 

2015-2018 800 255 207 n/d - 

Brak informacji 
od podmiotu 
wykonującego 
działanie 

- 

4.6 

Docieplenie ścian 
i stropodachów 
w budynkach na 
ul. Adamieckiego 2, 4, 6, 8 
zarządzanych przez 

SM "Górna" 2015-2018 1 250 1 041 846 n/d 2 000,0  80,0 
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Spółdzielnie Mieszkaniową 
"Górna" 

4.7 

Docieplenie ścian 
i stropodachu w budynkach 
przy ul. Kaszyńskiego 13 i 
15 oraz w budynkach przy 
ul. Koplowicza 2, 4, 6, 
należących do Spółdzielni 
Mieszkaniowej "Górna" 

SM "Górna" 2015 450 962 781 n/d 350,0  40,0 

4.8 

Docieplenie ścian 
w budynkach przy 
ul. Sczanieckiej 17 i 19 
oraz przy 
ul. Szczodrego 22 
należących do Spółdzielni 
Mieszkaniowej "Górna" 

SM "Górna" 2015-2018 1 150 421 342 n/d 1 300,00  100,0 

4.9 

Docieplenie ścian 
budynków należących do 
SMB Kielnia: ul. 
Świdnickiego 7, ul. 
Świdnickiego 9, ul. 
Liściasta 4/8, ul. Liściasta 
12, ul. Sczanieckiej 4, ul. 
Leszczyńskiej 2, ul. 
Leszczyńskiej 4, ul. 
Kopcińskiego 41 

SMB Kielnia 2015-2018 5 371 2 595 2 108 n/d - 

Brak informacji 
od podmiotu 
wykonującego 
działanie 

- 

4.10 

Wykorzystanie 
odnawialnych źródeł 
energii - ogrzewanie 
powierzchni wspólnych 
przez pompę ciepła - 
Spółdzielnia Mieszkaniowa 
BURSZTYNOWA 

Spółdzielnia 
Mieszkaniowa 
BURSZTYNOWA 

2019-2022 wg kosztorysu 60 49 60 - 

Brak informacji 
od podmiotu 
wykonującego 
działanie 

- 

4.11 

Docieplenie ścian 
w budynkach przy 
ul. Świdnickiego 25 i przy 
ul. Szczodrego 26 
należących do Spółdzielni 
Mieszkaniowej "Górna" 

SM "Górna" 2019-2022 700 241 176 n/d 1 000,00  100,0 
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4.12 

Wymiana okien i drzwi 
oraz docieplenie ścian 
i stropodachów 
w budynkach 
zarządzanych przez RSM 
Botanik 

RSM Botanik 2015-2025 13 061 15 393 12 507 n/d - 

Brak informacji 
od podmiotu 
wykonującego 
działanie 

- 

4.18 

Wymiana okien, 
docieplenie ścian 
budynków i stropodachów 
w budynkach 
zarządzanych przez 
Spółdzielnię Mieszkaniową 
"Teofilów" 

SM "Teofilów" 2015-2025 60 000 49 744 40 417 n/d 60,0  100,0 

4.19 
Docieplenie oficyny 
budynku przy ul. Gdańskiej 
117 

Interdom 2015-2018 wg kosztorysu 82 66 n/d  

Brak informacji 
od podmiotu 
wykonującego 
działanie 

 

4.20 
Remont dachu i elewacji 
budynku przy ul. Jaracza 
53 

Interdom 2015-2018 wg kosztorysu 136 110 n/d  

Brak informacji 
od podmiotu 
wykonującego 
działanie 

 

4.21 
Modernizacja oświetlenia 
klatek w budynku przy ulicy 
Wielkopolskiej 68 

Interdom 2015-2018 wg kosztorysu 1 1 n/d  

Brak informacji 
od podmiotu 
wykonującego 
działanie 

 

4.22 
Termomodernizacja 
budynku przy 
ul. Wierzbowej 8/8a 

Interdom 2015-2018 wg kosztorysu 85 69 n/d  

Brak informacji 
od podmiotu 
wykonującego 
działanie 

 

4.23 
Podłączenie budynku przy 
ul. Tybury 7a do ciepłej 
wody użytkowej 

Interdom 2015-2018 60 720 707 n/d  

Brak informacji 
od podmiotu 
wykonującego 
działanie 

 

4.24 
Remont dachu budynku 
przy ul. Narutowicza 79 

Interdom 2015-2018 wg kosztorysu 37 30 n/d  

Brak informacji 
od podmiotu 
wykonującego 
działanie 

 

4.25 
Docieplenie ścian budynku 
przy ul. Struga 41 

Interdom 2015-2018 100 22 18 n/d  

Brak informacji 
od podmiotu 
wykonującego 
działanie 
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4.26 
Likwidacja piecyków 
w budynku przy ul. Stocka 
11 

Interdom 2015-2018 wg kosztorysu 66 66 n/d  

Brak informacji 
od podmiotu 
wykonującego 
działanie 

 

4.27 

Modernizacja instalacji 
centralnego ogrzewania w 
budynku przy ul. Gdańskiej 
74 

Interdom 2015-2018 wg kosztorysu 34 27 n/d  

Brak informacji 
od podmiotu 
wykonującego 
działanie 

 

4.28 
Remont kominów 
i wentylacji w budynku przy 
ul. Próchnika 54 

Interdom 2015-2018 wg kosztorysu 41 33 n/d  

Brak informacji 
od podmiotu 
wykonującego 
działanie 

 

4.29 

Modernizacja węzła c. o. 
oraz instalacja czujników 
ruchu w budynku przy 
ul. Winnej 3 

Interdom 2015-2018 150 2 340 850 n/d  

Brak informacji 
od podmiotu 
wykonującego 
działanie 

 

4.30 
Docieplenie ścian 
w budynku przy ul. Orlej 3 

Interdom 2015-2018 200 105 86 n/d  

Brak informacji 
od podmiotu 
wykonującego 
działanie 

 

4.31 
Remont dachu i elewacji w 
budynku przy ul. Jaracza 
42 

Interdom 2015-2018 115 202 164 n/d  

Brak informacji 
od podmiotu 
wykonującego 
działanie 

 

4.32 
Remont dachu w budynku 
przy ul. Narutowicza 45 

Interdom 2015-2018 429 299 243 n/d  

Brak informacji 
od podmiotu 
wykonującego 
działanie 

 

4.33 
Remont elewacji 
w budynku przy 
ul. Więckowskiego 17 

Interdom 2015-2018 142 62 50 n/d  

Brak informacji 
od podmiotu 
wykonującego 
działanie 

 

4.34 

Docieplenie stropodachu 
i przyłączenie do sieci c. o. 
budynku przy 
ul. Wierzbowej 1 

Interdom 2015-2018 114 2 366 871 n/d  

Brak informacji 
od podmiotu 
wykonującego 
działanie 

 

4.35 

Docieplenie stropu 
ostatniej kondygnacji 
w budynku przy ul. Łącznej 
7 

SM "Towarzystwo 
Lokator" 

2018-2020 350 80 65 n/d -  0,0 
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4.36 
Docieplenie ściany 
zewnętrznej budynku przy 
Al. Kościuszki 117 

SM "Towarzystwo 
Lokator" 

2018-2020 150 65 53 n/d -  100,0 

4.37 

Docieplenie ścian 
budynków mieszkalnych 
zarządzanych przez RSM 
Bawełna 

RSM Bawełna 2015-2018 22 836 7 753 6 299 n/d -  100,0 

4.38 

Docieplenie ścian 
budynków mieszkalnych 
zarządzanych przez RSM 
Bawełna 

RSM Bawełna 2019-2022 35 464 12 039 9 782 n/d -  0,0 

4.39 

Docieplenie ścian 
budynków mieszkalnych 
zarządzanych przez RSM 
Bawełna 

RSM Bawełna 2023-2025 40 038 13 592 11 043 n/d - 

DZIAŁANIE 
PRZEWIDZIAN
E DO 
REALIZACJI W 
LATACH 
PÓŹNIEJSZYC
H (2023-2025) 

- 

4.40 
(1.3.1.41) 

Rewitalizacja obszarowa 
centrum Łodzi - udział 
Gminy we wspólnotach 
mieszkaniowych "R” Cel: 
Przestrzeń i środowisko – 
rewitalizacja  

Miasto Łódź 2015-2036 
zabezpieczone 
w WPF  
92 265,141 

156 127 n/d -  100,0 

4.41 
(1.3.1.40) 

Remonty budynków - 
udział Gminy 
we wspólnotach 
mieszkaniowych Cel: 
Przestrzeń i środowisko – 
rewitalizacja  

Miasto Łódź 2015-2036 
zabezpieczone 
w WPF  
4 088,890 

5 258 4 272 n/d - 

Brak informacji 
od podmiotu 
wykonującego 
działanie 

- 

4.42 
(1.1.1.128
, 1.1.2.47) 

Rewitalizacja przestrzeni 
miejskiej przy ul. Moniuszki 
3, 5 i Tuwima 10 (Program 
Nowe Centrum Łodzi) – (e) 
- "R” (20) Cel: Gospodarka 
i infrastruktura – Nowe 
Centrum Łodzi 

Miasto Łódź 2017-2021 
zabezpieczone 
w WPF  
66 237,929 

16 13 n/d - 

Brak informacji 
od podmiotu 
wykonującego 
działanie 

- 
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4.43.1 
(1.1.1.122
, 1.1.2.36) 

Rewitalizacja Obszarowa 
Centrum Łodzi – obszar 
o powierzchni 7,5 ha 
ograniczony ulicami: 
Wschodnią, Rewolucji 
1905 r., Kilińskiego, 
Jaracza wraz z pierzejami 
po drugiej stronie ww. ulic 
1 (a) (10) Cel: 
Infrastruktura i środowisko 
– rewitalizacja (rozumiany 
również jako: Rewitalizacja 
Obszarowa Centrum Łodzi 
- Projekt 1) 

Miasto Łódź 2017-2021 

229 132,00 
(zabezpieczone 
w WPF  
1 501,309) 

n/d n/d n/d - 

Brak informacji 
od podmiotu 
wykonującego 
działanie 

- 

4.43.2 
(1.1.2.37) 

Rewitalizacja Obszarowa 
Centrum Łodzi – obszar 
o powierzchni 7,5 ha 
ograniczony ulicami: 
Wschodnią, Rewolucji 
1905 r., Kilińskiego, 
Jaracza wraz z pierzejami 
po drugiej stronie ww. ulic 
1 (c) (11) Cel: Przestrzeń 
i środowisko – rewitalizacja 
śródmieścia (rozumiany 
również jako: Rewitalizacja 
Obszarowa Centrum Łodzi 
- Projekt 1) 

Miasto Łódź 2017-2022 
zabezpieczone 
w WPF  
227 452,269 

658 534 b/d -  - 

4.44.1 
(1.1.2.38, 
1.1.1.123) 

Rewitalizacja Obszarowa 
Centrum Łodzi- Projekt 2 
(a) - "R” (12) Cel: 
Infrastruktura i środowisko 
– rewitalizacja 

Miasto Łódź 2017-2022 
zabezpieczone 
w WPF 
815,152 

n/d n/d n/d -  100,0 

4.44.2 
(1.1.2.39) 

Rewitalizacja Obszarowa 
Centrum Łodzi- Projekt 2 
(c) -  "R” (kontynuacja 
zadań: 2219622 i 
2193102) (13) Cel: 
Przestrzeń i środowisko – 
rewitalizacja śródmieścia 

Miasto Łódź 2017-2022 
zabezpieczone 
w WPF  
78 964,034 

18 999 15 437 b/d -  - 
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4.45.1 
(1.1.2.40, 
1.1.1.124) 

Rewitalizacja Obszarowa 
Centrum Łodzi - Projekt 3 
(a) - "R” (14) Cel: 
Infrastruktura i środowisko 
– rewitalizacja  

Miasto Łódź 2017-2022 
zabezpieczone 
w WPF  
1 303,190 

n/d n/d n/d -  100,0 

4.45.2 
(1.1.2.41) 

Rewitalizacja Obszarowa 
Centrum Łodzi - Projekt 3 
(c) -  "R” (kontynuacja 
zadań: 2219632 i 
2193322) (15) Cel: 
Przestrzeń i środowisko – 
rewitalizacja śródmieścia 

Miasto Łódź 2017-2020 
zabezpieczone 
w WPF  
75 796,332 

14 061 11 425 b/d -  - 

4.46.1 
(1.1.1.120
, 1.1.2.32) 

Rewitalizacja Obszarowa 
Centrum Łodzi – obszar 
o powierzchni 32,5 ha 
ograniczony ulicami: 
Zachodnią, Podrzeczną, 
Stary Rynek, Wolborską, 
Franciszkańską, Północną, 
Wschodnią, Rewolucji 
1905 r., Próchnika wraz 
z pierzejami po drugiej 
stronie ww. ulic - 4 (a) (6) 
Cel: Infrastruktura 
i środowisko – rewitalizacja 
(rozumiany również jako: 
Rewitalizacja Obszarowa 
Centrum Łodzi - Projekt 4) 

Miasto Łódź 2017-2023 

149 975,00 
(zabezpieczone 
w WPF  
1 523,619) 

n/d n/d n/d -  100,0 

4.46.2 
(1.1.2.33) 

Rewitalizacja Obszarowa 
Centrum Łodzi – obszar 
o powierzchni 32,5 ha 
ograniczony ulicami: 
Zachodnią, Podrzeczną, 
Stary Rynek, Wolborską, 
Franciszkańską, Północną, 
Wschodnią, Rewolucji 
1905 r., Próchnika wraz 
z pierzejami po drugiej 
stronie ww. ulic - 4 (c) (7) 
Cel: Przestrzeń 
i Środowisko – 
rewitalizacja śródmieścia 

Miasto Łódź 2017-2023 
zabezpieczone 
WPF  
148 543,714 

613 498 b/d -  - 



Raport  z  real izacj i  Planu Gospodarki  Niskoemisyjnej  dla miasta Łodzi  za 2020 rok  

 

43 
 

kod 
zadania  

 nazwa działania 
odpowiedzialny 
za realizację 

termin 
realizacji 

szacunkowe  
koszty 

efekt 
energetyczny  

efekt 
ekologiczny 

efekt wzrostu 
produkcji 
energii z OZE 

całkowite/ 
dotychczas 
poniesione 
koszty 

Ocena stopnia 
realizacji 

Stopień 
realizacji  

- - - - [tys. zł] [MWh/rok] [MgCO2/rok] [MWh/rok] [tys. zł]  [%] 

(rozumiany również jako: 
Rewitalizacja Obszarowa 
Centrum Łodzi - Projekt 4) 

4.47.1 
(1.1.2.42, 
1.1.1.125) 

Rewitalizacja Obszarowa 
Centrum Łodzi - Projekt 5 
(a) - "R” (16) Cel: 
Infrastruktura i środowisko 
- rewitalizacja 

Miasto Łódź 2017-2023 
zabezpieczone 
w WPF 
607,000 

n/d n/d n/d -  100,0 

4.47.2 
(1.1.2.43) 

Rewitalizacja Obszarowa 
Centrum Łodzi - Projekt 5 
(c) - "R” (kontynuacja 
zadań: 2219642 i 
2193342) (17) Cel: 
Przestrzeń i środowisko - 
rewitalizacja 

Miasto Łódź 2017-2023 
zabezpieczone 
w WPF  
115 961,685 

12 309 10 001 b/d -  - 

4.48.1 
(1.1.2.44, 
1.1.1.126) 

Rewitalizacja Obszarowa 
Centrum Łodzi - Projekt 6 
(a) - "R” (18) Cel: 
Infrastruktura i środowisko 
– rewitalizacja 

Miasto Łódź 2017-2022 
zabezpieczone 
w WPF  
9 342,907 

n/d n/d n/d -  100,0 

4.48.2 
(1.1.2.45) 

Rewitalizacja Obszarowa 
Centrum Łodzi - Projekt 6 
(c) - "R” (kontynuacja 
zadań: 2219652 
i 2193352) (19) 
Cel: Przestrzeń 
i środowisko – rewitalizacja 
śródmieścia 

Miasto Łódź 2017-2022 
zabezpieczone 
w WPF  
77 060,878 

9 450 7 678 b/d -  - 

4.49.1 
(1.1.1.119
, 1.1.2.30) 

Rewitalizacja Obszarowa 
Centrum Łodzi – obszar 
o powierzchni 14 ha 
ograniczony ulicami: 
Ogrodową, Gdańską, 
Legionów, Cmentarną 
wraz z pierzejami po 
drugiej stronie ww. ulic -7 
(a) (4) Cel: Infrastruktura 
i środowisko – rewitalizacja 
(rozumiany również jako: 
Rewitalizacja Obszarowa 
Centrum Łodzi - Projekt 7) 

Miasto Łódź 2017-2023 

136 066,00 
(zabezpieczone 
w WPF  
2 252,504) 

n/d n/d n/d -  - 
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4.49.2 
(1.1.2.31) 

Rewitalizacja Obszarowa 
Centrum Łodzi – obszar 
o powierzchni 14 ha 
ograniczony ulicami: 
Ogrodową, Gdańską, 
Legionów, Cmentarną 
wraz z pierzejami po 
drugiej stronie ww. ulic -7 
(c) (5) Cel: Przestrzeń i 
środowisko – rewitalizacja 
śródmieścia 

Miasto Łódź 2017-2023 
zabezpieczone 
w WPF  
134 030,321 

507 412 b/d -  - 

4.50.1 
(1.1.2.34, 
1.1.1.121) 

Rewitalizacja Obszarowa 
Centrum Łodzi – obszar 
o powierzchni 7 ha 
ograniczony ulicami: 
Ogrodową, Zachodnią, 
Legionów, Gdańską wraz z 
pierzejami po drugiej 
stronie ww. ulic – 8 (a) (8) 
Cel: Infrastruktura 
i środowisko – rewitalizacja 
(rozumiany również jako: 
Rewitalizacja Obszarowa 
Centrum Łodzi - Projekt 8) 

Miasto Łódź 2017-2023 

51 740,00 
(zabezpieczone 
w WPF  
1 842,975) 

n/d n/d n/d -  100,0 

4.50.2 
(1.1.2.35) 

Rewitalizacja Obszarowa 
Centrum Łodzi – obszar 
o powierzchni 7 ha 
ograniczony ulicami: 
Ogrodową, Zachodnią, 
Legionów, Gdańską wraz z 
pierzejami po drugiej 
stronie ww. ulic – 8 (c) (9) 
Cel: Przestrzeń i 
środowisko – rewitalizacja 
(rozumiany również jako: 
Rewitalizacja Obszarowa 
Centrum Łodzi - Projekt 8) 

Miasto Łódź 2017-2023 
zabezpieczone 
w WPF  
50 064,966 

364 296 b/d -  - 

4.51 
Termomodernizacja 
budynków mieszkalnych 
jednorodzinnych 

Osoby fizyczne 2015-2025 238 358 74 779 60 759 n/d -  20,0 
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kod 
zadania  

 nazwa działania 
odpowiedzialny 
za realizację 

termin 
realizacji 

szacunkowe  
koszty 

efekt 
energetyczny  

efekt 
ekologiczny 

efekt wzrostu 
produkcji 
energii z OZE 

całkowite/ 
dotychczas 
poniesione 
koszty 

Ocena stopnia 
realizacji 

Stopień 
realizacji  

- - - - [tys. zł] [MWh/rok] [MgCO2/rok] [MWh/rok] [tys. zł]  [%] 

4.52 
Wymiana źródeł ciepła na 
bardziej przyjazne 
środowisku 

Osoby fizyczne 2015-2025 217 594 87 038 87 083 n/d -  25,0 

4.53 

Likwidacja kotłów na 
paliwo stałe i podłączenie 
do sieci ciepłowniczej/ 
gazowniczej – 
w zależności od 
możliwości technicznych 
i infrastrukturalnych 

Osoby fizyczne 2015-2025 217 594 87 038 87 083 n/d -  30,0 

4.54 
Montaż indywidualnych 
instalacji odnawialnych 
źródeł energii 

Osoby fizyczne 2015-2025 311 579 18 695 15 180 18 695 -  20,0 

4.55 

Termomodernizacja 
budynku mieszkalnego 
wielorodzinnego przy ul. 
Ketlinga 9 

Robotnicza 
Spółdzielnia 
Mieszkaniowa 
„BAWEŁNA” 

2015-2022 384 102 83 n/d -  100,0 

4.56 

Termomodernizacja 
budynku mieszkalnego 
wielorodzinnego przy ul. 
Zakładowej 62 

Robotnicza 
Spółdzielnia 
Mieszkaniowa 
„BAWEŁNA” 

2015-2022 1 186 361 293 n/d -  100,0 

4.57 

Termomodernizacja 
budynku mieszkalnego 
wielorodzinnego przy ul. 
Gorkiego 24 

Robotnicza 
Spółdzielnia 
Mieszkaniowa 
„BAWEŁNA” 

2015-2022 1 121 353 287 n/d -  100,0 

4.58 

Termomodernizacja 
budynku mieszkalnego 
wielorodzinnego przy ul. 
Gorkiego 26 

Robotnicza 
Spółdzielnia 
Mieszkaniowa 
„BAWEŁNA” 

2015-2022 969 315 255 n/d -  100,0 

4.59 
Termomodernizacja 
budynku mieszkalnego 

Robotnicza 
Spółdzielnia 
Mieszkaniowa 
„BAWEŁNA” 

2015-2022 924 299 243 n/d 345,60  38 
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kod 
zadania  

 nazwa działania 
odpowiedzialny 
za realizację 

termin 
realizacji 

szacunkowe  
koszty 

efekt 
energetyczny  

efekt 
ekologiczny 

efekt wzrostu 
produkcji 
energii z OZE 

całkowite/ 
dotychczas 
poniesione 
koszty 

Ocena stopnia 
realizacji 

Stopień 
realizacji  

- - - - [tys. zł] [MWh/rok] [MgCO2/rok] [MWh/rok] [tys. zł]  [%] 

wielorodzinnego przy ul. 
Gorkiego 2825 

4.60 

Termomodernizacja 
budynku mieszkalnego 
wielorodzinnego przy ul. 
Bydgoskiej 42 

Robotnicza 
Spółdzielnia 
Mieszkaniowa 
„BAWEŁNA” 

2015-2022 488 111 90 n/d -  100,0 

4.61 

Termomodernizacja 
budynku mieszkalnego 
wielorodzinnego przy ulicy 
Jaracza 6 (wymiana 
Instalacji C.O. I C.W.U) 

Wspólnota 
Mieszkaniowa 
Jaracza 6 

2015-2018 501 26 21 n/d - 

Brak informacji 
od podmiotu 
wykonującego 
działanie 

- 

4.62 

Termomodernizacja 
budynku mieszkalnego 
wielorodzinnego przy ulicy 
Jaracza 6 (remont elewacji 
z ociepleniem prawej 
oficyny, rozpoczęcie 
remontu elewacji budynku 
frontowego) 

Wspólnota 
Mieszkaniowa 
Jaracza 6 

2019-2022 600 30 25 n/d - 

Brak informacji 
od podmiotu 
wykonującego 
działanie 

- 

4.63 

Termomodernizacja 
budynku mieszkalnego 
wielorodzinnego przy ulicy 
Jaracza 6 (kontynuacja 
prac związanych 
z remontem budynku 
frontowego, wymiana 
nawierzchni podwórka, 
wymiana instalacji w ziemi) 

Wspólnota 
Mieszkaniowa 
Jaracza 6 

2023-2025 300 30 25 n/d - 

DZIAŁANIE 
PRZEWIDZIAN
E DO 
REALIZACJI W 
LATACH 
PÓŹNIEJSZYC
H (2023-2025) 

- 

4.64 

Termomodernizacja 
budynku Wspólnoty 
Mieszkaniowej przy 
ul. Skalnej 24 

Wspólnota 
Mieszkaniowa 
Prestiż 

2015-2018 200 33 27 n/d -  100,0 

4.65 

Termomodernizacja 
budynku Wspólnoty 
Mieszkaniowej przy 
ul. Skalnej 26/28 

Wspólnota 
Mieszkaniowa 
Prestiż 

2015-2018 420 61 50 n/d -  100,0 

 
25 Obecnie ulica Sacharowa 28 
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kod 
zadania  

 nazwa działania 
odpowiedzialny 
za realizację 

termin 
realizacji 

szacunkowe  
koszty 

efekt 
energetyczny  

efekt 
ekologiczny 

efekt wzrostu 
produkcji 
energii z OZE 

całkowite/ 
dotychczas 
poniesione 
koszty 

Ocena stopnia 
realizacji 

Stopień 
realizacji  

- - - - [tys. zł] [MWh/rok] [MgCO2/rok] [MWh/rok] [tys. zł]  [%] 

4.66 

Termomodernizacja 
budynku Wspólnoty 
Mieszkaniowej przy 
ul. Skalnej 31/35 

Wspólnota 
Mieszkaniowa 
Prestiż 

2015-2018 270 98 80 n/d -  100,0 

4.67 

Wymiana drzwi, 
docieplenie stropu ostatniej 
kondygnacji oraz izolacja 
ścian fundamentowych 
w budynku Wspólnoty 
Mieszkaniowej przy 
ul. Rewolucji 1905 r. 24 

Wspólnota 
Mieszkaniowa 
Prestiż 

2015-2018 160 62 50 n/d -  100,0 

4.68 

Termomodernizacja 
budynku Wspólnoty 
Mieszkaniowej przy 
ul. Rewolucji 1905 r. 90 

Wspólnota 
Mieszkaniowa 
Prestiż 

2015-2018 150 77 63 n/d -  100,0 

4.69 

Termomodernizacja 
budynku Wspólnoty 
Mieszkaniowej przy 
ul. Legionów 17 

Wspólnota 
Mieszkaniowa 
Prestiż 

2015-2018 500 141 115 n/d -  100,0 

4.70 

Termomodernizacja 
budynku Wspólnoty 
Mieszkaniowej przy 
ul. Próchnika 7 

Wspólnota 
Mieszkaniowa 
Prestiż 

2015-2018 600 174 141 n/d -  100,0 

4.71 

Termomodernizacja 
budynku Wspólnoty 
Mieszkaniowej przy 
ul. Limanowskiego 193 

Wspólnota 
Mieszkaniowa 
Prestiż 

2015-2018 200 56 45 n/d -  - 

4.72 

Termomodernizacja 
budynku Wspólnoty 
Mieszkaniowej przy 
ul. Limanowskiego 195 

Wspólnota 
Mieszkaniowa 
Prestiż 

2015-2018 200 58 47 n/d -  100,0 

4.73 

Termomodernizacja 
budynku Wspólnoty 
Mieszkaniowej przy 
ul. Jaracza 69 

Wspólnota 
Mieszkaniowa 
Prestiż26 

2015-2018 430 93 75 n/d - 

Brak informacji 
od podmiotu 
wykonującego 
działanie 

- 

4.74 

Termomodernizacja 
budynku mieszkalnego 
wielorodzinnego przy ulicy 
Wschodniej 51 (m.in. 

Wspólnota 
Mieszkaniowa 
Wschodnia 51 

2015-2018 1 400 231 188 n/d - 

Brak informacji 
od podmiotu 
wykonującego 
działanie 

- 

 
26 Zmiana podmiotu odpowiedzialnego za realizację działania.  
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kod 
zadania  

 nazwa działania 
odpowiedzialny 
za realizację 

termin 
realizacji 

szacunkowe  
koszty 

efekt 
energetyczny  

efekt 
ekologiczny 

efekt wzrostu 
produkcji 
energii z OZE 

całkowite/ 
dotychczas 
poniesione 
koszty 

Ocena stopnia 
realizacji 

Stopień 
realizacji  

- - - - [tys. zł] [MWh/rok] [MgCO2/rok] [MWh/rok] [tys. zł]  [%] 

wymiana okienek 
strychowych, instalacja c.o. 
i c.w.u. z sieci, ocieplenie 
ścian, ocieplenie stropu, 
likwidacja zsypów, 
wymiana drzwi do klatek) 

4.75 

Termomodernizacja 
budynku mieszkalnego 
wielorodzinnego przy ulicy 
Wschodniej 51 (m.in. 
kontynuacja remontu 
elewacji od podwórza, 
remont zabytkowej klatki 
w budynku frontowym, 
remont elewacji budynku 
frontowego) 

Wspólnota 
Mieszkaniowa 

2019-2022 600 231 188 n/d - 

Brak informacji 
od podmiotu 
wykonującego 
działanie 

- 

4.76 

Termomodernizacja 
budynku mieszkalnego 
wielorodzinnego przy ulicy 
Wschodniej 51 (m.in. 
kontynuacja prac 
związanych z remontem 
budynku frontowego, 
wymiana nawierzchni 
podwórka) 

Wspólnota 
Mieszkaniowa 

2023-2025 100 231 188 n/d - 

DZIAŁANIE 
PLANOWANE 
DO 
REALIZACJI W 
LATACH 
PÓŹNIEJSZYC
H 

- 

4.77 

Termomodernizacja 
budynku mieszkalnego 
wielorodzinnego przy ulicy 
Zachodniej 69 (m.in. 
wymiana Instalacji c.o., 
c.w.u i ocieplenie prześwitu 
bramowego, remont klatki, 
remont piwnicy) 

Wspólnota 
Mieszkaniowa 

2015-2018 450 111 90 n/d - 

Brak informacji 
od podmiotu 
wykonującego 
działanie 

- 

4.78 

Termomodernizacja 
budynku mieszkalnego 
wielorodzinnego przy ulicy 
Zachodniej 69 (m.in. 
remont elewacji z 
dociepleniem budynku 
frontowego i lewej oficyny) 

Wspólnota 
Mieszkaniowa 

2019-2022 600 111 90 n/d - 

Brak informacji 
od podmiotu 
wykonującego 
działanie 

- 
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kod 
zadania  

 nazwa działania 
odpowiedzialny 
za realizację 

termin 
realizacji 

szacunkowe  
koszty 

efekt 
energetyczny  

efekt 
ekologiczny 

efekt wzrostu 
produkcji 
energii z OZE 

całkowite/ 
dotychczas 
poniesione 
koszty 

Ocena stopnia 
realizacji 

Stopień 
realizacji  

- - - - [tys. zł] [MWh/rok] [MgCO2/rok] [MWh/rok] [tys. zł]  [%] 

4.79 

Termomodernizacja 
budynku mieszkalnego 
wielorodzinnego przy ulicy 
Zachodniej 69 (m.in. 
kontynuacja prac 
związanych z remontem 
budynku frontowego, 
wymiana nawierzchni 
podwórka) 

Wspólnota 
Mieszkaniowa 

2023-2025 100 111 90 n/d - 

DZIAŁANIE 
PLANOWANE 
DO 
REALIZACJI W 
LATACH 
PÓŹNIEJSZYC
H 

- 

4.83 
Remont dachu w budynku 
mieszkalnym przy 
ul. Sienkiewicza 3 

Zarząd 
Nieruchomości 
Województwa 
Łódzkiego 

2015-2018 200 478 388 n/d - 

Brak informacji 
od podmiotu 
wykonującego 
działanie 

- 

4.84 
Termomodernizacja 
budynku mieszkalnego 
przy ul. Sienkiewicza 3 

Zarząd 
Nieruchomości 
Województwa 
Łódzkiego 

2019-2022 50 000 478 388 n/d - 

Brak informacji 
od podmiotu 
wykonującego 
działanie 

- 

4.85 
Wymiana stolarki 
w budynku mieszkalnym 
przy ul. Sienkiewicza 3 

Zarząd 
Nieruchomości 
Województwa 
Łódzkiego 

2023-2025 150 478 388 n/d -    - 

4.86 

Remont dachu w zespole 
budynków mieszkalnych 
zabytkowych i użytkowych 
przy ul. Aleksandrowskiej 
159 

Zarząd 
Nieruchomości 
Województwa 
Łódzkiego 

2015-2018 1 000 178 144 n/d -  30,0 

4.87 

Wymiana stolarki 
w zespole budynków 
mieszkalnych zabytkowych 
i użytkowych przy 
ul. Aleksandrowska 159 

Zarząd 
Nieruchomości 
Województwa 
Łódzkiego 

2019-2022 100 178 144 n/d -  30,0 

4.88 

Remont elewacji w zespole 
budynków mieszkalnych 
zabytkowych i użytkowych 
przy ul. Aleksandrowska 
159 

Zarząd 
Nieruchomości 
Województwa 
Łódzkiego 

2023-2025 300 178 144 n/d - 

DZIAŁANIE 
PLANOWANE 
DO 
REALIZACJI W 
LATACH 

- 
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kod 
zadania  

 nazwa działania 
odpowiedzialny 
za realizację 

termin 
realizacji 

szacunkowe  
koszty 

efekt 
energetyczny  

efekt 
ekologiczny 

efekt wzrostu 
produkcji 
energii z OZE 

całkowite/ 
dotychczas 
poniesione 
koszty 

Ocena stopnia 
realizacji 

Stopień 
realizacji  

- - - - [tys. zł] [MWh/rok] [MgCO2/rok] [MWh/rok] [tys. zł]  [%] 

PÓŹNIEJSZYC
H  

4.90 

Budowa instalacji c.o., 
c.w.u. i węzła cieplnego, 
podłączenie do sieci ciepła 
systemowego, docieplenie 
stropów, wymiana 
oświetlenia na 
energooszczędne 
(w częściach wspólnych) 

Wspólnota 
Mieszkaniowa 
Łódź 

2016-2018 1 300 2 340 850 n/d - 

Brak informacji 
od podmiotu 
wykonującego 
działanie 

- 

4.93 
Docieplenie ścian 
zewnętrznych w budynku 
przy ul. Żeromskiego 90 

SM „Towarzystwo 
Lokator” 

2017 220 68 55 n/d 199,36  100,0 

4.94 

Racjonalizacja zużycia 
energii w budynkach 
mieszkalnych Spółdzielni 
Mieszkaniowej „Karolew” w 
Łodzi 

Spółdzielnia 
Mieszkaniowa 
„Karolew” 

2017-2021 25 000 1 410 1 146 n/d -  20,0 

4.95 

Termomodernizacja 
budynku Wspólnoty 
Mieszkaniowej 
Nieruchomości 1 Maja 91 
w Łodzi 

Wspólnota 
Mieszkaniowa 
Nieruchomości 1 
Maja 91 w Łodzi 

2019-2020 110 b/d b/d n/d - 

Brak informacji 
od podmiotu 
wykonującego 
działanie 

- 

4.96 

Termomodernizacja 
budynku Wspólnoty 
Mieszkaniowej 
Nieruchomości Gdańska 
20 w Łodzi 

Wspólnota 
Mieszkaniowa 
Nieruchomości 
Gdańska 20 
w Łodzi 

2019-2020 385 b/d b/d n/d 135,15  20,8 

4.97 

Termomodernizacja 
budynku Wspólnoty 
Mieszkaniowej 
Nieruchomości Kalinowa 
30 w Łodzi 

Wspólnota 
Mieszkaniowa 
Nieruchomości 
Kalinowa 30 
w Łodzi 

2019-2020 71 b/d b/d n/d - 

Brak informacji 
od podmiotu 
wykonującego 
działanie 

- 
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kod 
zadania  

 nazwa działania 
odpowiedzialny 
za realizację 

termin 
realizacji 

szacunkowe  
koszty 

efekt 
energetyczny  

efekt 
ekologiczny 

efekt wzrostu 
produkcji 
energii z OZE 

całkowite/ 
dotychczas 
poniesione 
koszty 

Ocena stopnia 
realizacji 

Stopień 
realizacji  

- - - - [tys. zł] [MWh/rok] [MgCO2/rok] [MWh/rok] [tys. zł]  [%] 

4.98 

Termomodernizacja 
budynku Wspólnoty 
Mieszkaniowej 
Nieruchomości Pomorska 
91 w Łodzi 

Wspólnota 
Mieszkaniowa 
Nieruchomości 
Pomorska 91 
w Łodzi 

2019-2020 371 b/d b/d n/d 502,66  100,0 

4.99 

Termomodernizacja 
budynku Wspólnoty 
Mieszkaniowej 
Nieruchomości Próchnika 
9 w Łodzi 

Wspólnota 
Mieszkaniowa 
Nieruchomości 
Próchnika 9 
w Łodzi 

2019-2020 wg kosztorysu b/d b/d n/d - 

Brak informacji 
od podmiotu 
wykonującego 
działanie 

- 

4.100 

Termomodernizacja 
budynku Wspólnoty 
Mieszkaniowej 
Nieruchomości 
Św. Franciszka z Asyżu 31 
w Łodzi 

Wspólnota 
Mieszkaniowa 
Nieruchomości 
Św. Franciszka 
z Asyżu w Łodzi 

2019-2020 47 b/d b/d n/d - 

Brak informacji 
od podmiotu 
wykonującego 
działanie 

- 

4.101 

Termomodernizacja 
budynku Wspólnoty 
Mieszkaniowej 
Nieruchomości 
Więckowskiego 38 w Łodzi 

Wspólnota 
Mieszkaniowa 
Nieruchomości 
Więckowskiego 
38 w Łodzi 

2019-2020 wg kosztorysu b/d b/d n/d 73,0  49 

4.102 

Termomodernizacja 
budynku Wspólnoty 
Mieszkaniowej 
Nieruchomości 
Więckowskiego 72 w Łodzi 

Wspólnota 
Mieszkaniowa 
Nieruchomości 
Więckowskiego 
72 w Łodzi 

2019-2020 wg kosztorysu b/d b/d n/d 113,06  10 

4.103 

Termomodernizacja 
budynku Wspólnoty 
Mieszkaniowej 
Nieruchomości Łomżyńska 
16 w Łodzi 

Wspólnota 
Mieszkaniowa 
Nieruchomości 
Łomżyńska 
w Łodzi 

2019-2020 wg kosztorysu b/d b/d n/d - 

Brak informacji 
od podmiotu 
wykonującego 
działanie 

- 
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kod 
zadania  

 nazwa działania 
odpowiedzialny 
za realizację 

termin 
realizacji 

szacunkowe  
koszty 

efekt 
energetyczny  

efekt 
ekologiczny 

efekt wzrostu 
produkcji 
energii z OZE 

całkowite/ 
dotychczas 
poniesione 
koszty 

Ocena stopnia 
realizacji 

Stopień 
realizacji  

- - - - [tys. zł] [MWh/rok] [MgCO2/rok] [MWh/rok] [tys. zł]  [%] 

4.104 

Racjonalizacja zużycia 
energii w budynku 
mieszkalnym przy ul. POW 
36/38 w Łodzi 

Łódzka 
Spółdzielnia 
Mieszkaniowa 

2019 970 161 67 n/d - 

Brak informacji 
od podmiotu 
wykonującego 
działanie 

- 

4.105 

Racjonalizacja zużycia 
energii w budynkach 
mieszkalnych przy 
ul. Składowej 16/18, 20/24 
i 26/28 w Łodzi 

Łódzka 
Spółdzielnia 
Mieszkaniowa 

2019 900 590 209 n/d - 

Brak informacji 
od podmiotu 
wykonującego 
działanie 

- 

4.106 

Przebudowa instalacji 
ciepłej wody użytkowej, 
likwidacja term gazowych i 
przebudowa węzła (ul. 
Wojska Polskiego 108A, 
Łódź) 

Spółdzielnia 
Mieszkaniowa 
„KLONOWA" 

2020-2021 100 24 8 n/d - 

DZIAŁANIE 
PLANOWANE 
DO 
REALIZACJI W 
LATACH 
PÓŹNIEJSZYC
H 
(2022 r.) 

- 

4.107 

Przebudowa instalacji 
ciepłej wody użytkowej, 
likwidacja term gazowych i 
przebudowa węzła (ul. 
Hipoteczna 18/22, Łódź) 

Spółdzielnia 
Mieszkaniowa 
„KLONOWA" 

2020-2021 110 31 11 n/d -  45,0 

Ograniczenie emisjogenności z transportu 

5.1 
(1.3.2.61) 

Przebudowa układu 
drogowego wokół 
Multimodalnego Dworca 
Łódź – Fabryczna Cel: 
Gospodarka i infrastruktura 
– Nowe Centrum Łodzi  

Miasto Łódź 2010-2021 
 zabezpieczone 
w WPF  
68 315,543 

44 13 n/d -  100,0 

5.5 
(1.3.2.15) 

Budowa układu dróg 
rowerowych na terenie 
Miasta Cel: Przestrzeń 
i środowisko – Miasto 
zrównoważonej 
komunikacji  

Miasto Łódź 2008-2020 
zabezpieczone 
w WPF  
79 304,936 

2 100 600 n/d 13 955,16 

DZIAŁANIE 
KONTYNUOW
ANE W 
KOLEJNYCH 
LATACH 

100,0 

5.6 
(1.3.2.65) 

Przebudowa ul. Zygmunta 
na odc. od ul. Kolumny do 
rzeki Olechówki i budowa 

Miasto Łódź 2015-2020 
 zabezpieczone 
w WPF  
5 773,198 

158 45 n/d 5 131,66  100,0 
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kod 
zadania  

 nazwa działania 
odpowiedzialny 
za realizację 

termin 
realizacji 

szacunkowe  
koszty 

efekt 
energetyczny  

efekt 
ekologiczny 

efekt wzrostu 
produkcji 
energii z OZE 

całkowite/ 
dotychczas 
poniesione 
koszty 

Ocena stopnia 
realizacji 

Stopień 
realizacji  

- - - - [tys. zł] [MWh/rok] [MgCO2/rok] [MWh/rok] [tys. zł]  [%] 

chodnika w ul. Kolumny 
Cel: Przestrzeń 
i środowisko – Miasto 
zrównoważonej 
komunikacji 

5.7 
(1.3.2.59) 

Przebudowa dróg na 
osiedlu Sikawa Cel: 
Przestrzeń i środowisko – 
Miasto zrównoważonej 
komunikacji  

Miasto Łódź 2015-2020 
zabezpieczone 
w WPF  
41 544,931 

243 70 n/d 7 593,83 

DZIAŁANIE 
KONTYNUOW
ANE W 
KOLEJNYCH 
LATACH 

100,0 

5.8 
(1.3.2.3) 

Budowa dojazdu do węzła 
"Brzeziny" na autostradzie 
A-1 (22) Cel: Gospodarka i 
infrastruktura – 
Funkcjonalna metropolia 
łódzka w pełni 
wykorzystująca położenie 
w centrum Europy i kraju 

Miasto Łódź 2015-2020 

295 000,00  
(zabezpieczone 
w WPF  
3 812,238) 

20 6 n/d -  - 

5.12 

Zakup samochodu 
osobowego dla 
Wojewódzkiego Zarządu 
Melioracji i Urządzeń 
Wodnych w Łodzi 

Wojewódzki 
Zarząd Melioracji 
i Urządzeń 
Wodnych w Łodzi 

2019-2022 80 1 0 n/d -  - 

5.14 

Zakup pojazdów 
technicznych elektrycznych 
typu melex dla ŁRH 
Zjazdowa S.A. 

Łódzki Rynek 
Hurtowy 
Zjazdowa S.A. 

2015-2018 60 2 1 n/d 77,22  100,0 

5.15 
(1.3.2.5) 

Budowa drogi podziemnej 
wraz z płytą rynku NCŁ 
i parkingiem pod rynkiem - 
"R” Cel: Gospodarka 
i infrastruktura – Nowe 
Centrum Łodzi27 

Miasto Łódź 2017-2021 
zabezpieczone 
w WPF  
91 271,256 

b/d b/d n/d -  30,028 

 
27 Brak możliwości oszacowania efektów ekologicznych ze względu na zbyt małą ilość danych dotyczących prowadzonej inwestycji. 
28 100 % drogi podziemnej, rynek i parking nie był realizowany 
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kod 
zadania  

 nazwa działania 
odpowiedzialny 
za realizację 

termin 
realizacji 

szacunkowe  
koszty 

efekt 
energetyczny  

efekt 
ekologiczny 

efekt wzrostu 
produkcji 
energii z OZE 

całkowite/ 
dotychczas 
poniesione 
koszty 

Ocena stopnia 
realizacji 

Stopień 
realizacji  

- - - - [tys. zł] [MWh/rok] [MgCO2/rok] [MWh/rok] [tys. zł]  [%] 

5.16 
(1.3.2.4) 

Budowa dojazdu do węzła 
na autostradzie A1 - 
budowa III Etapu Trasy 
Górna (*) (25) Cel: 
Gospodarka i infrastruktura 
- Funkcjonalna metropolia 
łódzka w pełni 
wykorzystująca położenie 
w centrum Europy i kraju  

Miasto Łódź 2020-2023 

157 512,786 
(zabezpieczone 
w WPF  
2 178, 498) 

158 45 n/d 128 506,66  18,0 

5.17 
(1.1.1.39, 
1.1.2.10) 

Kompleksowy program 
integracji sieci 
niskoemisyjnego 
transportu publicznego w 
metropolii łódzkiej wraz z 
zakupem taboru do obsługi 
trasy W-Z oraz innych linii 
komunikacyjnych 
i modernizacją zajezdni 
tramwajowych w Łodzi (36) 
Cel: Przestrzeń 
i środowisko – Miasto 
zrównoważonej 
komunikacji  

Miasto Łódź 2016-2023 
zabezpieczone 
w WPF  
712 895,172 

1 750 500 n/d 81 438,52 

DZIAŁANIE 
KONTYNUOW
ANE W 
KOLEJNYCH 
LATACH 

100,0 

5.18 
(1.1.1.130
, 1.1.2.51) 

Rozbudowa 
ul. Rokicińskiej w Łodzi na 
odcinku od ul. Malowniczej 
do granic miasta (35) Cel: 
Gospodarka i infrastruktura 
– Funkcjonalna metropolia 
łódzka w pełni 
wykorzystująca położenie 
w centrum Europy i kraju 

Miasto Łódź 2017-2020 

39 740,000 
(zabezpieczone 
w WPF  
44 811,415) 

63 18 n/d -  100,0 

5.19 
Zakup pojazdów 
elektrycznych na potrzeby 
Portu Lotniczego Łódź 

Port Lotniczy 
Łódź Sp. z o.o. 

2018-2022 2 000 3 570 1 020 n/d - 

DZIAŁANIE 
PLANOWANE 
DO 
REALIZACJI W 
LATACH 
PÓŹNIEJSZYC
H 
(2022 r.) 

- 
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kod 
zadania  

 nazwa działania 
odpowiedzialny 
za realizację 

termin 
realizacji 

szacunkowe  
koszty 

efekt 
energetyczny  

efekt 
ekologiczny 

efekt wzrostu 
produkcji 
energii z OZE 

całkowite/ 
dotychczas 
poniesione 
koszty 

Ocena stopnia 
realizacji 

Stopień 
realizacji  

- - - - [tys. zł] [MWh/rok] [MgCO2/rok] [MWh/rok] [tys. zł]  [%] 

10.28 
(1.3.1.15) 

Łódzki rower miejski Cel: 
Przestrzeń i środowisko – 
Miasto zrównoważonej 
komunikacji 

Miasto Łódź 2016-2024 
zabezpieczone 
w WPF  
39 000,039 

1 750 500 n/d - 

DZIAŁANIE 
PLANOWANE 
DO 
REALIZACJI W 
LATACH 
PÓŹNIEJSZYC
H 
(2021-2022 r.) 

- 

10.31 
(1.3.1.28) 

Program niskoemisyjnego 
transportu miejskiego – 
zakup 17 autobusów 
elektrycznych wraz 
z wybudowaniem 
infrastruktury niezbędnej 
do ich obsługi Cel: 
Przestrzeń i środowisko 
Miasto zrównoważonej 
komunikacji 

Miejskie 
Przedsiębiorstwo 
Komunikacyjne w 
Łodzi Sp. z o.o. 

2018-2021 
64 529,2 
(zabezpieczone 
w WPF 60,00) 

19 6 n/d 33,2  13,0 

10.42 
(1.1.1.16, 
1.1.2.1) 

Budowa i przebudowa linii 
tramwajowej w ulicy 
Wojska Polskiego na odc. 
od ul. Franciszkańskiej do 
ul. Strykowskiej wraz z 
przebudową układu 
drogowego i niezbędnej 
infrastruktury oraz budową 
połączenia tramwajowego 
wzdłuż ul. Strykowskiej z 
przystankiem ŁKA Łódź - 
Marysin (*) (21) Cel: 
Przestrzeń i Środowisko - 
Miasto zrównoważonej 
komunikacji 

Miasto Łódź 2017-2022 
zabezpieczone 
w WPF  
113 160,00 

35 10 n/d 4 094,98  15,0 

10.45 Zakup 18 autobusów mini 

Miejskie 
Przedsiębiorstwo 
Komunikacyjne w 
Łodzi Sp. z o.o. 

2019-2020 12 301 173 43 n/d 12 355,2  100,0 
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kod 
zadania  

 nazwa działania 
odpowiedzialny 
za realizację 

termin 
realizacji 

szacunkowe  
koszty 

efekt 
energetyczny  

efekt 
ekologiczny 

efekt wzrostu 
produkcji 
energii z OZE 

całkowite/ 
dotychczas 
poniesione 
koszty 

Ocena stopnia 
realizacji 

Stopień 
realizacji  

- - - - [tys. zł] [MWh/rok] [MgCO2/rok] [MWh/rok] [tys. zł]  [%] 

10.46 

Zakup inwestycyjny 5 szt. 
e-Ambulansów sanitarnych 
typu „S” przeznaczonych 
do obsługi 
mieszkańców m. Łodzi 
wraz ze stacjami 
ładowania pojazdów 
energią elektryczną 

Wojewódzka 
Stacja 
Ratownictwa 
Medycznego w 
Łodzi 

2019-2020 4 600 48 12 n/d -  -wsrm 

10.47 
Wymiana floty 
samochodowej w ZWiK 
Sp. z o.o 

Zakład 
Wodociągów i 
Kanalizacji Sp. z 
o.o. 

2019-2021 15 025 384 96 n/d 2 384,6  50,0 

Edukacja ekologiczna 

7.4 
(1.3.2.50, 
1.1.2.26) 

Program Kształcenia 
zawodowego 
i ustawicznego (25) Cel: 
Społeczeństwo i kultura – 
Łódź ucząca się29 

Miasto Łódź 2017-2022 

16 200,000 
(zabezpieczone 
w WPF  
12 303,677) 

n/d n/d n/d -  - 

7.5 
(1.1.2.25, 
1.3.2.49) 

Program Edukacji Ogólnej 
(24) Cel: Społeczeństwo i 
kultura – Łódź ucząca 
się30 

Miasto Łódź 2017-2021 

8 836,000 
(zabezpieczone 
w WPF  
9 250,745) 

n/d n/d n/d -  - 

7.7 

Działania w ramach 
edukacji ekologicznej z 
dziedziny gospodarki 
odpadami31 

Miasto Łódź 2023 

finansowane z 
opłat za 
gospodarowani
e odpadami 
komunalnymi  

n/d n/d n/d n/d  100,0 

 

 

 
29 Działania systemowe dla których nie są obliczane efekty. 
30 Działania systemowe dla których nie są obliczane efekty. 
31 Działania systemowe dla których nie są obliczane efekty. 
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Tabela 13. Harmonogram zadań długoterminowych Miasta Łodzi – działania zrealizowane i w trakcie realizacji w roku 2020. 

kod 
zadania
  

 nazwa działania 
odpowiedzialny 
za realizację 

termin 
realizacj
i 

szacunkowe  
koszty 

typ zadania  
(K, S, D) 
32 

efekt 
energetycz
ny  

efekt 
ekologicz
ny 

efekt wzrostu 
produkcji 
energii z OZE 

całkowite/ 
dotychczas 
poniesione 
koszty 

Ocena 
stopnia 
realizacji 

Stopień realizacji  

- - - - [tys. zł] - [MWh/rok] 
[MgCO2/r
ok] 

[MWh/rok] [tys. zł]  [%] 

4.108 

Podłączenie budynku do 
ciepła systemowego z 
wykonaniem węzła 
dwufunkcyjnego , 
wykonaniem inst. c.o. i 
c.w.u., 
termomodernizacja 
budynku  oraz 
częściowa wymiana 
stolarki okiennej - ul. 
Zgierska 43/45 

Miasto Łódź/ 
Zarząd Lokali 
Miejskich 

2020-
2027 

670 D 2 1 n/d -- 

DZIAŁANIE 
PLANOWAN
E DO 
REALIZACJI 
W LATACH 
PÓŹNIEJSZY
CH 
(2022 r.) 

 

4.109 

Podłączenie budynku do 
ciepła systemowego z 
wykonaniem węzła 
dwufunkcyjnego , 
wykonaniem inst. c.o. i 
c.w.u., 
termomodernizacja 
budynku  oraz 
częściowa wymiana 
stolarki okiennej - ul. 
Łagiewnicka 9 

Miasto Łódź/ 
Zarząd Lokali 
Miejskich 

2020-
2027 

550 D 2 2 n/d - 

DZIAŁANIE 
PLANOWAN
E DO 
REALIZACJI 
W LATACH 
PÓŹNIEJSZY
CH 
(2022 r.) 

- 

4.110 

Podłączenie budynku do 
ciepła systemowego z 
wykonaniem węzła 
dwufunkcyjnego , 
wykonaniem inst. c.o. i 
c.w.u., 
termomodernizacja 
budynku  oraz 
częściowa wymiana 
stolarki okiennej - ul.  28 
Pułku Strzelców 
Kaniowskich 50 

Miasto Łódź/ 
Zarząd Lokali 
Miejskich 

2020-
2027 

450 D 1 1 n/d - 

DZIAŁANIE 
PLANOWAN
E DO 
REALIZACJI 
W LATACH 
PÓŹNIEJSZY
CH 
(2022 r.) 

- 

 
32 Typ zadania: K – krótkoterminowe, S – średnioterminowe, D – długoterminowe. 
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kod 
zadania
  

 nazwa działania 
odpowiedzialny 
za realizację 

termin 
realizacj
i 

szacunkowe  
koszty 

typ zadania  
(K, S, D) 
32 

efekt 
energetycz
ny  

efekt 
ekologicz
ny 

efekt wzrostu 
produkcji 
energii z OZE 

całkowite/ 
dotychczas 
poniesione 
koszty 

Ocena 
stopnia 
realizacji 

Stopień realizacji  

- - - - [tys. zł] - [MWh/rok] 
[MgCO2/r
ok] 

[MWh/rok] [tys. zł]  [%] 

4.111 

Podłączenie budynku do 
ciepła systemowego z 
wykonaniem węzła 
dwufunkcyjnego , 
wykonaniem inst. c.o. i 
c.w.u., 
termomodernizacja 
budynku  oraz 
częściowa wymiana 
stolarki okiennej - ul.  28 
Pułku Strzelców 
Kaniowskich 48 

Miasto Łódź/ 
Zarząd Lokali 
Miejskich 

2020-
2027 

490 D 1 1 n/d - 

DZIAŁANIE 
PLANOWAN
E DO 
REALIZACJI 
W LATACH 
PÓŹNIEJSZY
CH 
(2022 r.) 

- 

4.112 

Podłączenie budynku do 
ciepła systemowego z 
wykonaniem węzła 
dwufunkcyjnego , 
wykonaniem inst. c.o. i 
c.w.u., oraz częściowa 
wymiana stolarki 
okiennej - ul.  
Piłsudskiego 67 

Miasto Łódź/ 
Zarząd Lokali 
Miejskich 

2020-
2027 

490 D 3 3 n/d - 

DZIAŁANIE 
PLANOWAN
E DO 
REALIZACJI 
W LATACH 
PÓŹNIEJSZY
CH 
(2022 r.) 

- 

4.113 
Dotacje do wymiany 
źródeł ogrzewania 

Miasto Łódź 
Wydział Ochrony 
Środowiska i 
Rolnictwa 

2021 -  b/d D b/d b/d n/d -  - 

5.22 
Zakup 121 
zeroemisyjnych 
autobusów 

Miejskie 
Przedsiębiorstwo 
Komunikacyjne 
w Łodzi Sp. z 
o.o. 

2019-
2025 

wg kosztorysu D 8 470 2 420 n/d -  - 
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kod 
zadania
  

 nazwa działania 
odpowiedzialny 
za realizację 

termin 
realizacj
i 

szacunkowe  
koszty 

typ zadania  
(K, S, D) 
32 

efekt 
energetycz
ny  

efekt 
ekologicz
ny 

efekt wzrostu 
produkcji 
energii z OZE 

całkowite/ 
dotychczas 
poniesione 
koszty 

Ocena 
stopnia 
realizacji 

Stopień realizacji  

- - - - [tys. zł] - [MWh/rok] 
[MgCO2/r
ok] 

[MWh/rok] [tys. zł]  [%] 

6.9 

Modernizacja 
centralnego ogrzewania, 
wymiana okien parteru i 
pakietów szybowych na 
wyższych 
kondygnacjach 
frontowej części 
budynku głównego, 
docieplenie ścian szatni 
od strony południowej 
oraz wymiana wrót do 
dźwigów towarowych w 
Teatrze Wielkim w Łodzi 

Teatr Wielki w 
Łodzi 

do 2030 4 677 D 648 596 n/d 5 600,00  9,4 

6.13 

Docieplenie budynku 
Urzędu Miasta Łodzi 
przy ul. Piotrkowskiej 
104 

Miasto Łódź do 2030 480 D 1 071 870 n/d 404,01  100,0 

6.14 

Termomodernizacja 
budynku wraz z 
wymianą centralnego 
ogrzewania w Łódzkim 
Centrum Doskonalenia 
Nauczycieli i Kształcenia 
Praktycznego 

Miasto Łódź do 2030 wg kosztorysu D 286 232 n/d -  0,0 

6.15 

Częściowa wymiana 
instalacji centralnego 
ogrzewania - wymiana 
grzejników w Domu 
Dziecka Nr 4 w Łodzi 

Miasto Łódź do 2030 25 D 24 19 n/d -  100,0 

6.16 

Wymiana instalacji 
centralnego ogrzewania 
w Centrum 
Administracyjnym Nr 4 i 
w Domu Dziecka Nr 6 
im. St. Jachowicza 

Miasto Łódź do 2030 8 D 70 57 n/d -  100,0 
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kod 
zadania
  

 nazwa działania 
odpowiedzialny 
za realizację 

termin 
realizacj
i 

szacunkowe  
koszty 

typ zadania  
(K, S, D) 
32 

efekt 
energetycz
ny  

efekt 
ekologicz
ny 

efekt wzrostu 
produkcji 
energii z OZE 

całkowite/ 
dotychczas 
poniesione 
koszty 

Ocena 
stopnia 
realizacji 

Stopień realizacji  

- - - - [tys. zł] - [MWh/rok] 
[MgCO2/r
ok] 

[MWh/rok] [tys. zł]  [%] 

6.18 

Termomodernizacja 
Młodzieżowy Ośrodek 
Socjoterapii Nr 4 w 
Łodzi - budynek 
Warsztatów / 
Zasadniczej Szkoły 
Zawodowej Nr 25 

Miasto Łódź do 2030 1 500 D 70 57 n/d -  100,0 

6.28 

Wymiana okien w 
budynku Centrum 
Kształcenia 
Ustawicznego 

Miasto Łódź do 2020 100 D 26 26 n/d -  - 

6.29 

Termomodernizacja 
wraz z wymianą 
instalacji centralnego 
ogrzewania w Centrum 
Rehabilitacyjno-
Opiekuńczym 

Miasto Łódź do 2030 16 000 D 1 535 1 247 n/d -  - 

6.31 

Termomodernizacja 
budynków DPS 
,,Włókniarz" (ocieplenie 
ścian, dachów i 
wymiana instalacji c.o.) 

Miasto Łódź do 2030 8 400 D 421 342 n/d 105,00  100,0 

6.32 

Instalacja fotowoltaiczna 
50 kW Bufor dla 
instalacji CO i CWU na 
Domu Pomocy 
Społecznej przy ul. 
Rudzka 56 

Miasto Łódź do 2030 300 D 46,81 38,01 46,81 -  0,0 

6.33 

Termomodernizacja 
dachu Domu Pomocy 
Społecznej ul. 
Dojazdowa 1 

Miasto Łódź do 2030 38 D 159 129 n/d -  - 
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kod 
zadania
  

 nazwa działania 
odpowiedzialny 
za realizację 

termin 
realizacj
i 

szacunkowe  
koszty 

typ zadania  
(K, S, D) 
32 

efekt 
energetycz
ny  

efekt 
ekologicz
ny 

efekt wzrostu 
produkcji 
energii z OZE 

całkowite/ 
dotychczas 
poniesione 
koszty 

Ocena 
stopnia 
realizacji 

Stopień realizacji  

- - - - [tys. zł] - [MWh/rok] 
[MgCO2/r
ok] 

[MWh/rok] [tys. zł]  [%] 

6.34 

Termomodernizacja 
wraz z przyłączeniem do 
lokalnej sieci c.o. i c.w.u. 
Centrum Medycznego 
im. dr L. Rydygiera Sp. z 
o.o. 

Samodzielny 
Publiczny Zakład 
Opieki 
Zdrowotnej 
Centralnego 
Szpitala 
Klinicznego UM 
w Łodzi 

2015-
2030 

wg kosztorysu D 2 340 850 n/d -  - 

6.35 

Termomodernizacja 
budynku wraz z 
instalacją kolektorów 
słonecznych - Centrum 
Medyczne im. dr L. 
Rydygiera Sp. z o.o. 

Samodzielny 
Publiczny Zakład 
Opieki 
Zdrowotnej 
Centralnego 
Szpitala 
Klinicznego UM 
w Łodzi 

2015-
2030 

wg kosztorysu D 193 156 n/d -  - 

6.36 
Budowa instalacji 
fotowoltaicznej na 
Pływalni "Wodny Raj" 

Miasto Łódź do 2030 200 D 80 65 80 -  - 

6.37 

Budowa instalacji 
fotowoltaicznej na 
budynku 
administracyjno-
socjalnym Pływalni 
„Anilana”33 

Miasto Łódź do 2030 150 D 60 49 60 -  - 

6.38 

Przyłączenie do 
miejskiej sieci cieplnej 
budynku Muzeum 
Tradycji 
Niepodległościowych 
przy ul. Gdańska 13 

Miasto Łódź do 2030 40 D 24 24 n/d 2,2  0,1 

6.41 

Zakup i montaż instalacji 
kolektorów słonecznych 
na Szkolnym Schronisku 
Młodzieżowym w Łodzi 
przy ul. Legionów 27 

Miasto Łódź do 2030 wg kosztorysu D 20 16 20 -  - 

 
33 Obecna nazwa działania: Budowa instalacji fotowoltaicznej na budynku administracyjno-socjalnym Pływalni przy ul. Sobolowej  
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kod 
zadania
  

 nazwa działania 
odpowiedzialny 
za realizację 

termin 
realizacj
i 

szacunkowe  
koszty 

typ zadania  
(K, S, D) 
32 

efekt 
energetycz
ny  

efekt 
ekologicz
ny 

efekt wzrostu 
produkcji 
energii z OZE 

całkowite/ 
dotychczas 
poniesione 
koszty 

Ocena 
stopnia 
realizacji 

Stopień realizacji  

- - - - [tys. zł] - [MWh/rok] 
[MgCO2/r
ok] 

[MWh/rok] [tys. zł]  [%] 

6.42 

Zakup i montaż instalacji 
kolektorów słonecznych 
na Szkolnym Schronisku 
Młodzieżowym w Łodzi 
przy ul. Zamenhofa 13 

Miasto Łódź do 2030 wg kosztorysu D 20 16 20 -  - 

6.43 
Termomodernizacja 
budynku Żłobka Nr 24 

Miasto Łódź do 2030 wg kosztorysu D 82 66 n/d -  0,0 

6.46 
Termomodernizacja 
budynku D-1 
Politechniki Łódzkiej 

Politechnika 
Łódzka 

do 2030 wg kosztorysu D 136 110 n/d -  - 

6.48 

Termomodernizacja 
budynków Domu 
Pomocy Społecznej przy 
ul. Spadkowej 4/6 

Miasto Łódź do 2030 b/d D 836 680 n/d -  - 

6.49 

Zakup i montaż instalacji 
paneli fotowoltaicznych 
oraz pompy ciepła w 
budynkach Domu 
Pomocy Społecznej przy 
ul. Spadkowej 4/6 

Miasto Łódź do 2030 b/d D 1 181 960 1 181 -  - 

6.54 
Modernizacja budynku 
WSS im. Mikołaja 
Kopernika 

WSS im. M. 
Kopernika w 
Łodzi 

do 2030 40 D 4 485 3 644 n/d - 

Brak 
informacji od 
podmiotu 
wykonująceg
o działanie 

- 

6.55 

Modernizacja i 
rozbudowa budynku 
Ośrodka Wczesnej 
Rehabilitacji 
Kardiologicznej 

WSS im. M. 
Kopernika w 
Łodzi 

do 2030 25 D 149 121 n/d - 

Brak 
informacji od 
podmiotu 
wykonująceg
o działanie 

- 

6.56 

Termomodernizacja 
budynku Zespołu Szkół 
Rzemiosła im. Jana 
Kilińskiego w Łodzi 

Miasto Łódź do 2030 wg kosztorysu D 231 188 n/d 2 061,70  100,0 
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kod 
zadania
  

 nazwa działania 
odpowiedzialny 
za realizację 

termin 
realizacj
i 

szacunkowe  
koszty 

typ zadania  
(K, S, D) 
32 

efekt 
energetycz
ny  

efekt 
ekologicz
ny 

efekt wzrostu 
produkcji 
energii z OZE 

całkowite/ 
dotychczas 
poniesione 
koszty 

Ocena 
stopnia 
realizacji 

Stopień realizacji  

- - - - [tys. zł] - [MWh/rok] 
[MgCO2/r
ok] 

[MWh/rok] [tys. zł]  [%] 

6.58 
Termomodernizacja 
budynku Przedszkola 
Miejskiego Nr 114 

Miasto Łódź do 2030 wg kosztorysu D 45 36 n/d 856,58  100,0 

6.62 
Termomodernizacja 
budynku Przedszkola 
Miejskiego Nr 122 

Miasto Łódź do 2030 wg kosztorysu D 83 68 n/d 845,0  100,0 

6.67 

Wymiana instalacji 
centralnego ogrzewania 
i instalacji ciepłej wody 
oraz ocieplenie dachu w 
Szkole Podstawowej Nr 
5 

Miasto Łódź do 2030 1 000 D 61 50 n/d - 

DZIAŁANIE 
PLANOWAN
E DO 
REALIZACJI 
W LATACH 
PÓŹNIEJSZY
CH 

- 

6.70 
Termomodernizacja 
budynku Przedszkola 
Miejskiego Nr 112 

Miasto Łódź do 2030 wg kosztorysu D 83 68 n/d 845,0  100,0 

6.73 

Zmiana źródła 
ogrzewania w budynku 
WSS im. Mikołaja 
Kopernika na 
proekologiczne 

WSS im. M. 
Kopernika w 
Łodzi 

do 2030 3 500 D 320 260 n/d -  - 

 6.75 
Centrum Ratownictwa 
Łódź Olechów34 

Miasto Łódź do 2030 20 000 D b/d b/d n/d - 

Brak 
informacji od 
podmiotu 
wykonująceg
o działanie 

- 

6.77 

Podłączenie budynków 
MAiE do sieci miejskiej, 
CO, wraz z 
wybudowaniem węzła, 
CO i CW oraz 
położeniem poziomów 
ciepłej wody 

Muzeum 
Archeologiczne i 
Etnograficzne w 
Łodzi (MAiE) 

2015-
2022 

b/d S 6 6 n/d -  0,0 

 
34 Brak możliwości oszacowania efektów ekologicznych ze względu na zbyt małą ilość danych dotyczących prowadzonej inwestycji. 
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kod 
zadania
  

 nazwa działania 
odpowiedzialny 
za realizację 

termin 
realizacj
i 

szacunkowe  
koszty 

typ zadania  
(K, S, D) 
32 

efekt 
energetycz
ny  

efekt 
ekologicz
ny 

efekt wzrostu 
produkcji 
energii z OZE 

całkowite/ 
dotychczas 
poniesione 
koszty 

Ocena 
stopnia 
realizacji 

Stopień realizacji  

- - - - [tys. zł] - [MWh/rok] 
[MgCO2/r
ok] 

[MWh/rok] [tys. zł]  [%] 

6.78 

Kompleksowa 
termomodernizacja 
budynków wraz z 
zamontowaniem 
systemów 
mechanicznych 
wentylacyjno – 
klimatyzacyjnych, 
wymienników do 
odzysku ciepła 

Muzeum 
Archeologiczne i 
Etnograficzne w 
Łodzi (MAiE) 

2015-
2022 

b/d S 521 423 n/d -  0,0 

6.79 

Termomodernizacja 
budynku Pogotowia 
Opiekuńczego nr 2 
(montaż rolet 
zewnętrznych, 
docieplenie ścian 
zewnętrznych, 
modernizacja systemu 
wentylacji)  

Miasto Łódź do 2022 900 K 16 13 n/d - 

Brak 
informacji od 
podmiotu 
wykonująceg
o działanie 

- 

6.80 

Termomodernizacja 
budynku Pogotowia 
Opiekuńczego nr 2 
(wymiana instalacji c.o., 
wymiana stolarki 
okiennej na strychu)  

Miasto Łódź do 2022 56 S 7 6 n/d - 

Brak 
informacji od 
podmiotu 
wykonująceg
o działanie 

- 

6.81 

Pełna 
termomodernizacja 
budynku Filii Miejskiego 
Centrum Medycznego 
"Górna" w Łodzi przy ul. 
Odrzańskiej 29 

Miasto Łódź 
2015-
2018 

1 116 K 102 73 n/d 1 590,12  100,0 

6.87 
Budowa instalacji 
fotowoltaicznej o mocy 
100 kWp 

Teatr Wielki w 
Łodzi 

do 2030 1 200 K 40 33 40 546,96  3,1 
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kod 
zadania
  

 nazwa działania 
odpowiedzialny 
za realizację 

termin 
realizacj
i 

szacunkowe  
koszty 

typ zadania  
(K, S, D) 
32 

efekt 
energetycz
ny  

efekt 
ekologicz
ny 

efekt wzrostu 
produkcji 
energii z OZE 

całkowite/ 
dotychczas 
poniesione 
koszty 

Ocena 
stopnia 
realizacji 

Stopień realizacji  

- - - - [tys. zł] - [MWh/rok] 
[MgCO2/r
ok] 

[MWh/rok] [tys. zł]  [%] 

6.88 

Wymiana węzła 
cieplnego w budynkach 
Społecznej Akademii 
Nauk przy ul. Kilińskiego 
98, Kilińskiego 109, 
Gdańskiej 121 

Społeczna 
Akademia Nauk 

2015-
2018 

b/d K 86 70 n/d - 

Brak 
informacji od 
podmiotu 
wykonująceg
o działanie 

- 

6.89 

Wymiana instalacji c.o. 
w budynkach 
Społecznej Akademii 
Nauk przy ul. Kilińskiego 
98, Kilińskiego 109, 
Gdańskiej 121 

Społeczna 
Akademia Nauk 

2019-
2022 

b/d S 572 465 n/d - 

Brak 
informacji od 
podmiotu 
wykonująceg
o działanie 

- 

6.90 

Remont, przebudowa i 
rozbudowa Muzeum 
Przyrodniczego 
Uniwersytetu Łódzkiego 
wraz z infrastrukturą 
techniczną w Łodzi przy 
ul. Kilińskiego 101 

Uniwersytet 
Łódzki 

2015-
2018 

1 390 K 59 48 n/d - 

DZIAŁANIE 
ZREALIZOW
ANE 
(2019 r.) 

100 

6.91 

Termomodernizacja i 
renowacja elewacji 
budynków Biblioteki 
Uniwersytetu Łódzkiego 
w Łodzi przy ul. Matejki 
32/38 i budynku 
Uniwersytetu Łódzkiego 
w Łodzi przy ul. 
Uniwersyteckiej 3 

Uniwersytet 
Łódzki 

2015-
2018 

5 627 K 1 382 1 123 n/d -  100 

6.92 

Kompleksowa 
termomodernizacja 
budynku Urzędu Gminy 
Nowosolna przy ul. 
Rynek Nowosolna 1 

Urząd Gminy 
Nowosolna 

2015-
2018 

740 K 90 73 n/d - 

DZIAŁANIE 
ZREALIZOW
ANE 
(2019 r.) 

100 
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kod 
zadania
  

 nazwa działania 
odpowiedzialny 
za realizację 

termin 
realizacj
i 

szacunkowe  
koszty 

typ zadania  
(K, S, D) 
32 

efekt 
energetycz
ny  

efekt 
ekologicz
ny 

efekt wzrostu 
produkcji 
energii z OZE 

całkowite/ 
dotychczas 
poniesione 
koszty 

Ocena 
stopnia 
realizacji 

Stopień realizacji  

- - - - [tys. zł] - [MWh/rok] 
[MgCO2/r
ok] 

[MWh/rok] [tys. zł]  [%] 

6.93 

Rozbudowa WSS im. M. 
Kopernika w Łodzi w 
oparciu o koncentrację 
działań z zakresu 
profilaktyki 
onkologicznej, klinicznej, 
onkologicznych 
ośrodków satelitarnych 
oraz przekształcenie 
Szpitala w Wojewódzkie 
Centrum Onkologii 

WSS im. M. 
Kopernika w 
Łodzi 

do 2025 80 000 D 3 920 3 185 n/d - 

Brak 
informacji od 
podmiotu 
wykonująceg
o działanie 

- 

6.94 

Kompleksowa 
termomodernizacja 
WSS im. M. Kopernika 
w Łodzi 

WSS im. M. 
Kopernika w 
Łodzi 

do 2025 10 000 D 3 920 3 185 n/d - 

Brak 
informacji od 
podmiotu 
wykonująceg
o działanie 

- 

6.95 

Redukcja wytwarzania 
dwutlenku węgla 
poprzez modernizację 
źródeł światła wewnątrz 
budynków jak i 
oświetlenia 
zewnętrznego 
polegającą na 
zastosowaniu 
nowoczesnych 
rozwiązań opartych na 
technologii LED 

WSS im. M. 
Kopernika w 
Łodzi 

do 2025 10 000 D 3 920 3 185 n/d - 

Brak 
informacji od 
podmiotu 
wykonująceg
o działanie 

- 

6.96 
Remont dachu w 
budynku kina Bałtyk 
przy ul. Narutowicza 20 

Zarząd 
Nieruchomości 
Województwa 
Łódzkiego 

2015-
2018 

300 K 22 17 n/d -  - 

6.97 
Termomodernizacja 
budynku kina Bałtyk 
przy ul. Narutowicza 20 

Zarząd 
Nieruchomości 
Województwa 
Łódzkiego 

2019-
2022 

200 S 86 70 n/d -  - 
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32 
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ny  

efekt 
ekologicz
ny 

efekt wzrostu 
produkcji 
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całkowite/ 
dotychczas 
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koszty 
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realizacji 

Stopień realizacji  

- - - - [tys. zł] - [MWh/rok] 
[MgCO2/r
ok] 

[MWh/rok] [tys. zł]  [%] 

6.98 
Wymiana stolarki w 
budynku kina Bałtyk 
przy ul. Narutowicza 20 

Zarząd 
Nieruchomości 
Województwa 
Łódzkiego 

2023-
2025 

50 D 17 17 n/d -  - 

6.101 

Wymiana stolarki w 
wysokim, biurowo-
usługowym budynku 
służby zdrowia przy ul. 
Kamińskiego 7/9 

Zarząd 
Nieruchomości 
Województwa 
Łódzkiego 

2015-
2018 

200 K 180 146 n/d -  - 

6.102 

Termomodernizacja 
wysokiego, biurowo-
usługowego budynku 
służby zdrowia przy ul. 
Kamińskiego 7/9 

Zarząd 
Nieruchomości 
Województwa 
Łódzkiego 

2019-
2022 

1 500 S 180 146 n/d -  - 

6.103 

Remont dachu w 
wysokim, biurowo-
usługowym budynku 
służby zdrowia przy 
ulicy Kamińskiego 7/9 

Zarząd 
Nieruchomości 
Województwa 
Łódzkiego 

2023-
2025 

150 D 180 146 n/d    

6.104 

Termomodernizacja 
niskiego, biurowo-
usługowego budynku 
służby zdrowia przy ul. 
Kamińskiego 7/9 

Zarząd 
Nieruchomości 
Województwa 
Łódzkiego 

2019-
2022 

50 S 23 19 n/d -  - 

6.105 

Remont dachu w niskim, 
biurowo-usługowym 
budynku służby zdrowia 
przy ul. Kamińskiego 7/9 

Zarząd 
Nieruchomości 
Województwa 
Łódzkiego 

2023-
2025 

100 D 23 19 n/d    

6.106 

Wymiana dachu-parteru 
w budynku służby 
zdrowia przy ul. 
Mielczarskiego 35 

Zarząd 
Nieruchomości 
Województwa 
Łódzkiego 

2015-
2018 

200 K 98 79 n/d    
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32 
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ny  

efekt 
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ny 

efekt wzrostu 
produkcji 
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koszty 
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Stopień realizacji  

- - - - [tys. zł] - [MWh/rok] 
[MgCO2/r
ok] 

[MWh/rok] [tys. zł]  [%] 

6.107 

Termomodernizacja 
budynku służby zdrowia 
przy ul. Mielczarskiego 
35 

Zarząd 
Nieruchomości 
Województwa 
Łódzkiego 

2019-
2022 

400 S 98 79 n/d    

6.108 

Wymiana stolarki w 
budynku służby zdrowia 
przy ulicy 
Mielczarskiego 35 

Zarząd 
Nieruchomości 
Województwa 
Łódzkiego 

2023-
2025 

500 D 98 79 n/d    

6.109 
Termomodernizacja 
budynku kina Polonia 
przy ul. Piotrkowskiej 67 

Zarząd 
Nieruchomości 
Województwa 
Łódzkiego 

2019-
2022 

500 S 77 63 n/d    

6.110 
Remont dachu w 
budynku kina Polonia 
przy ul. Piotrkowskiej 67 

Zarząd 
Nieruchomości 
Województwa 
Łódzkiego 

2023-
2025 

100 D 19 16 n/d    

6.111 

Wymiana instalacji c.o. 
w budynku przychodni 
lekarskiej przy ul. 
Pomorskiej 54 

Zarząd 
Nieruchomości 
Województwa 
Łódzkiego 

2015-
2018 

250 K 104 84 n/d  

Brak 
informacji od 
podmiotu 
wykonująceg
o działanie 

 

6.112 

Termomodernizacja 
budynku przychodni 
lekarskiej przy ul. 
Pomorskiej 54 

Zarząd 
Nieruchomości 
Województwa 
Łódzkiego 

2019-
2022 

500 S 104 84 n/d  

Brak 
informacji od 
podmiotu 
wykonująceg
o działanie 

 

6.113 

Wymiana oświetlenia na 
oprawy LED w budynku 
przychodni lekarskiej 
przy ulicy Pomorskiej 54 

Zarząd 
Nieruchomości 
Województwa 
Łódzkiego 

2023-
2025 

150 D 104 84 n/d  

Brak 
informacji od 
podmiotu 
wykonująceg
o działanie 
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ok] 

[MWh/rok] [tys. zł]  [%] 

6.114 
Wymiana stolarki w 
budynku kina Tatry przy 
ul. Sienkiewicza 40 

Zarząd 
Nieruchomości 
Województwa 
Łódzkiego 

2015-
2018 

100 K 5 5 n/d    

6.115 
Termomodernizacja 
budynku kina Tatry przy 
ul. Sienkiewicza 40 

Zarząd 
Nieruchomości 
Województwa 
Łódzkiego 

2019-
2022 

1 000 S 27 22 n/d    

6.116 
Remont dachu budynku 
kina Tatry przy ul. 
Sienkiewicza 40 

Zarząd 
Nieruchomości 
Województwa 
Łódzkiego 

2023-
2025 

100 D 7 5 n/d    

6.117 

Remont dachu w 
budynku Teatru Tańca 
V6 przy ul. Żeromskiego 
74/76 

Zarząd 
Nieruchomości 
Województwa 
Łódzkiego 

2015-
2018 

200 K 64 52 n/d    

6.118 

Termomodernizacja 
budynku Teatru Tańca 
V6 przy ul. Żeromskiego 
74/76 

Zarząd 
Nieruchomości 
Województwa 
Łódzkiego 

2019-
2022 

1 500 S 257 209 n/d    

6.119 

Wymiana stolarki w 
budynku Teatru Tańca 
V6 przy ul. Żeromskiego 
74/76 

Zarząd 
Nieruchomości 
Województwa 
Łódzkiego 

2023-
2025 

100 D 51 51 n/d    

6.120 

Wymiana oświetlenia na 
oprawy LED w budynku 
biurowym Urzędu 
Marszałkowskiego 
Województwa 
Łódzkiego przy ul. 
Piłsudskiego 8 

Zarząd 
Nieruchomości 
Województwa 
Łódzkiego 

2015-
2018 

900 K 467 380 n/d    
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kod 
zadania
  

 nazwa działania 
odpowiedzialny 
za realizację 

termin 
realizacj
i 

szacunkowe  
koszty 

typ zadania  
(K, S, D) 
32 

efekt 
energetycz
ny  

efekt 
ekologicz
ny 

efekt wzrostu 
produkcji 
energii z OZE 

całkowite/ 
dotychczas 
poniesione 
koszty 

Ocena 
stopnia 
realizacji 

Stopień realizacji  

- - - - [tys. zł] - [MWh/rok] 
[MgCO2/r
ok] 

[MWh/rok] [tys. zł]  [%] 

6.121 

Zakup i montaż instalacji 
OZE w budynku 
biurowym Urzędu 
Marszałkowskiego 
Województwa 
Łódzkiego przy ul. 
Piłsudskiego 8 

Zarząd 
Nieruchomości 
Województwa 
Łódzkiego 

2019-
2022 

500 S 748 607 748    

6.122 

Remont dachu w 
budynku biurowym 
Urzędu 
Marszałkowskiego 
Województwa 
Łódzkiego przy ul. 
Piłsudskiego 8 

Zarząd 
Nieruchomości 
Województwa 
Łódzkiego 

2023-
2025 

100 D 748 607 n/d    

6.126 

Wymiana oświetlenia na 
oprawy LED w budynku 
biurowym Bursy 
Samorządu 
Województwa 
Łódzkiego przy ulicy 
Narutowicza 122  

Zarząd 
Nieruchomości 
Województwa 
Łódzkiego 

2015-
2018 

500 K 1 677 1 362 n/d    

6.127 

Zakup i montaż instalacji 
OZE w budynku 
biurowym Bursy 
Samorządu 
Województwa 
Łódzkiego przy ul. 
Narutowicza 122  

Zarząd 
Nieruchomości 
Województwa 
Łódzkiego 

2019-
2022 

500 S 2 683 2 180 2 683    

6.128 

Remont dachu w 
budynku biurowym 
Bursy Samorządu 
Województwa 
Łódzkiego przy ulicy 
Narutowicza 122  

Zarząd 
Nieruchomości 
Województwa 
Łódzkiego 

2023-
2025 

100 D 2 683 2 180 n/d    

6.129 

Wymiana oświetlenia na 
oprawy LED w budynku 
biurowym RCPS przy ul. 
Snycerskiej 8  

Zarząd 
Nieruchomości 
Województwa 
Łódzkiego 

2015-
2018 

500 K 81 66 n/d    
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kod 
zadania
  

 nazwa działania 
odpowiedzialny 
za realizację 

termin 
realizacj
i 

szacunkowe  
koszty 

typ zadania  
(K, S, D) 
32 

efekt 
energetycz
ny  

efekt 
ekologicz
ny 

efekt wzrostu 
produkcji 
energii z OZE 

całkowite/ 
dotychczas 
poniesione 
koszty 

Ocena 
stopnia 
realizacji 

Stopień realizacji  

- - - - [tys. zł] - [MWh/rok] 
[MgCO2/r
ok] 

[MWh/rok] [tys. zł]  [%] 

6.130 

Montaż instalacji OZE w 
budynku biurowym 
RCPS przy ul. 
Snycerskiej 8  

Zarząd 
Nieruchomości 
Województwa 
Łódzkiego 

2019-
2022 

500 S 129 105 129    

6.131 

Remont dachu w 
budynku biurowym 
RCPS przy ul. 
Snycerska 8  

Zarząd 
Nieruchomości 
Województwa 
Łódzkiego 

2023-
2025 

100 D 129 105 n/d    

6.132 

Wymiana oświetlenia na 
oprawy LED w budynku 
biurowym zabytkowym 
przy ul. Moniuszki 7/9 

Zarząd 
Nieruchomości 
Województwa 
Łódzkiego 

2015-
2018 

500 K 129 104 n/d    

6.133 

Termomodernizacja 
budynku biurowego 
zabytkowego przy ul. 
Moniuszki 7/9 

Zarząd 
Nieruchomości 
Województwa 
Łódzkiego 

2019-
2022 

2 000 S 206 167 n/d    

6.134 

Wymiana stolarki w 
budynku biurowym 
zabytkowym ul. 
Moniuszki 7/9 

Zarząd 
Nieruchomości 
Województwa 
Łódzkiego 

2023-
2025 

500 D 206 167 n/d    

6.135 

Termomodernizacja 
dachu w budynku kina 
Adria przy ul. 
Limanowskiego 200 

Zarząd 
Nieruchomości 
Województwa 
Łódzkiego 

2015-
2018 

400 K 33 27 n/d    

6.136 
Termomodernizacja 
budynku kina Adria przy 
ul. Limanowskiego 200 

Zarząd 
Nieruchomości 
Województwa 
Łódzkiego 

2019-
2022 

1 000 S 132 107 n/d    
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kod 
zadania
  

 nazwa działania 
odpowiedzialny 
za realizację 

termin 
realizacj
i 

szacunkowe  
koszty 

typ zadania  
(K, S, D) 
32 

efekt 
energetycz
ny  

efekt 
ekologicz
ny 

efekt wzrostu 
produkcji 
energii z OZE 

całkowite/ 
dotychczas 
poniesione 
koszty 

Ocena 
stopnia 
realizacji 

Stopień realizacji  

- - - - [tys. zł] - [MWh/rok] 
[MgCO2/r
ok] 

[MWh/rok] [tys. zł]  [%] 

6.137 
Wymiana stolarki w 
budynku kina Adria przy 
ul. Limanowskiego 200 

Zarząd 
Nieruchomości 
Województwa 
Łódzkiego 

2023-
2025 

100 D 26 26 n/d    

6.141 

Wymiana stolarki w 
budynku biurowo-
usługowym szpitala przy 
ul. Drewnowskiej 75 

Zarząd 
Nieruchomości 
Województwa 
Łódzkiego 

2015-
2018 

200 K 256 208 n/d    

6.142 

Termomodernizacja 
budynku biurowo-
usługowego szpitala 
przy ul. Drewnowskiej 
75 

Zarząd 
Nieruchomości 
Województwa 
Łódzkiego 

2019-
2022 

10 000 S 256 208 n/d    

6.143 

Remont dachu w 
budynku biurowo-
usługowym szpitala przy 
ul. Drewnowskiej 75 

Zarząd 
Nieruchomości 
Województwa 
Łódzkiego 

2023-
2025 

500 D 256 208 n/d    

6.144 

Termomodernizacja 
budynku Żłobka nr 7 
przy ul. Szpitalnej 11 
(docieplenie ścian 
zewnętrznych, 
stropodachu, wymiana 
instalacji c.o.) 

Miasto Łódź 
2015-
2018 

698 K 166 135 n/d 816,67  70,0 

6.145 

Termomodernizacja 
budynku Żłobka nr 13 
przy ul. Rogozińskiego 2 
(docieplenie ścian 
zewnętrznych, 
stropodachu, wymiana 
instalacji c.o.) 

Miasto Łódź 
2015-
2018 

436 K 79 64 n/d 694,69  90,0 
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kod 
zadania
  

 nazwa działania 
odpowiedzialny 
za realizację 

termin 
realizacj
i 

szacunkowe  
koszty 

typ zadania  
(K, S, D) 
32 

efekt 
energetycz
ny  

efekt 
ekologicz
ny 

efekt wzrostu 
produkcji 
energii z OZE 

całkowite/ 
dotychczas 
poniesione 
koszty 

Ocena 
stopnia 
realizacji 

Stopień realizacji  

- - - - [tys. zł] - [MWh/rok] 
[MgCO2/r
ok] 

[MWh/rok] [tys. zł]  [%] 

6.146 

Termomodernizacja 
budynku Żłobka nr 14 
przy ul. Pawia 20 
(docieplenie ścian 
zewnętrznych, 
stropodachu, wymiana 
instalacji c.o.) 

Miasto Łódź 
2015-
2018 

330 K 75 61 n/d -  - 

6.148 

Termomodernizacja 
budynku Żłobka nr 16 
przy ul. Zachodniej 55a 
(docieplenie 
stropodachu, wymiana 
instalacji c.o.) 

Miasto Łódź 
2015-
2018 

580 K 82 67 n/d 411,62  100,0 

6.149 

Termomodernizacja 
budynku Żłobka nr 19 
przy ul. Tatrzańskiej 119 
(docieplenie ścian 
zewnętrznych, 
stropodachu, wymiana 
instalacji c.o.) 

Miasto Łódź 
2015-
2018 

474 K 85 69 n/d - 

DZIAŁANIE 
PLANOWAN
E DO 
REALIZACJI 
W LATACH 
PÓŹNIEJSZY
CH 
(2022 r.) 

- 

6.150 

Termomodernizacja 
budynku Żłobka nr 22 
przy ul. Lelewela 11 
(docieplenie ścian 
zewnętrznych, 
stropodachu, wymiana 
instalacji c.o.) 

Miasto Łódź 
2015-
2018 

328 K 79 64 n/d 675,89  100,0 

6.151 

Termomodernizacja 
budynku Żłobka nr 23 
przy ul. Tatrzańskiej 
27/29 (docieplenie ścian 
zewnętrznych, 
stropodachu, wymiana 
instalacji c.o.) 

Miasto Łódź 
2015-
2018 

338 K 81 66 n/d -  - 
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kod 
zadania
  

 nazwa działania 
odpowiedzialny 
za realizację 

termin 
realizacj
i 

szacunkowe  
koszty 

typ zadania  
(K, S, D) 
32 

efekt 
energetycz
ny  

efekt 
ekologicz
ny 

efekt wzrostu 
produkcji 
energii z OZE 

całkowite/ 
dotychczas 
poniesione 
koszty 

Ocena 
stopnia 
realizacji 

Stopień realizacji  

- - - - [tys. zł] - [MWh/rok] 
[MgCO2/r
ok] 

[MWh/rok] [tys. zł]  [%] 

6.152 

Termomodernizacja 
budynku Żłobka nr 26 
przy ul. Sprinterów 11 
(docieplenie ścian 
zewnętrznych, 
stropodachu, wymiana 
instalacji c.o.) 

Miasto Łódź 
2015-
2018 

300 K 85 69 n/d -  - 

6.153 

Termomodernizacja 
budynku Żłobka nr 27 
przy ul. Franciszkańskiej 
167/171 (docieplenie 
ścian zewnętrznych, 
stropodachu, wymiana 
instalacji c.o.) 

Miasto Łódź 
2015-
2018 

300 K 83 67 n/d -  - 

6.154 

Termomodernizacja 
budynku Żłobka nr 28 
przy Al. Wyszyńskiego 
102 (docieplenie ścian 
zewnętrznych, 
stropodachu, wymiana 
instalacji c.o.) 

Miasto Łódź 
2015-
2018 

324 K 86 70 n/d 429,92  100,0 

6.155 
Termomodernizacja 
budynku Żłobka nr 2 
przy ul. Chrobrego 16 

Miasto Łódź 
2019-
2022 

395 S 79 64 n/d -  0,0 

6.156 

Termomodernizacja 
budynku Żłobka nr 3 
przy ul. Warneńczyka 
5/17 

Miasto Łódź 
2019-
2022 

350 S 84 68 n/d -  0,0 

6.157 

Termomodernizacja 
budynku Żłobka nr 4 
przy ul. Inowrocławskiej 
5a 

Miasto Łódź 
2019-
2022 

294 S 78 63 n/d -  0,0 

6.158 
Termomodernizacja 
budynku Żłobka nr 5 
przy ul. Świetlanej 11/15 

Miasto Łódź 
2019-
2022 

200 S 37 30 n/d -  0,0 
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kod 
zadania
  

 nazwa działania 
odpowiedzialny 
za realizację 

termin 
realizacj
i 

szacunkowe  
koszty 

typ zadania  
(K, S, D) 
32 

efekt 
energetycz
ny  

efekt 
ekologicz
ny 

efekt wzrostu 
produkcji 
energii z OZE 

całkowite/ 
dotychczas 
poniesione 
koszty 

Ocena 
stopnia 
realizacji 

Stopień realizacji  

- - - - [tys. zł] - [MWh/rok] 
[MgCO2/r
ok] 

[MWh/rok] [tys. zł]  [%] 

6.159 
Termomodernizacja 
budynku Żłobka nr 6 
przy ul. Elsnera 12 

Miasto Łódź 
2019-
2022 

288 S 76 62 n/d -  0,0 

6.160 

Termomodernizacja 
budynku Żłobka nr 8 
przy ul. Starorudzkiej 
5/7 

Miasto Łódź 
2019-
2022 

240 S 113 91 n/d -  0,0 

6.161 

Termomodernizacja 
budynku Żłobka nr 10 
przy ul. Karolewskiej 
70/76 

Miasto Łódź 
2019-
2022 

320 S 98 80 n/d -  0,0 

6.162 

Termomodernizacja 
budynku Żłobka nr 12 
przy ul. Tokarzewskiego 
53 

Miasto Łódź 
2019-
2022 

298 S 100 81 n/d -  0,0 

6.163 
Termomodernizacja 
budynku Żłobka nr 17 
przy ul. Siarczanej 11 

Miasto Łódź 
2019-
2022 

275 S 72 59 n/d -  0,0 

6.164 

Termomodernizacja 
budynku Żłobka nr 18 
przy Al. Harcerzy 
Zatorowców 4 

Miasto Łódź 
2019-
2022 

275 S 78 63 n/d 298,37  100,0 

6.165 
Termomodernizacja 
budynku Żłobka nr 20 
przy ul. Wioślarskiej 27 

Miasto Łódź 
2019-
2022 

282 S 89 72 n/d -  - 

6.166 
Termomodernizacja 
budynku Żłobka nr 24 
przy ul. Rydzowej 7 

Miasto Łódź 
2019-
2022 

339 S 82 66 n/d -  - 

6.167 
Termomodernizacja 
budynku Żłobka nr 25 
przy ul. Odyńca 35 

Miasto Łódź 
2019-
2022 

298 S 81 66 n/d -  - 
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kod 
zadania
  

 nazwa działania 
odpowiedzialny 
za realizację 

termin 
realizacj
i 

szacunkowe  
koszty 

typ zadania  
(K, S, D) 
32 

efekt 
energetycz
ny  

efekt 
ekologicz
ny 

efekt wzrostu 
produkcji 
energii z OZE 

całkowite/ 
dotychczas 
poniesione 
koszty 

Ocena 
stopnia 
realizacji 

Stopień realizacji  

- - - - [tys. zł] - [MWh/rok] 
[MgCO2/r
ok] 

[MWh/rok] [tys. zł]  [%] 

6.170 

Wymiana oświetlenia w 
obrębie Terminala 
Pasażerskiego oraz 
przyległych parkingów i 
ciągów 
komunikacyjnych na 
oświetlenie LED 

Port Lotniczy 
Łódź Sp. z o.o. 

2018-
2022 

500 S 1 981 1 609 n/d - 

DZIAŁANIE 
PLANOWAN
E DO 
REALIZACJI 
W LATACH 
PÓŹNIEJSZY
CH 
(2021 r.) 

- 

6.171 

Budowa instalacji 
fotowoltaicznej na 
potrzeby Portu 
Lotniczego Łódź 

Port Lotniczy 
Łódź Sp. z o.o. 

2018-
2022 

8 000 S 2 2 148 - 

DZIAŁANIE 
PLANOWAN
E DO 
REALIZACJI 
W LATACH 
PÓŹNIEJSZY
CH 
(2023 r.) 

- 

6.172 

Zakup i montaż instalacji 
OZE na budynkach 
Szkoły Mistrzostwa 
Sportowego im. 
Kazimierza Górskiego w 
Łodzi 

Szkoła 
Mistrzostwa 
Sportowego im. 
Kazimierza 
Górskiego w 
Łodzi 

do 2020 wg kosztorysu S 800 650 800  

Brak 
informacji od 
podmiotu 
wykonująceg
o działanie 

 

6.181 

Termomodernizacja 
budynku biurowego 
Urzędu Miasta Łodzi 
przy ul. Piłsudskiego 
100 wraz z wymianą 
węzła cieplnego i 
wymianą instalacji c.o. 

Miasto Łódź 
2015-
2018 

b/d S 175 142 n/d -  - 

6.182 

Termomodernizacja 
budynku Urzędu Stanu 
Cywilnego przy ul. 
Piłsudskiego 100 

Miasto Łódź 
2015-
2018 

b/d S 316 257 n/d -  - 

6.184 

Termomodernizacja 
budynku Lotniskowej 
Straży Pożarnej Portu 
Lotniczego Łódź im. Wł. 
Reymonta 

Port Lotniczy 
Łódź Sp. z o.o. 

2018-
2022 

600 S 173 140 n/d -  - 
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kod 
zadania
  

 nazwa działania 
odpowiedzialny 
za realizację 

termin 
realizacj
i 

szacunkowe  
koszty 

typ zadania  
(K, S, D) 
32 

efekt 
energetycz
ny  

efekt 
ekologicz
ny 

efekt wzrostu 
produkcji 
energii z OZE 

całkowite/ 
dotychczas 
poniesione 
koszty 

Ocena 
stopnia 
realizacji 

Stopień realizacji  

- - - - [tys. zł] - [MWh/rok] 
[MgCO2/r
ok] 

[MWh/rok] [tys. zł]  [%] 

6.185 

Termomodernizacja 
budynku Przychodni 
Śródmieście przy ul. 
Próchnika 11 

Centrum 
Medyczne im. dr. 
L. Rydygiera sp. 
z o.o. 

2018-
2030 

4 000 D 140 114 n/d -  100,0 

6.186 

Termomodernizacja 
budynku Przychodni 
Śródmieście przy ul. 
Zachodniej 60 

Centrum 
Medyczne im. dr. 
L. Rydygiera sp. 
z o.o. 

2018-
2030 

1 000 D 24 20 n/d -  100,0 

6.189 

Termomodernizacja 
budynku użyteczności 
publicznej - wiwarium 
wraz z modernizacją 
instalacji grzewczych i 
montażem 
odnawialnych źródeł 
energii na terenie 
Miejskiego Ogrodu 
Zoologicznego w Łodzi 

Miejski Ogród 
Zoologiczny w 
Łodzi 

2019-
2020 

1 314 S 35 29 b/d 1 555,00  100,0 

6.190 

Termomodernizacja 
budynku użyteczności 
publicznej – 
administracyjno-
technicznego wraz z 
modernizacją instalacji 
grzewczych i montażem 
odnawialnych źródeł 
energii na terenie 
Miejskiego Ogrodu 
Zoologicznego w Łodzi 

Miejski Ogród 
Zoologiczny w 
Łodzi 

2019-
2022 

6 000 S 79 64 b/d -  - 

6.191 
Termomodernizacja 
budynku A-13 
Politechniki Łódzkiej 

Politechnika 
Łódzka 

2018-
2030 

738 D 28 23 n/d -  - 

6.192 
Termomodernizacja 
budynku A-14 
Politechniki Łódzkiej 

Politechnika 
Łódzka 

2018-
2030 

1 600 D 89 48 b/d 24,6  10,0 
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kod 
zadania
  

 nazwa działania 
odpowiedzialny 
za realizację 

termin 
realizacj
i 

szacunkowe  
koszty 

typ zadania  
(K, S, D) 
32 

efekt 
energetycz
ny  

efekt 
ekologicz
ny 

efekt wzrostu 
produkcji 
energii z OZE 

całkowite/ 
dotychczas 
poniesione 
koszty 

Ocena 
stopnia 
realizacji 

Stopień realizacji  

- - - - [tys. zł] - [MWh/rok] 
[MgCO2/r
ok] 

[MWh/rok] [tys. zł]  [%] 

6.193 
Termomodernizacja 
budynku A-17 
Politechniki Łódzkiej 

Politechnika 
Łódzka 

2018-
2030 

2 214 D 111 70 b/d -  - 

6.194 
Termomodernizacja 
budynku A-28 
Politechniki Łódzkiej 

Politechnika 
Łódzka 

2018-
2030 

1 107 D 78 63 b/d -  - 

6.195 
Termomodernizacja  
budynku A-33 
Politechniki Łódzkiej 

Politechnika 
Łódzka 

2018-
2030 

881 D 1 044 848 40 -  - 

6.196 
Termomodernizacja 
budynku B-1 Politechniki 
Łódzkiej 

Politechnika 
Łódzka 

2018-
2030 

2 337 D 98 80 n/d -  - 

6.197 
Termomodernizacja 
budynku B-3 Politechniki 
Łódzkiej 

Politechnika 
Łódzka 

2018-
2030 

2 460 D 100 81 n/d - ) - 

6.198 
Termomodernizacja 
budynku A-6 Politechniki 
Łódzkiej 

Politechnika 
Łódzka 

2018-
2030 

1 700 D 244 198 n/d -  - 

6.199 
Termomodernizacja 
budynku A-7 Politechniki 
Łódzkiej 

Politechnika 
Łódzka 

2018-
2030 

3 700 D 131 107 n/d -  0,1 

6.200 
Termomodernizacja 
budynku B-4 Politechniki 
Łódzkiej 

Politechnika 
Łódzka 

2018-
2030 

1 800 D 85 89 b/d -  - 

6.201 
Termomodernizacja 
budynku B-5 Politechniki 
Łódzkiej 

Politechnika 
Łódzka 

2018-
2030 

290 D 51 42 n/d -  - 
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ekologicz
ny 
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- - - - [tys. zł] - [MWh/rok] 
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ok] 

[MWh/rok] [tys. zł]  [%] 

6.202 
Termomodernizacja 
budynku B-10 
Politechniki Łódzkiej35 

Politechnika 
Łódzka 

2018-
2030 

1 900 D b/d b/d n/d -  - 

6.204 
Termomodernizacja 
budynku ul. Zachodnia 
7636 

Miasto Łódź 
2018-
2021 

6 000 S b/d b/d n/d - 

Brak 
informacji od 
podmiotu 
wykonująceg
o działanie 

- 

6.206 

Termomodernizacja 
budynku II Wydziału 
Pracy Środowiskowej 
Miejskiego Ośrodka 
Pomocy Społecznej w 
Łodzi - Domu 
Dziennego Pobytu 
zlokalizowanego na ul. 
Grota Roweckiego 30 

Miejski Ośrodek 
Pomocy 
Społecznej w 
Łodzi 

do 2030 900 K 101 82 n/d -  - 

6.208 

Poprawa efektywności 
energetycznej Instytutu 
"Centrum Zdrowia Matki 
Polki" poprzez budowę 
alternatywnych 
odnawialnych źródeł 
energii 

Instytut "Centrum 
Zdrowia Matki 
Polki" 

2020-
2023 

7 000 D 2 185 1 774 2185 - 

Brak 
informacji od 
podmiotu 
wykonująceg
o działanie 

- 

6.212 

Wymiana źródeł światła 
i części opraw 
oświetleniowych na 
ledowe w budynku 
głównym i budynku 
technicznym Teatru 
Wielkiego w Łodzi 

Teatr Wielki w  
Łodzi 

do 2030 180 D 96 78 n/d - 

Brak 
informacji od 
podmiotu 
wykonująceg
o działanie 

- 

6.213 
Docieplenie dachu 
komina scenicznego w  
budynku głównym 

Teatr Wielki w  
Łodzi 

do 2030 100 D 20 7 n/d - 
Brak 
informacji od 
podmiotu 

- 

 
35 Brak możliwości oszacowania efektów ekologicznych ze względu na zbyt małą ilość danych dotyczących prowadzonej inwestycji. 
36 Brak możliwości oszacowania efektów ekologicznych ze względu na zbyt małą ilość danych dotyczących prowadzonej inwestycji. 
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kod 
zadania
  

 nazwa działania 
odpowiedzialny 
za realizację 

termin 
realizacj
i 

szacunkowe  
koszty 

typ zadania  
(K, S, D) 
32 

efekt 
energetycz
ny  

efekt 
ekologicz
ny 

efekt wzrostu 
produkcji 
energii z OZE 

całkowite/ 
dotychczas 
poniesione 
koszty 

Ocena 
stopnia 
realizacji 

Stopień realizacji  

- - - - [tys. zł] - [MWh/rok] 
[MgCO2/r
ok] 

[MWh/rok] [tys. zł]  [%] 

Teatru Wielkiego w 
Łodzi 

wykonująceg
o działanie 

6.214 

Racjonalizacja zużycia 
energii -
termomodernizacja 
obiektów edukacyjnych 
Łodzi. Etap II – 
pozostałe części 

Miasto Łódź 2020 33 730 D 8 846 3 153 n/d -  100 

6.215 
Budowa medycznego 
budynku pasywnego  

Wojewódzki 
Specjalistyczny 
Szpital im. dr Wł. 
Biegańskiego w 
Łodzi 

2021-
2023 

8 000 S 653 231 n/d -  - 

6.217 
Termomodernizacja 
Akwarium 

MOZ w Łodzi sp. 
z o. o. 

2022-
2023 

3100 S 17,69 5,87 n/d -  - 

7.1 

Energetyczny 
nauczyciel - kursy 
doszkalające dla 
nauczycieli szkół 
zawodowych i 
instruktorów praktycznej 
nauki zawodu w 
zakresie systemów 
energetyki odnawialnej i 
budownictwa 
energooszczędnego 

Miasto Łódź 2015 45 K - - n/d -  100,0 

7.2 
Praktyka - podstawą 
wiedzy o energii 
odnawialnej 

Miasto Łódź 2015 112 K - - n/d -  100,0 

8.1 
Rewitalizacja 
Obszarowa Centrum 
Łodzi: - Projekt 9 

Miasto Łódź do 2030 118 522 D 21 071 17 120 n/d -  - 

8.2 
Rewitalizacja 
Obszarowa Centrum 
Łodzi: - Projekt 10 

Miasto Łódź do 2030 48 190 D 8 567 6 961 n/d -  - 
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ny 
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poniesione 
koszty 
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ok] 

[MWh/rok] [tys. zł]  [%] 

8.3 
Rewitalizacja 
Obszarowa Centrum 
Łodzi: - Projekt 11 

Miasto Łódź do 2030 162 447 D 28 879 23 465 n/d -  - 

8.4 
Rewitalizacja 
Obszarowa Centrum 
Łodzi: - Projekt 12 

Miasto Łódź do 2030 41 760 D 7 440 6 045 n/d -  - 

8.5 
Rewitalizacja 
Obszarowa Centrum 
Łodzi: - Projekt 13 

Miasto Łódź do 2030 62 437 D 11 100 9 019 n/d -  - 

8.6 
Rewitalizacja 
Obszarowa Centrum 
Łodzi: - Projekt 14 

Miasto Łódź do 2030 56 760 D 10 091 8 199 n/d -  - 

8.7 
Rewitalizacja 
Obszarowa Centrum 
Łodzi: - Projekt 15 

Miasto Łódź do 2030 86 335 D 15 348 12 471 n/d -  - 

8.8 
Rewitalizacja 
Obszarowa Centrum 
Łodzi: - Projekt 16 

Miasto Łódź do 2030 118 493 D 21 065 17 116 n/d -  - 

8.9 
Rewitalizacja 
Obszarowa Centrum 
Łodzi: - Projekt 17 

Miasto Łódź do 2030 87 869 D 15 621 12 692 n/d -  - 

8.10 
Rewitalizacja 
Obszarowa Centrum 
Łodzi: - Projekt 18 

Miasto Łódź do 2030 77 631 D 13 801 11 213 n/d -  - 

8.11 
Rewitalizacja 
Obszarowa Centrum 
Łodzi: - Projekt 19 

Miasto Łódź do 2030 84 541 D 15 030 12 211 n/d -  - 

8.12 
Rewitalizacja 
Obszarowa Centrum 
Łodzi: - Projekt 20 

Miasto Łódź do 2030 95 372 D 16 955 13 776 n/d -  - 
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kod 
zadania
  

 nazwa działania 
odpowiedzialny 
za realizację 

termin 
realizacj
i 

szacunkowe  
koszty 

typ zadania  
(K, S, D) 
32 

efekt 
energetycz
ny  

efekt 
ekologicz
ny 

efekt wzrostu 
produkcji 
energii z OZE 

całkowite/ 
dotychczas 
poniesione 
koszty 
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stopnia 
realizacji 

Stopień realizacji  

- - - - [tys. zł] - [MWh/rok] 
[MgCO2/r
ok] 

[MWh/rok] [tys. zł]  [%] 

8.13 

Wsparcie działań z 
zakresu efektywności 
energetycznej zgodnej z 
podziałem interwencji 
pomiędzy programami 
krajowymi i regionalnymi 

Miasto Łódź/ 
Wspólnoty 
Mieszkaniowe/ 
Spółdzielnie 
Mieszkaniowe 

do 2022 74 000 D - - n/d -  100,0 

8.15 

Podłączeniu budynku 
przy ul. Kilińskiego 190 
do ciepła systemowego 
z wykonaniem węzła 
dwufunkcyjnego, 
wykonaniem instalacji 
c.o. i c.w.u. oraz 
częściową wymianą 
stolarki okiennej. 

Zarząd Lokali 
Miejskich 

2019-
2022 

430 S 2 340 850 n/d - 

DZIAŁANIE 
PLANOWAN
E DO 
REALIZACJI 
W LATACH 
PÓŹNIEJSZY
CH 
(2022 r.) 

- 

8.16 

Termomodernizacja 
wraz z podłączeniem 
budynku przy ul. 
Miedzianej 5 do ciepła 
systemowego z 
wykonaniem węzła 
dwufunkcyjnego, 
wykonaniem instalacji 
c.o. i c.w.u. 

Zarząd Lokali 
Miejskich 

2019-
2022 

570 S 371 302 n/d - 

DZIAŁANIE 
PLANOWAN
E DO 
REALIZACJI 
W LATACH 
PÓŹNIEJSZY
CH 
(2022 r.) 

- 

8.17 

Podłączeniu budynku 
przy ul. Przełęcz 10 do 
ciepła systemowego z 
wykonaniem węzła 
dwufunkcyjnego, 
wykonaniem instalacji 
c.o. i c.w.u. oraz 
częściową wymianą 
stolarki okiennej. 

Zarząd Lokali 
Miejskich 

2019-
2022 

250 S 2 340 850 n/d - 

DZIAŁANIE 
PLANOWAN
E DO 
REALIZACJI 
W LATACH 
PÓŹNIEJSZY
CH 
(2022 r.) 

- 
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[MWh/rok] [tys. zł]  [%] 

8.18 

Podłączeniu budynku 
przy ul. Przełęcz 12 do 
ciepła systemowego z 
wykonaniem węzła 
dwufunkcyjnego, 
wykonaniem instalacji 
c.o. i c.w.u. oraz 
częściową wymianą 
stolarki okiennej. 

Zarząd Lokali 
Miejskich 

2019-
2022 

235 S 2 340 850 n/d - 

DZIAŁANIE 
PLANOWAN
E DO 
REALIZACJI 
W LATACH 
PÓŹNIEJSZY
CH 
(2022 r.) 

- 

8.19 

Podłączeniu budynku 
przy ul. Zbocze 1/3 do 
ciepła systemowego z 
wykonaniem węzła 
dwufunkcyjnego, 
wykonaniem instalacji 
c.o. i c.w.u. oraz 
częściową wymianą 
stolarki okiennej 

Zarząd Lokali 
Miejskich 

2019-
2022 

500 S 2 340 850 n/d - 

DZIAŁANIE 
PLANOWAN
E DO 
REALIZACJI 
W LATACH 
PÓŹNIEJSZY
CH 
(2022 r.) 

- 

8.20 

Podłączeniu budynku 
przy ul. Zbocze 33/35 do 
ciepła systemowego z 
wykonaniem węzła 
dwufunkcyjnego, 
wykonaniem instalacji 
c.o. i c.w.u. oraz 
częściową wymianą 
stolarki okiennej 

Zarząd Lokali 
Miejskich 

2019-
2022 

400 S 2 340 850 n/d - 

DZIAŁANIE 
PLANOWAN
E DO 
REALIZACJI 
W LATACH 
PÓŹNIEJSZY
CH 
(2022 r.) 

- 

8.21 

Termomodernizacja 
wraz z podłączeniem 
budynku przy ul. 
Żelaznej 20 do ciepła 
systemowego z 
wykonaniem węzła 
dwufunkcyjnego, 
wykonaniem instalacji 
c.o. i c.w.u. 

Zarząd Lokali 
Miejskich 

2019-
2022 

290 S 162 132 n/d - 

DZIAŁANIE 
PLANOWAN
E DO 
REALIZACJI 
W LATACH 
PÓŹNIEJSZY
CH 
(2022 r.) 

- 

8.22 

Racjonalizacja zużycia 
energii w budynkach 
mieszkalnych Wspólnot 
Mieszkaniowych z 
terenu miasta Łodzi 

Wspólnota 
Mieszkaniowa 

2017-
2021 

36 004 S 10 674 3 736 n/d -  40,0% 
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ok] 

[MWh/rok] [tys. zł]  [%] 

8.23 

Podłączenie budynku do 
ciepła systemowego z 
wykonaniem węzła 
dwufunkcyjnego, 
wykonaniem instalacji 
c.o. i c.w.u., 
termomodernizacja 
budynku oraz częściowa 
wymiana stolarki 
okiennej (ul. 
Odolanowska 36) 

Miasto Łódź/ 
Zarząd Lokali 
Miejskich 

2022-
2027 

550 D 113,78 40,41 n/d - 

DZIAŁANIE 
PLANOWAN
E DO 
REALIZACJI 
W LATACH 
PÓŹNIEJSZY
CH 
(2022 r.) 

- 

8.24 

Podłączenie budynku do 
ciepła systemowego z 
wykonaniem węzła 
dwufunkcyjnego , 
wykonaniem inst. c.o. i 
c.w.u., 
termomodernizacja 
budynku  oraz 
częściowa wymiana 
stolarki okiennej (ul. 
Radwańska 69) 

Miasto Łódź/ 
Zarząd Lokali 
Miejskich 

2022-
2027 

770 D 195,90 69,58 n/d - 

DZIAŁANIE 
PLANOWAN
E DO 
REALIZACJI 
W LATACH 
PÓŹNIEJSZY
CH 
(2022 r.) 

- 

9.1 
Budowa oświetlenia ulic 
na terenie miasta Łodzi 

Miasto Łódź do 2030 wg kosztorysu D 90 73 n/d 468,70 

DZIAŁANIE 
KONTYNUO
WANE W 
KOLEJNYCH 
LATACH 

100,0 

10.1 

Budowa dojazdu do 
węzła "Stryków" na 
autostradzie A2 - 
Przebudowa ul. 
Strykowskiej od ul. 
Wycieczkowej do granic 
miasta 

Miasto Łódź do 2030 160 000 D 130 37 n/d -  100,0 

10.2 

Przedłużenie Al. 
Włókniarzy od DK1, na 
północny zachód do 
węzła "Aleksandrów Ł." 
(S-14) 

Miasto Łódź 
2018-
2020 

238 000 D 79 23 n/d -  - 
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[MWh/rok] [tys. zł]  [%] 

10.3 

Rozbudowa ul. 
Szczecińskiej od ul. 
Aleksandrowskiej na 
południe do granicy 
miasta w rejonie 
Pancerniaków wraz z 
budową łącznika do 
węzła "Teofilów" na S-
14 

Miasto Łódź do 2030 68 000 D 56 16 n/d -  - 

10.4 

Przebudowa ul. 
Maratońskiej na odcinku 
al. Waltera Janke do 
węzła Łódź Retkinia 
(S14) 

Miasto Łódź do 2030 350 000 D 19 6 n/d -  - 

10.5 
Zakup samochodu 
osobowego dla Miejskiej 
Przychodni "Widzew" 

Miasto Łódź do 2030 64 D 1 0,3 n/d 46,91  100,0 

10.6 

Zakup samochodu 
osobowego dla Dom 
Pomocy Społecznej 
"Dom Kombatanta" im. 
maj. Eugeniusza G. 
Kaszyńskiego "Nurta" w 
Łodzi 

Miasto Łódź do 2030 100 D 1 0,3 n/d 131,59  100,0 

10.7 
Zakup dwóch 
samochodów dla Teatru 
Wielkiego w Łodzi 

Teatr Wielki w 
Łodzi 

do 2030 450 D 2 1 n/d -  50,0 

10.8 
Wymiana samochodu 
Centrum 
Administracyjnego nr 4 

Centrum 
Administracyjne 
nr 4 

do 2030 90 D 1 0,3 n/d -  - 

10.15 

Zakup samochodu dla 
Domu Pomocy 
Społecznej przy ul. 
Rudzkiej 56 

Miasto Łódź do 2030 100 D 1 0,3 n/d 141,00  100,0 

10.18 
Zakup samochodu dla 
Domu Pomocy 

Miasto Łódź do 2030 100 D 1 0,3 n/d 122,68  100,0 
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Społecznej przy ul. 
Sierakowskiego 65 

10.19 

Zakup samochodu dla 
Domu Pomocy 
Społecznej przy ul. 
Spadkowej 4/6 

Miasto Łódź do 2030 wg kosztorysu D 1 0,3 n/d 126,08  100,0 

10.22 
Zakup samochodów do 
wywozu odpadów 
(hakowiec) - 2 szt. 

Miasto Łódź do 2030 1 200 D 2 1,0 n/d 960,00  100,0 

10.23 

Zakup ładowarki 
przeładunkowej dla 
Miejskiego 
Przedsiębiorstwa 
Oczyszczania Łódź Sp. 
z o. o. 

Miasto Łódź do 2030 650 D 1 0,3 n/d 625,00  100,0 

10.25 

Zakup trzech 
samochodów 
osobowych dla 
Wojewódzkiego Szpitala 
Specjalistycznego im. 
M. Kopernika w Łodzi 

WSS im. M. 
Kopernika w 
Łodzi 

do 2030 wg kosztorysu D 3 1,0 n/d -  - 

10.26 

Zakup samochodu 
dostawczego dla 
Wojewódzkiego Szpitala 
Specjalistycznego im. 
M. Kopernika w Łodzi 

WSS im. M. 
Kopernika w 
Łodzi 

do 2030 wg kosztorysu D 1 0,3 n/d -  - 

10.27 
Łódzki Tramwaj 
Metropolitalny37 

Miasto Łódź do 2030 1 022 347 D b/d b/d n/d -  - 

 
37 Brak możliwości oszacowania efektów ekologicznych ze względu na zbyt małą ilość danych dotyczących prowadzonej inwestycji. 
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kod 
zadania
  

 nazwa działania 
odpowiedzialny 
za realizację 

termin 
realizacj
i 

szacunkowe  
koszty 

typ zadania  
(K, S, D) 
32 

efekt 
energetycz
ny  

efekt 
ekologicz
ny 

efekt wzrostu 
produkcji 
energii z OZE 

całkowite/ 
dotychczas 
poniesione 
koszty 

Ocena 
stopnia 
realizacji 

Stopień realizacji  

- - - - [tys. zł] - [MWh/rok] 
[MgCO2/r
ok] 

[MWh/rok] [tys. zł]  [%] 

10.30 

Zakup autokaru dla 
Specjalnego Ośrodka 
Szkolno-
Wychowawczego nr 6 

Miasto Łódź 
2019-
2022 

500 K 26 8,0 n/d 244,99  100,0 

10.32 
Zakup 6 autobusów 
elektrycznych38 

Miejskie 
Przedsiębiorstwo 
Komunikacyjne 
w Łodzi Sp. z 
o.o. 

2020-
2023 

14100 D 531,46 10,25 n/d -  - 

10.34 

Zakup 30 tramwajów 
przez Miejskie 
Przedsiębiorstwo 
Komunikacyjne w Łodzi 
Sp. z o.o. 

Miasto Łódź 
2022-
2023 

243 122 S 2 100 600 n/d -  - 

10.35 

Zakup 60 tramwajów 
przez Miejskie 
Przedsiębiorstwo 
Komunikacyjne w Łodzi 
Sp. z o.o. 

Miejskie 
Przedsiębiorstwo 
Komunikacyjne 
w Łodzi Sp. z 
o.o. 

2023-
2025 

b/d D 4 200 1 200 n/d - 

ZGODNIE Z 
HAMONOGR
AMEM 
DZIAŁANIE 
PRZEWIDZIA
NE DO 
REALIZACJI 
W LATACH 
PÓŹNIEJSZY
CH (2023-
2025) 

- 

10.37 

Długoterminowy najem 
142 nowych autobusów 
przez Miejskie 
Przedsiębiorstwo 
Komunikacyjne w Łodzi 
Sp. z o.o. 

Miejskie 
Przedsiębiorstwo 
Komunikacyjne 
w Łodzi Sp. z 
o.o. 

2020-
2023 

b/d S 9 940 2 840 n/d -  - 

 
38 Zakup 6 autobusów elektrycznych przez Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne w Łodzi Sp. z o.o. (Ogłoszony przetarg WZ-091-25/20 na zakup 17 autobusów 
elektrycznych. 6 autobusów przewidzianych jest w prawie opcji przetargu. Zadanie jest powiązane z zadaniem o kodzie 10.31 Program niskoemisyjnego transportu miejskiego 
– zakup 17 autobusów elektrycznych wraz z wybudowaniem infrastruktury niezbędnej do ich obsługi Cel: Przestrzeń i środowisko Miasto zrównoważonej komunikacji) 
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kod 
zadania
  

 nazwa działania 
odpowiedzialny 
za realizację 

termin 
realizacj
i 

szacunkowe  
koszty 

typ zadania  
(K, S, D) 
32 

efekt 
energetycz
ny  

efekt 
ekologicz
ny 

efekt wzrostu 
produkcji 
energii z OZE 

całkowite/ 
dotychczas 
poniesione 
koszty 

Ocena 
stopnia 
realizacji 

Stopień realizacji  

- - - - [tys. zł] - [MWh/rok] 
[MgCO2/r
ok] 

[MWh/rok] [tys. zł]  [%] 

10.38 

Długoterminowy najem 
122 nowych autobusów 
przez Miejskie 
Przedsiębiorstwo 
Komunikacyjne w Łodzi 
Sp. z o.o. 

Miejskie 
Przedsiębiorstwo 
Komunikacyjne 
w Łodzi Sp. z 
o.o. 

2023-
2025 

b/d D 8 540 2 440 n/d - 

ZGODNIE Z 
HAMONOGR
AMEM 
DZIAŁANIE 
PRZEWIDZIA
NE DO 
REALIZACJI 
W LATACH 
PÓŹNIEJSZY
CH (2023-
2025) 

- 

10.39 

Zakup samochodu 
osobowego - Dom 
Dziecka nr 3 "Słoneczna 
Polana'' 

Miasto Łódź do 2030 90 K 70 20 n/d -  - 

10.40 

Zakup samochodu 
osobowego - Centrum 
Administracyjne nr 3 w 
Łodzi 

Miasto Łódź do 2030 90 K 70 20 n/d -  - 

10.41 

 Zakup samochodu 
osobowego dla Domu 
Dziecka nr 9 - Dom 
Międzypokoleniowy 
Bednarska 

Miasto Łódź do 2030 90 K 70 20 n/d -  - 

10.43 

Zakup samochodu 
osobowego - busa dla 
Domu Pomocy 
Społecznej 

Miasto Łódź 
2019-
2022 

b/d S 70 20 n/d 313,03  100,0 

10.44 
Program 
niskoemisyjnego 
transportu miejskiego 

Zarząd Inwestycji 
Miejskich w 
Łodzi  

2020-
2023 

177 439 D 223 59 n/d -  100,0 
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Tabela 14. Podsumowanie działań zrealizowanych i w trakcie realizacji w roku 2020. 

sektor 

efekt redukcji zużycia 
energii 

efekt redukcji emisji 
CO2 

efekt wzrostu 
produkcji energii z 

OZE 

[MWh/rok] [Mg/rok] [MWh/rok] 

obiekty użyteczności publicznej 20 500,65 10 400,43 112,62 

mieszkalnictwo 229 403,65 153 532,94 3739,00 

przemysł, handel, usługi 50 873,92 17 174,61 0,00 

oświetlenie uliczne 90,00 73,00 0,00 

transport prywatny 2 695,00 771,00 0,00 

transport publiczny 2 543,16 710,68 0,00 

edukacja ekologiczna 0,0 0,0 0,0 

odpady 0,0 0,0 0,0 

suma 306 106,38 182 705,23 3 851,62 

Zrealizowanych zostało 94 działania, natomiast w trakcie realizacji są 50 działań.  

Realizacja działań przyniosła łączny efekt redukcji zużycia energii w wysokości  

306 106,38 MWh/rok oraz efekt redukcji emisji CO2 – 182 705,23 MgCO2/rok. Wskazana jest 

intensyfikacja realizacji działań mających na celu wzrost produkcji energii z OZE. Efekt wzrostu 

produkcji energii z OZE wyniósł 3 851,62 MWh/rok. 

6. Sprawozdanie z realizacji celu redukcji emisji CO₂, redukcji zużycia energii 
finalnej oraz wzrostu produkcji energii z odnawialnych źródeł 

Poniżej przedstawiono podsumowanie realizacji celów z Planu gospodarki niskoemisyjnej dla miasta 

Łodzi. W celu określenia stopnia realizacji celu wzięto pod uwagę zadania zrealizowane oraz stopień 

realizacji działań których realizacja jest w toku. 

Tabela 15. Porównanie realizacji celów redukcji zużycia energii finalnej i emisji CO2 oraz wzrostu produkcji energii 
z odnawialnych źródeł względem zaplanowanych celów w PGN dla miasta Łodzi. 

 

wskaźnik 
redukcji 
zużycia 
energii 
finalnej 

cel redukcji 
zużycia 
energii 
finalnej 

względem 
roku 

bazowego 
2013 

wskaźnik 
redukcji 

emisji CO2 

cel redukcji 
emisji CO2 
względem 

roku 
bazowego 

2013 

wskaźnik 
wzrostu 

produkcji 
energii 
z OZE  

cel 
zwiększenia 

udziału 
energii 

pochodzącej 
z OZE 

względem 
roku 

bazowego 
2013 

 [MWh/rok] [%] [Mg/rok] [%] [MWh/rok] [%] 

cele i wskaźniki z PGN 845 117 4,98 553 685 9,09 19 536 0,10 

zrealizowane cele i 
wskaźniki 

306 106,38 1,80 182 705,23 3,00 3 851,62 0,02 

stopień realizacji 36,14% 33% 20% 
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Raport wskazuje, iż miasto Łódź w 2020 roku zrealizowało cel redukcji zużycia energii w 36,14% 

natomiast cel redukcji emisji CO2 w 33%. Stopień realizacji celu wzrostu produkcji energii z OZE został 

zrealizowany w 20,0%. 

7. Analiza realizacji Planu gospodarki niskoemisyjnej dla miasta Łodzi 
została przeprowadzona pod kątem oceny osiągniętych celów 
wyznaczonych w PGN, a także oceny stanu realizacji zaplanowanych 
działań 

Poniżej przedstawiono w tabelach podsumowanie wyników inwentaryzacji bazowej i kontrolnej (BEI  

i MEI), łącznego efektu energetycznego i ekologicznego na podstawie zrealizowanych i w trakcie 

realizacji działań oraz wzajemnych zależności. 

Tabela 16. Podsumowanie wyników wielkości zużycia energii na podstawie BEI i MEI, efektów energetycznych na 
podstawie zrealizowanych. 

 
zużycie energii 

 

bazowa 
inwentaryzacja 

emisji (BEI) 
2013 r. 

kontrolna 
inwentaryzacja 

emisji (MEI) 
2020 r. 

łączny efekt 
energetyczny na 

podstawie 
zrealizowanych 

działań 

analiza zmiany pomiędzy: 
kontrolna inwentaryzacja emisji 

(MEI) 2020 r. po odjęciu łącznego 
efektu energetycznego na 

podstawie zrealizowanych działań 
/  

bazowa inwentaryzacja emisji (BEI) 
2013 r. 

sektor [MWh/rok] [MWh/rok] [MWh/rok] - trend 

obiekty 
użyteczności 
publicznej 

349 346,23 506 966,30 20 500,65 39,25% ↑ 

mieszkalnictwo 7 213 058,30 7 540 523,53 229 403,65 1,36% ↑ 

przemysł, handel, 
usługi 

2 965 197,02 2 549 163,15 50 873,92 -15,75% ↓ 

oświetlenie 
uliczne 

49 559,13 50 869,42 90,00 2,46% ↑ 

transport 
prywatny 

4 363 774,25 4 433 317,02 2 695,00 1,53% ↑ 

transport 
publiczny 

238 295,96 208 384,43 2 543,16 -13,63% ↓ 

suma 15 179 230,9 15 289 223,85 306 106,38 -1,29% ↑ 

Realizacja działań przyczynia się do redukcji energii o 306 106,38 MWh. Osiągnięty efekt ekologiczny 

umożliwił redukcję zużycia energii w 2020 roku w stosunku do roku bazowego o 1,29%. 
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Tabela 17. Podsumowanie wyników wielkości emisji CO2 na podstawie BEI i MEI, efektów ekologicznych na 
podstawie zrealizowanych i w trakcie realizacji działań oraz analizy zmian za lata 2013-2020. 

 emisja CO2 

 

bazowa 
inwentaryzacja 

emisji (BEI) 
2013 r. 

kontrolna 
inwentaryzacja 

emisji (MEI) 
2020 r. 

łączny efekt 
ekologiczny na 

podstawie 
zrealizowanych 

działań 

analiza zmiany pomiędzy: 
kontrolna inwentaryzacja emisji 

(MEI) 2020 r. po odjęciu łącznego 
efektu ekologicznego na podstawie 

zrealizowanych działań 
/  

bazowa inwentaryzacja emisji (BEI) 
2013 r. 

sektor [Mg/rok] [Mg/rok] [Mg/rok] - trend 

obiekty 
użyteczności 
publicznej 

140 415,93 232 790,53 10 400,43 58,38% ↑ 

mieszkalnictwo 2 522 982,17 2 614 664,92 153 532,94 -2,45% ↑ 

przemysł, handel, 
usługi 

1 683 438,78 1 585 117,12 17 174,61 -6,86% ↓ 

oświetlenie 
uliczne 

40 242,02 41 305,96 73,00 2,46% ↑ 

transport 
prywatny 

1 133 449,86 1 177 339,68 771,00 3,80% ↑ 

transport 
publiczny 

103 686,41 100 100,63 710,68 -4,14% ↓ 

suma 5 624 215,2 5 751 318,84 182 705,23 -0,99% ↑ 

Realizacja działań przyczynia się do redukcji emisji CO2 o 182 705,23 Mg. Wartość łącznej emisji CO2 

w 2020 roku po uwzględnieniu łącznych efektów ekologicznych na podstawie zrealizowanych i w trakcie 

realizacji działań w stosunku do roku bazowego – 2013 r. spadła o 0,99%.  

8. Podsumowanie 

Analiza realizacji Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla miasta Łodzi za rok 2020 została 

przeprowadzona pod kątem oceny osiągniętych celów wyznaczonych w PGN, a także oceny stanu 

realizacji zaplanowanych działań. Pod uwagę wzięto działania, które były zrealizowane i są w trakcie 

realizacji w roku 2020.  

W wyniku przeprowadzonej analizy stopnia realizacji PGN wyciągnięto następujące wnioski: 

• na podstawie analizy bazowej BEI oraz kontrolnej MEI inwentaryzacji emisji CO2 na 

terenie miasta Łodzi można zaobserwować spadek zużycia energii w latach 2013-2020 

o 1,29%.; 

• na podstawie analizy bazowej BEI oraz kontrolnej MEI inwentaryzacji emisji CO2 na 

terenie miasta Łodzi można zaobserwować spadek emisji CO2 w latach 2013-2020 o 

0,99%.; 

• Miasto Łódź dąży do celów redukcji emisji CO2 i zużycia energii założonych w PGN; 

• zrealizowanych zostało 94 działania, natomiast w trakcie realizacji są 50 działań; 

• brak pełnych informacji od interesariuszy będących odpowiedzialnych za realizację 

działań które są w trakcie realizacji odnośnie dotychczas poniesionych kosztów; 
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• brak odpowiedzi o stopniu realizacji działań od interesariuszy z sektora prywatnego; 

• Miasto Łódź za lata 2013-2020 zrealizowało cel redukcji zużycia energii w 36,14%, cel 

redukcji emisji CO2 w 33%, oraz cel wzrostu produkcji energii z OZE o 20%. 

Wskazuje się następujące rekomendacje: 

• zaleca się realizację działań mających na celu wzrost produkcji energii z OZE; 

• rekomenduje się realizację działań systemowych (tj. działania mające wpływ na zmiany 

postaw konsumpcyjnych użytkowników energii, współpraca z mieszkańcami 

i zainteresowanymi stronami, działania edukacyjne, promowania gospodarki 

niskoemisyjnej), które skutecznie wspierają zmniejszenie zużycia energii w sektorze 

mieszkalnictwa; 

• rekomenduje się, aby w dalszym ciągu gromadzić dane odnośnie stopnia realizacji 

działań. 

  



Raport  z  real izacj i  Planu Gospodarki  Niskoemisyjnej  dla miasta Łodzi  za 2020 
rok  

 

93 
 

9. Spis tabel 

Tabela 1.Wskaźniki monitorowania realizacji PGN. ................................................................................ 7 

Tabela 2. Źródła danych wykorzystane w procesie obliczenia zużycia energii oraz emisji substancji w 
poszczególnych sektorach. ................................................................................................................... 10 

Tabela 3. Wskaźniki emisji substancji z poszczególnych paliw. ........................................................... 10 

Tabela 4. Wskaźniki dla elektryczności ze źródeł odnawialnych. ......................................................... 11 

Tabela 5. Wartości wskaźników emisji dla różnych rodzajów paliw. (źródło danych: EMEP/EEA 2013).
 ............................................................................................................................................................... 11 

Tabela 6. Zużycie energii w poszczególnych sektorach w roku bazowym 2013. ................................. 12 

Tabela 7. Emisja CO2 w poszczególnych sektorach w roku bazowym 2013. ....................................... 13 

Tabela 8. Zużycie energii w poszczególnych sektorach w roku kontrolnym 2020. ............................... 13 

Tabela 9. Emisja CO2 w poszczególnych sektorach w roku kontrolnym 2020...................................... 14 

Tabela 10. Zużycie energii w poszczególnych sektorach w mieście Łodzi w 2013 i 2020 roku wraz z 
tendencją zmian. ................................................................................................................................... 15 

Tabela 11. Emisja CO2 w poszczególnych sektorach w mieście Łodzi w 2013 i 2020 roku wraz z 
tendencją zmian. ................................................................................................................................... 17 

Tabela 12. Główny harmonogram rzeczowo-finansowy działań w skali regionalnej – miasta Łodzi – 
działania zrealizowane i w trakcie realizacji w roku 2020. .................................................................... 18 

Tabela 13. Harmonogram zadań długoterminowych Miasta Łodzi – działania zrealizowane i w trakcie 
realizacji w roku 2020. ........................................................................................................................... 57 

Tabela 14. Podsumowanie działań zrealizowanych i w trakcie realizacji w roku 2020. ........................ 89 

Tabela 15. Porównanie realizacji celów redukcji zużycia energii finalnej i emisji CO2 oraz wzrostu 
produkcji energii z odnawialnych źródeł względem zaplanowanych celów w PGN dla miasta Łodzi. .. 89 

Tabela 16. Podsumowanie wyników wielkości zużycia energii na podstawie BEI i MEI, efektów 
energetycznych na podstawie zrealizowanych. .................................................................................... 90 

Tabela 17. Podsumowanie wyników wielkości emisji CO2 na podstawie BEI i MEI, efektów 
ekologicznych na podstawie zrealizowanych i w trakcie realizacji działań oraz analizy zmian za lata 
2013-2020.............................................................................................................................................. 91 

 

  



Raport  z  real izacj i  Planu Gospodarki  Niskoemisyjnej  dla miasta Łodzi  za 2020 
rok  

 

94 
 

10. Spis rysunków 

Rysunek 1. Emisja CO2 na terenie miasta Łodzi w 2013 roku. ................................................ 6 

Rysunek 2. Emisja CO2 na terenie miasta Łodzi w 2020 roku. ................................................ 6 

Rysunek 3. Struktura zużycia nośników w poszczególnych sektorach w roku bazowym 2013. ........12 

Rysunek 4. Struktura emisji CO2 w poszczególnych sektorach w roku bazowym 2013. .................13 

Rysunek 5. Struktura zużycia nośników w poszczególnych sektorach w roku kontrolnym 2020. ......14 

Rysunek 6. Struktura emisji CO2 w poszczególnych sektorach w roku kontrolnym 2020. ...............15 

 


