

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI ZADAŃ BUDŻETU OBYWATELSKIEGO W 2016 ROKU

Lp	Numer i nazwa zadania	Jednostka realizująca	Stopień realizacji
1	L0126 NIE MUSISZ BYĆ SAM - remont części budynku przeznaczonego na pierwsze stacjonarne hospicjum, Łódź, ul. Pojezierska 45-51.	Biuro ds. Inwestycji	W dniu 22 lutego br. odbyło się spotkanie z udziałem przedstawicieli Stowarzyszenia „Hospicjum Łódzkie” i projektanta, który wykonywał dla Stowarzyszenia projekt przebudowy i remontu budynków zlokalizowanych na nieruchomości przy ul. Pojezierskiej 45-51. Projektant zobowiązał się do przekazania Stowarzyszeniu praw autorskich w ramach zawartej umowy o wykonanie prac projektowych. Stowarzyszenie ma przekazać do Biura ds. Inwestycji inwentaryzację robót budowlanych wykonanych dotychczas na zlecenie Stowarzyszenia. Ponadto trwają rozmowy w celu wyjaśnienia wątpliwości w kwestii przeznaczenia środków finansowych miasta na remont użyczonych Stowarzyszeniu nieruchomości.
2	S0016 Upiększmy Łódź i dajmy turystom powód do pochwał.	Biuro Promocji i Turystyki	Przygotowanie zarządzenia dot. otwartego konkursu ofert na wybór realizatora zadania.
3	L0133 Akcja-Akrobacja: zajęcia rozwoju osobistego dla dzieci znajdujących się w ośrodkach opiekuńczo wychowawczych.	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	Realizacja zadania zaplanowana od września 2016 r. Druga procedura konkursowa w przygotowaniu, pierwszy konkurs został unieważniony z uwagi na brak ofert.
4	P0023 Zakup stołu rehabilitacyjnego dla DPS "Włókniarz" , ul. Krzemieniecka 7/9.	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	Zadanie w trakcie realizacji.
5	G0011 Zakup aparatu do EKG.	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	Zadanie w trakcie realizacji.
6	P0049 Zakup wyposażenia do poprawy warunków pobytowych seniorów w Domu Dziennego Pobytu.	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	Zadanie w trakcie realizacji.
7	S0014 Wyciągamy dzieci z bram - kontynuacja skutecznych działań.	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	Zadanie w trakcie realizacji, umowa została zawarta 11 lutego 2016 r. z Centrum Wsparcia Terapeutycznego, wyłonionym w otwartym konkursie ofert.
8	S0029 Rewitalizacja świetlicy Domu Pomocy Społecznej, ul. Narutowicza 114.	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	Zadanie w trakcie realizacji.
9	W0073 Budowa bezpiecznego podjazdu do Domu Dziennego Pobytu dla Osób Niepełnosprawnych przy ul. Ćwiklińskiej 5a.	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	Dokumentacja projektowo-kosztorysowa oraz postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w przygotowaniu.

Lp	Numer i nazwa zadania	Jednostka realizująca	Stopień realizacji
10	B0033 Toalety w Arturówku.	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	Zadanie realizowane, ustawiono toalety przenośne zgodnie z postanowieniami z Wnioskodawcą. Trwają prace związane z przygotowaniem dokumentów niezbędnych do rozbiórki toalet.
11	G0002 Stawy Jana, Stawy Stefańskiego „Od Nowa”- Etap III.	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	Obyło się spotkanie z Wnioskodawcą w celu uszczegółowienia zakresu rzeczowego zadania, trwają prace związane z przygotowaniem procedury przetargowej.
12	G0003 Stawy Jana, Stawy Stefańskiego „Od Nowa”- Etap IV.	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	Trwają prace związane z przygotowaniem dokumentacji przetargowej.
13	G0096 Rewitalizacja Parku na Młynku – II etap.	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	Trwają prace związane z przygotowaniem dokumentacji przetargowej.
14	L0049 Przywrócenie lodowiska w Pałacu Sportu przy ul. Skorupki 21 (etap 1).	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	Rozpoczęto procedurę związaną z wyłonieniem Wykonawcy na realizację zadania.
15	P0038 Zakup nowej rolby na lodowisku RETKINIA.	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	Trwa przygotowanie dokumentacji przetargowej.
16	P0039 Nauka jazdy na łyżwach dla dzieci z klas 0-3 na osiedlu Retkinia.	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	Zadanie realizowane - zajęcia pierwszej części odbywają się regularnie od 18 stycznia 2016 r. z przerwą podczas ferii zimowych.
17	B0067 Bezpieczne Bałuty - stworzenie monitoringu miejskiego na osiedlu Bałuty-Centrum.	Straż Miejska	Realizacja zgodnie z harmonogramem. Spotkanie z Wnioskodawcami i przedstawienie koncepcji budowy monitoringu na osiedlu Bałuty Centrum. Ustalanie z administratorami obiektów pozwoleń na umieszczenie kamer na budynkach, słupach latarni, słupach trakcji MPK. Powołanie Zespołu ds. przygotowania specyfikacji technicznej i realizacji procedur przetargowych. Przewidywany termin ogłoszenia przetargu 31 marca 2016r.
18	L0136 Wyposażenie Straży Miejskiej w Łodzi (Oddział Prewencji) w narzędzia i sprzęt niezbędny do ratowania zwierząt.	Straż Miejska	Zgodnie z harmonogramem. Przygotowano tematykę i harmonogram szkoleń. Przeprowadzono postępowanie i wybrano podmioty szkolące. 1 marca 2016 rozpoczął się cykl szkoleń specjalistycznych dla Animal patrol. Przygotowano listę sprzętu specjalistycznego do interwencji ze zwierzętami. Przygotowano specyfikację na zakup pojazdu specjalistycznego Animal patrol. Przewidywany termin ogłoszenia przetargu na samochód do 20 marca 2016 r.
19	B0021 Rozbudowa kompleksu sportowego przy SP 182.	Wydział Edukacji	Podpisano umowę z projektantem i inspektorem nadzoru. W trakcie wykonywania projektów

Lp	Numer i nazwa zadania	Jednostka realizująca	Stopień realizacji
20	B0074 Budowa kompleksu sportowo-edukacyjnego przy PG 8, ul. Żubardzka 26.	Wydział Edukacji	Podpisano umowę z projektantem i inspektorem nadzoru. W trakcie wykonywania projektu
21	B0117 Piłki sportowe na wyposażenie sali gimnastycznej w SP 116.	Wydział Edukacji	Zakup zostanie zrealizowany w marcu br.
22	G0015 Szkoła moich marzeń – remont i modernizacja SP 10.	Wydział Edukacji	Podpisano umowę z projektantem i inspektorem nadzoru. W trakcie wykonywania projektu
23	L0135 Łódź w piosence - płyta z autorskimi piosenkami dziecięcymi, w wykonaniu uczniów SP 152.	Wydział Edukacji	Podpisana umowa. Trwają nagrania płyty
24	P0017 "Strefa Aktywności dla zdrowia" - budowa rodzinnego kompleksu sportowo-rekreacyjnego.	Wydział Edukacji	Umowa z projektantem i inspektorem nadzoru podpisana. Dokumentacja projektowa wykonana. W trakcie przygotowywania Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
25	P0031 Całkowita wymiana parkietu na sali gimnastycznej.	Wydział Edukacji	Wyłoniono wykonawcę robót. Prace będą wykonywane w przerwie wakacyjnej.
26	P0035 Szkolne pracownie językowe na miarę XXI wieku.	Wydział Edukacji	Wyremontowano pracownie językowe, dokonano zakupu wyposażenia. W trakcie zbierania ofert na pomoce dydaktyczne
27	P0050 Sąsiedzkie Rozmówki Staropoleskie.	Wydział Edukacji	W trakcie przygotowywania zapytania ofertowego dotyczącego robót budowlanych. Wysłano zapytanie ofertowe dotyczące zakupów, 5.03.2016 – zebranie ofert
28	P0059 Remont i modernizacja sali gimnastycznej w SP 36.	Wydział Edukacji	Wysłano wykonawcę robót posadzkowych. W trakcie zbierania ofert dotyczących robót malarskich
29	P0067 Bezpieczne boisko - budowa ogólnodostępnego wielofunkcyjnego boiska sportowego przy SP 152.	Wydział Edukacji	Podpisano umowę z projektantem i inspektorem nadzoru. W trakcie wykonywania projektu.
30	P0076 Gimnazjum XXI wieku - rozbudowa i modernizacja infrastruktury dydaktycznej PG 19.	Wydział Edukacji	Wybrano projektanta i inspektora nadzoru (roboty budowlane). W trakcie przygotowywania dokumentacji projektowo – kosztorysowej związanej z budową boiska. W trakcie zbierania ofert dotyczących dostaw. W trakcie przygotowywania dokumentacji związanej z przeprowadzeniem postępowania przetargowego dotyczącego dostaw sprzętu komputerowego
31	P0080 Wspieranie rozwoju dzieci i młodzieży oraz wyrabianie cech wolicjonalnych poprzez taniec i rywalizację.	Wydział Edukacji	W trakcie realizacji zadania.
32	S0019 Język obcy nie jest nam obcy - multimedialna pracownia językowa.	Wydział Edukacji	Podpisano umowę. W trakcie wykonywania robót budowlanych.

Lp	Numer i nazwa zadania	Jednostka realizująca	Stopień realizacji
33	S0026 Budowa boiska wielofunkcyjnego na terenie VIII LO, ul. Pomorska 105.	Wydział Edukacji	Podpisano umowę z projektantem i inspektorem nadzoru. W trakcie wykonywania projektu.
34	S0034 Budowa boiska wielofunkcyjnego, boisk do siatkówki plażowej oraz ogólnodostępnej siłowni plenerowej do celów rekreacyjnych przy XXIX LO.	Wydział Edukacji	Podpisano umowę z projektantem i inspektorem nadzoru. W trakcie wykonywania projektu
35	S0041 Zakup sprzętu sportowego dla uczniów PG 3 - "Wychowanie przez sport".	Wydział Edukacji	W trakcie rozeznania rynku.
36	W0016 Osiedlowa zewnętrzna scena teatralna.	Wydział Edukacji	Podpisano umowę z projektantem i inspektorem nadzoru. W trakcie wykonywania projektu.
37	W0054 Budowa sportowej hali łukowej przy PG 29 i SP 12.	Wydział Edukacji	Podpisano umowę z projektantem i inspektorem nadzoru. W trakcie wykonywania projektu.
38	W0067 „Bajkowa szkoła dla sześciolatków " SP 149 z klasami integracyjnymi.	Wydział Edukacji	W trakcie wykonywania dokumentacji projektowej.
39	W0109 Budowa ogólnodostępnego boiska wielofunkcyjnego na terenie osiedla Mileszki przy ul. Pomorskiej 437.	Wydział Edukacji	Po przedstawieniu warunków realizacji przez Łódzką Spółkę Infrastrukturalną i Zakład Wodociągów i Kanalizacji, konieczne podjęcie decyzji o zmianie sposobu realizacji zadania (ograniczenie zakresu).
40	B0003 Park Julianowski rozbudowa XXI w.	Wydział Gospodarki Komunalnej	Trwa weryfikacja otrzymanych ofert na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej.
41	P0013 Budowa placu zabaw "Pętla Bratysławska".	Wydział Gospodarki Komunalnej	Trwają procedury związane z wydzieleniem działki pod inwestycję.
42	P0052 Zielone Smulsko- aktywny wypoczynek.	Wydział Gospodarki Komunalnej	Wybrano wykonawcę dokumentacji projektowo-kosztorysowej.
43	S0008 Uszczelnienie strefy płatnego parkowania.	Wydział Gospodarki Komunalnej	W II kwartale bieżącego roku prace polegające na wyznaczeniu i oznakowaniu miejsc parkingowych zostaną wykonane przez ŁZUK.
44	B0035 Zakup sprzętu komputerowego, urządzenia wielofunkcyjnego oraz książek w tym audiobooków dla biblioteki przy ul. Wodnika 7.	Wydział Kultury	Zadanie realizowane zgodnie z harmonogramem. Podpisano dwie umowy na dotację celową dla biblioteki: na zadanie bieżące i na zadanie majątkowe. W przypadku dotacji na wydatki bieżące środki zostaną przekazane na początku marca 2016 r, a na zadanie majątkowe sukcesywnie po przedstawieniu faktur przez bibliotekę.
45	B0044 Odnowa Teofilowa: Plenerowe kino letnie na Teofilowie.	Wydział Kultury	Do końca marca 2016 r ma zostać ogłoszony otwarty konkurs dla organizacji pozarządowych - działania zaczynają się w czerwcu 2016 r.

Lp	Numer i nazwa zadania	Jednostka realizująca	Stopień realizacji
46	G0042 Zakup książek dla czytelników i użytkowników Miejskiej Biblioteki Publicznej Łódź-Górna przy ul. Paderewskiego 11A.	Wydział Kultury	Zadanie realizowane jest zgodnie z harmonogramem. Podpisano umowę na dotację celową dla biblioteki. Środki zostaną przekazane na początku marca 2016 r.
47	P0079 Program edukacyjno-artystyczny dla dzieci i młodzieży dotkniętej wykluczeniem społecznym na terenie Polesia.	Wydział Kultury	W wyniku konkursu wybrano realizatora. Umowa w formie powierzenia zostanie podpisana po złożeniu przez podmiot zaktualizowanego kosztorysu zadania.
48	S0020 Zakup książek i audiobooków dla czytelników Miejskiej Biblioteki Publicznej Łódź-Śródmieście, ul. Struga 14.	Wydział Kultury	Zadanie realizowane zgodnie z harmonogramem. Środki zostaną przekazane na początku marca 2016 r.
49	S0033 Zakup książek - nowości wydawniczych dla czytelników Filii nr 3 MBP.	Wydział Kultury	Zadanie realizowane zgodnie z harmonogramem. Środki zostaną przekazane na początku marca 2016 r.
50	W0021 Bajkowe miejsce dla dzieci w Bibliotece na Księżym Młynie.	Wydział Kultury	Zadanie realizowane zgodnie z harmonogramem. Środki zostaną przekazane na początku marca 2016 r.
51	L0137 Dofinansowanie miejskiego programu przeciwdziałania bezdomności zwierząt w Łodzi	Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa	Złożono do Skarbnika Miasta projekt zmian w budżecie Wydziału dotyczący projektu L0137. Projekt zmian dotyczy zwiększenia środków na realizację I części wniosku oraz realizację II części wniosku poza trybem budżetu obywatelskiego.
52	B0069 Pozwól mi żyć - arteterapia dla dzieci z oddziałów onkologicznych.	Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych	26 lutego 2016 roku został ogłoszony konkurs ofert na realizację zadania. Nabór ofert trwa do 18 marca 2016 roku.
53	B0133 Stworzenie elektronicznego systemu obsługi pacjentów.	Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych	W lutym trwały prace nad przygotowaniem kosztorysów, przetargów oraz gromadzono niezbędne ekspertyzy.
54	G0044 Remont pomieszczeń higieniczno-sanitarnych i ciągów komunikacyjnych w budynku Miejskiego Centrum Medycznego „Górna” w Łodzi, ul. Felińskiego 7.	Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych	W lutym trwały prace nad przygotowaniem kosztorysów, przetargów oraz gromadzono niezbędne ekspertyzy.
55	G0046 Prace inwestycyjne w zakresie dostosowania pomieszczeń do działalności rehabilitacyjnej w budynku przychodni przy ul. Cieszkowskiego 6.	Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych	W lutym trwały prace nad przygotowaniem kosztorysów, przetargów oraz gromadzono niezbędne ekspertyzy.
56	G0047 Zakup wyposażenia medycznego i niemedyceznego do Miejskiego Centrum Medycznego „Górna” w Łodzi, ul. Tatrzańska 109.	Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych	W lutym trwały prace nad przygotowaniem kosztorysów oraz przetargów.
57	L0073 Miłość na zdrowie! - opiekunki dla dzieci z Pałacu hospicjum stacjonarnego.	Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych	26 lutego 2016 roku został ogłoszony konkurs ofert na realizację zadania. Nabór ofert trwa do 18 marca 2016 roku.
58	L0132 Warsztaty psychoruchowe dla dzieci przebywających w łódzkich szpitalach dziecięcych.	Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych	26 lutego 2016 roku został ogłoszony konkurs ofert na realizację zadania. Nabór ofert trwa do 18 marca 2016 roku.
59	S0018 Termomodernizacja budynku Centrum Medycznego im. dr. L. Rydygiera sp. z o.o. przy ul. Próchnika 11.	Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych	W lutym trwały prace nad przygotowaniem kosztorysów, przetargów oraz gromadzono niezbędne ekspertyzy.

Lp	Numer i nazwa zadania	Jednostka realizująca	Stopień realizacji
60	S0024 Zakup aparatu USG dla Centrum Medycznego im. dr L. Rydygiera sp. z o.o.	Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych	W lutym została podpisana umowa na dotację.
61	G0009 Rowery – droga dla rowerów wzdłuż ul. Rzgowskiej	Zarząd Dróg i Transportu	Trwa opracowywanie dokumentacji projektowej z terminem umownym – kwiecień 2016 r. Planowany termin ogłoszenia przetargu na roboty budowlane – maj 2016 r.
62	G0064 Ułożenie brakującego chodnika na skrzyżowaniu Broniewskiego i Tatrzańskiej, naprzeciwko kościoła.	Zarząd Dróg i Transportu	Przygotowania do ogłoszenia przetargu w trybie „zaprojektuj i wybuduj”.
63	L0002 Miejsce roweru jest na jezdni - pasy rowerowe.	Zarząd Dróg i Transportu	Opracowywane są projekty organizacji ruchu oraz przygotowywane jest postępowanie przetargowe.
64	L0146 Bezpieczne miejsca postojowe dla motocykli.	Zarząd Dróg i Transportu	Opracowywane są projekty organizacji ruchu oraz przygotowywane jest zapytanie ofertowe.
65	P0002 Uzupełnienie szpalerów drzew na Starym Polesiu oraz nowe nasadzenia.	Zarząd Dróg i Transportu	Spotkanie z Wnioskodawcą oraz Zarządem Zieleni Miejskiej mające na celu wyznaczenie lokalizacji nasadzeń drzew oraz ich gatunków zostało zaplanowane na 04.03.2016 r.
66	P0054 "Rondo Sanitariuszek"- wyznaczenie ronda na skrzyżowaniu ulic Sanitariuszek i Maratońskiej.	Zarząd Dróg i Transportu	Opracowywane są projekty organizacji ruchu oraz przygotowywane jest postępowanie przetargowe.
67	P0078 Drzewa na Pogonowskiego-poprawa jakości otoczenia SP 26.	Zarząd Dróg i Transportu	W dniu 18.02.2016 r. nastąpiło otwarcie ofert przetargowych na wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania. Trwa analiza złożonych ofert.
68	S0002 Szkolenia dla urzędników ZDiT z zakresu metod ochrony i sadzenia drzew w Strefie Wielkowiejskiej.	Zarząd Dróg i Transportu	W dniu 17.02.2016 r. ZDiT ogłosił na swojej stronie internetowej zaproszenie do składania ofert na przygotowanie i przeprowadzenie szkolenia dla swoich pracowników pn. „Metody ochrony i sadzenia drzew w Strefie Wielkowiejskiej”, z terminem składania ofert do dnia 1 marca 2016 r.
69	S0006 Wschód Śródmieścia - Ładniejszy Plac Pokoju.	Zarząd Dróg i Transportu	Przygotowania do ogłoszenia przetargu na wykonanie dokumentacji projektowej.
70	S0012 Wschód Śródmieścia - bezpieczniejsza ul. Jaracza.	Zarząd Dróg i Transportu	Opracowywane są projekty organizacji ruchu oraz przygotowywane jest postępowanie przetargowe.
71	S0031 Podwórzec Zacisze.	Zarząd Dróg i Transportu	W dniu 18.02.2016 r. nastąpiło otwarcie ofert przetargowych na wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania. Trwa analiza złożonych ofert.
72	S0036 Rowerowe Śródmieście - ułatwienia dla rowerzystów poruszających się po centrum Miasta.	Zarząd Dróg i Transportu	Opracowywane są projekty organizacji ruchu oraz przygotowywane jest postępowanie przetargowe.

Lp	Numer i nazwa zadania	Jednostka realizująca	Stopień realizacji
73	W0035 Wymiana nawierzchni na ul. Gorkiego od nr 44 do ul. Wujaka.	Zarząd Dróg i Transportu	Przygotowania do ogłoszenia przetargu na roboty budowlane.
74	B0072 RAZEM DLA RADOGOSZCZA: Powiększenie terenów rekreacyjnych na osiedlu Radogoszcz Wschód.	Zarząd Zieleni Miejskiej	Trwa procedura przetargowa wyboru wykonawcy dokumentacji projektowej: ogłoszono przetarg nieograniczony, dokonano otwarcia i zbadania ofert, wezwano potencjalnych wykonawców do złożenia koniecznych wyjaśnień.
75	L0015 Las Łagiewnicki, zagospodarowany i czysty.	Zarząd Zieleni Miejskiej	Bieżąca realizacja zadania w zakresie utrzymania czystości na terenach leśnych. Trwa przygotowanie zadania w zakresie wykonania zagospodarowania rekreacyjnego.
76	L0028 Budki lęgowe dla ptaków śpiewających i skrzynki dla nietoperzy w każdym łódzkim parku.	Zarząd Zieleni Miejskiej	Został wyłoniony wykonawca usługi, umowa na wykonanie zadania została podpisana. Termin realizacji zgodnie z umową do końca marca.
77	L0032 Poprawa komfortu zwiedzania łódzkiego ZOO- częściowa przebudowa alejek oraz zieleni w ich okolicach.	Zarząd Zieleni Miejskiej	Kontynuacja realizacji własnymi siłami Zarządu Zieleni Miejskiej w Łodzi opracowania uproszczonej dokumentacji projektowo-kosztorysowej wymiany alejek w obecnym śladzie. Przewidywane zakończenie po 15.03.2016
78	L0043 Lunapark inaczej - stworzenie nowoczesnej strefy wypoczynku, rekreacji i animacji w Parku na Zdrowiu.	Zarząd Zieleni Miejskiej	Wyłoniono wykonawcę koncepcji oraz programu funkcjonalno-użytkowego. Termin opracowania programu do końca kwietnia. Trwa analiza przedstawionych koncepcji.
79	L0052 Poprawa warunków leczenia i rehabilitacji zwierząt - doposażenie i dofinansowanie działalności Ośrodka Rehabilitacji Dzikich Zwierząt.	Zarząd Zieleni Miejskiej	Bieżąca realizacja zadania w zakresie usług weterynaryjnych, opieki nad zwierzętami i dostaw karmy dla zwierząt. Trwa przygotowanie zadania w zakresie dostaw sprzętu medyczo-weterynaryjnego (w przygotowaniu postępowania przetargowe) i wyposażenia sali edukacyjnej (z udziałem planowanej dotacji z WFOŚiGW).
80	P0008 Rewitalizacja Uroczyska Lublinek.	Zarząd Zieleni Miejskiej	Bieżąca realizacja zadania w zakresie utrzymania czystości. Trwa przygotowanie zadania w zakresie wykonania zagospodarowania rekreacyjnego i wykaszania łąk (z udziałem planowanej dotacji z WFOŚiGW).
81	P0020 Na Zdrowie! - ścieżka dla Biegaczy i remont nawierzchni w Parku na Zdrowiu.	Zarząd Zieleni Miejskiej	Wyłoniono wykonawcę dokumentacji projektowej. Termin opracowania dokumentacji do 24.04.2016r.
82	P0022 Workout Park w Poniatowskim. Sprawdź: www.facebook.com/workoutparklodz .	Zarząd Zieleni Miejskiej	Wyłoniono wykonawcę programu funkcjonalno-użytkowego. Termin wykonania programu do połowy kwietnia.
83	S0005 Wschód Śródmieścia - czysty Park Staszica- porządek z gołębiami.	Zarząd Zieleni Miejskiej	Wyłoniono wykonawcę tablic informacyjnych, umowa w trakcie podpisywania. Wysłano zapytanie ofertowe na usługę oczyszczania alejek. Termin składania ofert - 10 marca 2016 r.

Lp	Numer i nazwa zadania	Jednostka realizująca	Stopień realizacji
84	S0011 Wschód Śródmieścia - więcej drzew na ul. Uniwersyteckiej.	Zarząd Zieleni Miejskiej	W trakcie przygotowania dokumentacji niezbędnej do realizacji zadania.
85	S0032 Modernizacja nawierzchni w pasażu Abramowskiego.	Zarząd Zieleni Miejskiej	Wyłoniono wykonawcę dokumentacji projektowej. Termin opracowania dokumentacji do 5 kwietnia 2016r.
86	S0042 20 drzew w donicach na pl. Dąbrowskiego.	Zarząd Zieleni Miejskiej	W trakcie przygotowania dokumentacji niezbędnej do realizacji zadania
87	W0080 Małpi Gaj w Parku Podolskim na Zarzewie - strefa do street workoutu, ćwiczeń korekcyjno-ruchowych i gimnastycznych.	Zarząd Zieleni Miejskiej	Wyłoniono wykonawcę programu funkcjonalno-użytkowego. Termin opracowania programu do 08.04.2016r.