

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI ZADAŃ BUDŻETU OBYWATELSKIEGO W 2018 R.

BIURO GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ

Lp.	ID	Tytuł zadania i lokalizacja (o ile dotyczy)	Realizacja
1	P0036ZL	ZAJEZDZIA MUZEALNA BRUS – REMONT ZABYTKOWEJ KUŹNI. Lokalizacja - Ul. Konstancyńska 115.	Przekazano wniosek Wydziału Zamówień Publicznych. Sporządzanie Specyfikacji i PFU w toku.
2	W0099ZA	SZKOŁA CARSKA Z 1913 R. - RENOWACJA ZATARTEGO HISTORYCZNEGO NAPISU FRONTOWEGO. Lokalizacja - Ul. Przybyszewskiego 253, działka W-31 3/8.	Przekazano Specyfikację i Program Funkcjonalno-Użytkowy do Wydziału Zamówień Publicznych w celu wyłonienia wykonawcy.
3	W0101ZA	SZKOŁA CARSKA Z 1913 R. - ANALIZA STANU NAJSTARSZEGO NA ZARZEWIE ZABYTKU I MOŻLIWOŚCI JEGO REWITALIZACJI. Lokalizacja - Ul. Przybyszewskiego 253, działka W-31 3/8.	Przekazano Specyfikację i Program Funkcjonalno-Użytkowy do Wydziału Zamówień Publicznych w celu wyłonienia wykonawcy.

BIURO NADZORU WŁAŚCICIELSKIEGO

Lp.	ID	Tytuł zadania i lokalizacja (o ile dotyczy)	Realizacja
1	L0094	WYSPA DLA LEMURÓW WARI. Lokalizacja - Miejski Ogród Zoologiczny w Łodzi Spółka z o.o. ul. Konstancyńska 8/10.	Opracowano i przekazano do Spółki Program Funkcjonalno-Użytkowy.

BIURO DS. PARTYCYPACJI SPOŁECZNEJ

Lp.	ID	Tytuł zadania i lokalizacja (o ile dotyczy)	Realizacja
1	W0053DL	WYPOSAŻENIE POMIESZCZEŃ, SAL BUDYNKU SIEDZIBY RADY OSIEDLA „DOLINA ŁÓDKI”. Lokalizacja - Ul. Beskidzka 172.	Oczekiwanie na zakończenie prac remontowych przez ZLM i oddanie lokalu do dyspozycji RO Dolina Łódki (koniec stycznia 2018).

BIURO PROMOCJI, KOMUNIKACJI SPOŁECZNEJ I TURYSTYKI

Lp.	ID	Tytuł zadania i lokalizacja (o ile dotyczy)	Realizacja
1	L0001	PIESZE METRO. Lokalizacja - Granice administracyjne miasta Łodzi.	Prowadzone jest szacowanie cenowe oferty dot. mapy oraz opracowania graficznego.
2	L0093	TURYSTYCZNA LINIA TRAMWAJOWA PO ŁODZI. Lokalizacja - Miasto Łódź.	Ogłoszenia otwartego konkursu ofert i powołania Komisji Konkursowej do opiniowania ofert w otwartym konkursie ofert w formie powierzenia realizacji zadania publicznego "Turystyczna linia tramwajowa po Łodzi" polegającego na organizacji kursów turystycznych zabytkowym tramwajem z lat dwudziestych XX wieku" - zarządzenie Nr 7654/VII/18 z dnia 25 stycznia 2018 r.

MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ

Lp.	ID	Tytuł zadania i lokalizacja (o ile dotyczy)	Realizacja
1	B0013TW	TELESENIOR - ZAKUP SMART TV Z MOŻLIWOŚCIĄ KORZYSTANIA Z INTERNETU. Lokalizacja - Dom Dziennego Pobytu przy ul. Rojnej 52.	Trwa przygotowanie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.
2	G0006RO	LEPSZA POMOC DLA SENIORÓW- DOPOSAŻENIE I REMONT DOMU DZIENNEGO POBYTU W SPRZĘT KUCHENNY I REHABILITACYJNY. Lokalizacja - DDP ul. Obywatelska 69.	Trwa przygotowanie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.
3	L0071	TERMOMODERNIZACJA DLA DOMU DZIECKA DLA DZIECI MAŁYCH. Lokalizacja - Ul. Drużynowa 3/5.	Faza przygotowawcza do przetargu – zlecenie wykonania pomiarów i sporządzenie kosztorysu inwestorskiego oraz do celów przetargowych.
4	L0088	ZAKUP PODNOŚNIKA TRANSPORTOWO - KĄPIELOWEGO, ELEKTRYCZNEGO DLA DZIECI I MŁODZIEŻY Z DOMU DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH W ŁODZI, PRZY UL. ROJNEJ 18A. Lokalizacja - Dom Dziennego Pobytu dla Osób Niepełnosprawnych w Łodzi przy ul. Rojnej 18a.	Trwa przygotowanie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.
5	P0009SP	ZAKUP SPRZĘTU REHABILITACYJNEGO CELEM POPRAWY SPRAWNOŚCI FIZYCZNEJ SENIORÓW. Lokalizacja - Dom Dziennego Pobytu przy ul. 1 Maja 24/26.	Trwa przygotowanie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.
6	P0147ZM	ZAKUP I MONTAŻ ALTANY OGRODOWEJ DREWNIANEJ DUŻEJ. Lokalizacja - Dom Dziennego Pobytu, ul. Borowa 6.	Trwa przygotowanie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

7	S0050KA	DOPOSAŻENIE DOMU DZIENNEGO POBYTU PRZY UL. PIOTRKOWSKIEJ 203/205 W FOTEL MASUJĄCY DLA PENSJONARIUSZY. Lokalizacja - Dom Dziennego Pobytu ul. Piotrkowska 203/205.	Zadanie w trakcie realizacji. Trwa przygotowanie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.
---	---------	--	---

MIEJSKI OŚRODEK SPORTU I REKREACJI

Lp.	ID	Tytuł zadania i lokalizacja (o ile dotyczy)	Realizacja
1	G0080CD	MŁYNEK – CUDOWNY ODPOCZYNEK - ETAP 2. Lokalizacja - Obszar zieleni miejskiej oraz zbiornik wodny w dolinie rzeki Olechówka położony w południowo-wschodniej części dzielnicy Górna między ul. Młynek a Bławatną.	Przeprowadzono wizję lokalną terenu z przedstawicielami Biura Architekta Miasta. Oszacowano koszt wykonania programu funkcjonalno – użytkowego. Wystąpiono do Gestorów sieci o wydanie warunków przyłączenia do sieci. Przygotowywana jest dokumentacja do procedury dokonania zamówienia publicznego .
2	G0111RU	STAWY STEFAŃSKIEGO „ODNOWA - ETAP - V”. Lokalizacja - Stawy Stefańskiego - teren Parku im. 1 Maja, pomiędzy ul. Rudzką, Farną, Patriotyczną i Głębinową.	Wizja lokalna na terenie Spotkanie w oddziale ds. Ochrony i Praw Własności do Nieruchomości w sprawie toczącego się postępowania wywłaszczeniowego na terenie Stawów Stefańskiego. Oszacowano koszt wykonania dokumentacji projektowej. Przygotowywana jest dokumentacja do procedury dokonania zamówienia publicznego.

STRAŻ MIEJSKA

Lp.	ID	Tytuł zadania i lokalizacja (o ile dotyczy)	Realizacja
1	L0030	WYGOŃMY SMOG Z NASZEJ ŁÓDZI. Lokalizacja - Łódź.	1.Przygotowano wstępny opis przedmiotu zamówienia na zakup samochodów na potrzeby Eko patrolu. 2.Trwają prace nad opisem zabudowy i wyposażenia samochodów będących przedmiotem zakupu. 3.Uruchomiono dodatkowe służby ponadnormatywne.
2	W0079NO	PODNIESIENIE POZIOMU BEZPIECZEŃSTWA NA TERENIE OSIEDLA POPRZEZ INSTALACJĘ MONITORINGU WIZYJNEGO W REJONIE RYNKU NOWOSOLNA. Lokalizacja - Rejon Rynku Nowosolna i ośmiu głównych ulic skrzyżowania Nowosolna.	1. Trwają prace nad przygotowaniem dokumentacji przetargowej (SIWZ, OPZ, wzoru umowy).

WYDZIAŁ EDUKACJI

Lp.	ID	Tytuł zadania i lokalizacja (o ile dotyczy)	Realizacja
1	B0057BC	GENERALNY REMONT POMIESZCZEŃ SZATNI SZKOLNEJ W BUDYNKU SP 55. Lokalizacja - Budynek SP 55, ul. Mackiewicza 9.	Wysłano zapytanie ofertowe do projektantów.
2	B0074TW	SZKOŁA XXII WIEKU. Lokalizacja - SP71, ul. Rojna 58c.	W trakcie rozeznawania rynku w zakresie osoby/firmy, która wykona opis przedmiotu zamówienia i projektanta.
3	B0076JM	BUDOWA CAŁOROCZNEJ HALI SPORTOWEJ Z KORTEM TENISOWYM. Lokalizacja - Budynek dotychczasowego PG 15, ul. Sowińskiego 50/56.	Wybrano projektanta.
4	B0087TW	CYFROWA PRACOWNIA JĘZYKOWA W SP 3. Lokalizacja - SP 3, al. Harcerzy Zatorowców 6.	Wysłano zapytanie ofertowe do projektantów (roboty budowlane i dostawy).
5	B0109BC	BUDOWA BAZY REKREACYJNEJ NA TERENIE BOISKA SP 101 NA POTRZEBY EDUKACYJNE I MIESZKAŃCÓW OSIEDLA. Lokalizacja - ul. Wspólna 5/7.	Wybrano projektanta i inspektora nadzoru.
6	B0116BD	„MODERNIZACJA BOISKA PRZY SP 58”. Lokalizacja - SP 58, ul. Młynarska 42/46.	W trakcie rozeznania rynku związanego z wyborem projektanta.
7	B0117LA	REMONT I MODERNIZACJA KUCHNI I STOŁÓWKI W SP 61. Lokalizacja - ul. Okólna 183.	Wybrano projektanta i inspektora nadzoru.
8	B0144TW	"OD PRZEDSZKOŁA DO SENIORA". PRZEBUDOWA I MODERNIZACJA TERENU REKREACYJNO-SPORTOWEGO PRZY SP 56. Lokalizacja - Działka nr 79/13, obręb B-44.	Wybrano projektanta i inspektora nadzoru.
9	B0162BD	NAPRAWA KOSZY PODOKIENNYCH I ZAŁOŻENIE STOJAKA NA ROWERY PM 77. Lokalizacja - ul. Bracka 23 i Emilii Plater, działki nr 78/1, 78/2, 78/3, 78/4, 78/5.	Przygotowano zapytanie ofertowe dotyczące robót budowlanych.
10	B0153RA	RATUJCIE NASZE PLECY - ZAKUP SZAFEK SZKOLNYCH DLA SP 122. Lokalizacja - SP 122, ul. Jesionowa 38.	Wybrano projektanta i inspektora nadzoru. W trakcie wykonywania dokumentacji projektowo – kosztorysowej.

11	B0187RA	MODERNIZACJA BOISKA DO PIŁKI NOŻNEJ ORAZ BIEŻNI LEKKOATLETYCZNEJ ZE SKOCZNIĄ DLA CELÓW SPORTOWYCH SZKOŁY I OSIEDLA. Lokalizacja - SP 206, ul. Łozowa 9.	W trakcie rozeznawania rynku dotyczącego wyboru wykonawcy na roboty budowlane.
12	B0203BZ	GIMNASTYKA WAŻNA SPRAWA, REMONT SALI TO PODSTAWA - DORZUĆ SWÓJ GŁOS NA NASZ SPORTOWY LOS. Lokalizacja - SP 116, ul. Ratajska 2/4.	W trakcie rozeznawania rynku dotyczącego wyboru projektanta i inspektora nadzoru.
13	G0035PK	„PRZEDSZKOLE NASZYCH MARZEŃ"- REMONT I DOPOSAŻENIE PM 7. Lokalizacja - ul. Smocza 4.	Wybrano projektanta i inspektora nadzoru.
14	G0037GO	MODERNIZACJA BOISKA SZKOLNEGO W SOSW NR 1. Lokalizacja - Działka G5-286/4.	Trwają przygotowania do uruchomienia procedury.
15	G0049WI	MULTIMEDIALNA PRACOWNIA JĘZYKOWA W SP 130. Lokalizacja - ul. Gościniec 1.	W trakcie rozeznawania rynku związanego z zakupami.
16	G0058PK	BEZPIECZNY, KOLOROWY PLAC ZABAW W OGRODZIE PM 89. Lokalizacja - ul. Ciołkowskiego 7a.	Trwają przygotowania do uruchomienia procedury.
17	G0067CH	INTEGRACJA MIESZKAŃCÓW OSIEDLA CHOJNY I JÓZEFOWA. Lokalizacja - Stawy Jana, SP 109, ul. Pryncypalna 74.	Ustalono harmonogram imprez i zajęć.
18	G0097CD	Z NOWOCZESNĄ TECHNOLOGIĄ PO WIEDZĘ. SPRZĘT KOMPUTEROWY DLA SP 189. Lokalizacja - ul. Kossaka 19.	W trakcie rozeznawania rynku w zakresie osoby/firmy, która wykona opis przedmiotu zamówienia.
19	G0107PK	CESIR „9" - CENTRUM EDUKACJI SPORTOWEJ I REKREACJI DLA MŁODZIEŻY 9LO I MIESZKAŃCÓW OSIEDLA PIASTÓW-KURAK. Lokalizacja - ul. Paderewskiego 24.	Trwają przygotowania do uruchomienia procedury.
20	G0118PK	DOPOSAŻENIE PLACU ZABAW PRZY SP 7 IM. ORLĄT LWOWSKICH. Lokalizacja - ul. Wiosenna 1	W trakcie wyboru projektanta i inspektora nadzoru
21	G0128CD	UTWORZENIE PRACOWNI KOMPUTEROWEJ I BIBLIOTECZNEGO CENTRUM MULTIMEDIALNEGO PRZY SP 174. Lokalizacja - ul. Gałczyńskiego 6.	Przygotowano opis przedmiotu zamówienia dotyczące sprzętu elektronicznego. Przygotowanie zapytania ofertowego dotyczącego zakupu mebli.
22	G0144GO	NOWOCZESNA SZKOŁA - MODERNIZACJA SP 10. Lokalizacja - ul. Przybyszewskiego 15/21.	Trwają przygotowania do uruchomienia procedury.

23	G0153RO	„SPORTOWA AKADEMIA PRZEDSZKOLAKA" W PM 101. Lokalizacja - ul. Rejtana 10.	W trakcie rozeznawania rynku związanego z wyborem wykonawcy robót
24	G0159CH	SP 162 - WYMIANA OGRODZENIA W KOMPLEKSIE ZABUDOWAŃ PRZY UL. STRZELECKIEJ 5. Lokalizacja - ul. Strzelecka 5.	Trwają przygotowania do uruchomienia procedury.
25	G0161CD	LETNIA KLASA W OGRODZIE SP 64. Lokalizacja - ul. Anczyca 6	Trwają przygotowania do uruchomienia procedury.
26	G0169RU	KOMPLEKS REKREACYJNO - EDUKACYJNY PRZY SP 125. Lokalizacja - ul. Dzwonowa 18/20.	Trwają przygotowania do uruchomienia procedury.
27	P0008SP	EKSPERYMENTARIUM STAROPOLESKIE Lokalizacja - Ul. kpt. St. Pogonowskiego 27/29 - Szkoła Podstawowa nr 26	Przygotowanie zapytań ofertowych związanych z robotami budowlanymi, dostawami wyposażenia i pomocy dydaktycznych
28	P0014KR	INFORMATYKA W SP 11 - MODERNIZACJA PRACOWNI INFORMATYCZNEJ W SP 11. Lokalizacja - Ul. Hufcowa 20a.	W trakcie rozeznawania rynku dotyczącego zakupów.
29	P0054KR	REMONT SALI GIMNASTYCZNEJ PRZY SP 137. Lokalizacja - Ul. Florecistów 3b.	W trakcie rozeznawania rynku w zakresie wyboru projektanta i inspektora nadzoru.
30	P0068KR	MULTIMEDIALNA SALA ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH W PM 133. Lokalizacja - Ul .Krzemieńska 22b.	W trakcie rozeznawania rynku w zakresie zakupów.
31	P0070KR	ŻEBY ZDROWIE MIEĆ, TRZEBA TYLKO CHCIEĆ. ABY WIĘCEJ CHCIEĆ, PIĘKNĄ SALĘ TRZEBA MIEĆ. Lokalizacja - Ul. Krzemieniecka 24a.	Wybrano projektanta i inspektora nadzoru.
32	P0098SP	OTULENI ZIELENIA. Lokalizacja - Ul. 28 Pułku Strzelców Kaniowskich 52/54.	W trakcie rozeznawania rynku.
33	P0120RS	TEŻNIA SOLANKOWA DLA RETKINI -ZACHÓD. Lokalizacja - Teren między SP 19 przy ul. Balonowej 1, a MOSiR Lodowisko Retkinia ul. Popieluszki 13b.	Wysłano zapytanie ofertowe do projektantów.
34	P0130ZL	SCENA DLA KAŻDEGO - STREFA KULTURY I SZTUKI W SP 169. Lokalizacja - Ul. Napoleońska 7/17.	W trakcie rozeznawania rynku dotyczącego zakupu namiotu ekspresowego do zabezpieczenia sprzętu i innych dostaw.

35	P0155ZL	RELAKS Z KSIĄŻKĄ - KĄCIK CZYTELNICZY NA ZŁOTNIE W BIBLIOTECE SZKOLNEJ SP 169. Lokalizacja - Biblioteka szkolna, SP 169 ul. Napoleńska 7/17.	W trakcie rozeznania rynku dotyczącego zakupu puf relaksacyjnych.
36	P0156KO	MODERNIZACJA BOISKA SZKOLNEGO Z DOSTOSOWANIEM DO WIELOFUNKCYJNOŚCI PRZY SP 91. Lokalizacja - Ul. Kasprzaka 45.	W trakcie rozeznawania rynku dotyczącego wyboru projektanta i inspektora nadzoru.
37	P0157KO	KOZIŃSKIE SPOTKANIA Z KULTURĄ I SZTUKĄ W SP 91. Lokalizacja - Ul. Kasprzaka 45.	Ustalono harmonogram imprez i zajęć .
38	P0158MM	ZAJĘCIA Z J.ANGIELSKIEGO I KOMPUTEROWE DLA MIESZKAŃCÓW OSIEDLA. Lokalizacja - SP 40, ul. Praussa 2.	Rozesłano informacje do mieszkańców osiedla o możliwości uczestnictwa w zajęciach w SP 40.
39	P0159MM	STWORZENIE PROFESJONALNEJ PRACOWNI JĘZYKOWEJ W SP 40. Lokalizacja - SP 40, ul. Praussa 2.	Rozesłano zapytania ofertowe dotyczące wyposażenia pracowni.
40	P0180RS	REMONT SZATNI W BUDYNKU SP 6. Lokalizacja - Ul. Kusocińskiego 116.	Wybrano projektanta i inspektora nadzoru.
41	P0182KR	REMONT SALI GIMNASTYCZNEJ W SP 41. Lokalizacja - Ul. Rajdowa 18.	Wysłano zapytanie ofertowe do projektantów.
42	P0189KO	DOMEK DO PRZECHOWYWANIA ZABAWEK OGRODOWYCH I MOBILNYCH POMOCY. Lokalizacja - PM 74, ul. Długosza 28a.	Trwają przygotowania do uruchomienia procedury.
43	P0194SP	BAJKOWY PLAC ZABAW. Lokalizacja - Ul. Żeromskiego 105.	Trwają przygotowania do uruchomienia procedury.
44	S0013KA	MODERNIZACJA SALI KOMPUTEROWEJ W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 14 W ŁODZI. Lokalizacja - Szkoła Podstawowa nr 14, ul. Wigury 8/10.	Trwają przygotowania do uruchomienia procedury.
45	S0025KA	SP 2- BUDOWA SPORTOWEGO BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO. Lokalizacja - Teren Szkoły Podstawowej nr 2 w Łodzi, ul. Sienkiewicza 137/139.	Wybrano projektanta i inspektora nadzoru.
46	S0052KA	MODERNIZACJA PLACU ZABAW I ZAGOSPODAROWANIE TERENU WOKÓŁ PLACU PRZY SP 23. Lokalizacja - SP nr 23 im. Marii Bohuszewiczówny, ul. Gdańska 16, działki nr: S1-61/12, S1-61/13.	Przygotowanie zapytania ofertowego.
47	W0034AN	MODERNIZACJA I WYPOSAŻENIE SZATNI UCZNIOWSKIEJ W SP 204. Lokalizacja - SP 204, ul. Gajcego 7/11.	Wybrano projektanta i inspektora nadzoru.

48	W0049SW	PRACOWNIA JĘZYKOWA W SP 4. Lokalizacja - SP 4, al. J. Piłsudskiego 101.	Wybrano wykonawcę robót budowlanych.
49	W0050ST	BOISKO WIELOFUNKCYJNE NA TERENIE SP 139. Lokalizacja - Teren SP 139.	W trakcie rozeznania rynku w sprawie wyboru projektanta i inspektora nadzoru.
50	W0083ZA	REMONT SALI GIMNASTYCZNEJ WRAZ Z ZAPLECZEM W SP 193. Lokalizacja - Sala gimnastyczna w SP 193, ulica Standego 1.	Rozesłano zapytanie ofertowe dotyczące wyboru projektanta i inspektora nadzoru.
51	W0111WW	MODERNIZACJA SZATNI UCZNIOWSKIEJ SP 12. Lokalizacja - Ul. Jurczyńskiego 1/3.	Wybrano projektanta i inspektora nadzoru.
52	W0167WW	BUDOWA TĘŻNI SOLANKOWEJ. Lokalizacja - Czajkowskiego 14 - teren zaznaczony został na dołączonej do formularza mapce.	W trakcie rozeznania rynku w sprawie wyboru projektanta i inspektora nadzoru.
53	W0183ZA	ZAKUP ZABAWEK DO OGRODU PRZEDSZKOLNEGO PRZY PM 137 - INTEGRACYJNYM. Lokalizacja - PM137 - Integracyjne, ul. G. Roweckiego 6. Działki 27/3, 27/9, 27/10 obręb W-30.	Trwają przygotowania do uruchomienia procedury.

WYDZIAŁ GOSPODARKI KOMUNALNEJ

Lp.	ID	Tytuł zadania i lokalizacja (o ile dotyczy)	Realizacja
1	B0107BD	DÓŁ NA DOŁACH! REWALORYZACJA ZIELENI PRZY UL. WOJSKA POLSKIEGO. Lokalizacja - Kwartał zawarty pomiędzy ulicami: Wojska Polskiego, Sporną, Przemysławą, Boya-Żeleńskiego.	Konsultacje z Liderem projektu.
2	B0195RA	RADO - DOGS - ZIELONY ZAKĄTEK DLA MIESZKAŃCÓW OSIEDLA ZE SZCZEGÓLNYM UWZGLĘDNIENIEM WŁAŚCICIELI PSÓW I ICH PODOPIECZNYCH. Lokalizacja - Osiedle Radogoszcz pomiędzy ulicami: Zgierską, Świtczianki, Okoniową i Lososiową. Działka B-8 318/1.	Weryfikacja złożonych ofert na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej.
3	B0216BD	ZIELONE OSIEDLE (NASADZENIA DRZEW I KRZEWÓW) - OBRĘB ULIC: CZARNIECKIEGO, ZBOŻOWA, SZKLANA, MARYNARSKA. Lokalizacja - B-49: 563/10, 568/41, 568/42, 568/43, 568/44, 568/48, 568/77, 549/11.	Przeprowadzenie rozeznania cenowego. W trakcie przygotowania przetargu.

4	B0225TW	ODNOWA TEOFILOWA: STWORZENIE ATRAKCYJNEGO SKWERU WRAZ Z PLACEM ZABAW PRZY UL. ROJNEJ. Lokalizacja - Teren przy skrzyżowaniu ul. Rojnej i ul. Banachiewicza. Numer działki: B40-559/2.	Etap wstępnych ustaleń z projektantem.
5	G0063GO	REWITALIZACJA TERENÓW ZIELONYCH I ODBUDOWA DRÓG DOJAZDOWYCH DO BUDYNKÓW MIESZKALNYCH ORAZ OŚWIETLENIE TERENU. Lokalizacja – Działki 7/17, 7/9, 7/24, 7/27, 7/26, 7/29.	Konsultacje z Autorem projektu.
6	G0095CH	COŚ DLA DZIECI I DOROSŁYCH – PLAC ZABAW I SIŁOWNIA PLENEROWA KURCZAKI. Lokalizacja – Obręb G- 30 działki nr 40, 41, 39/1.	Przeprowadzono szacunek cenowy wykonania dokumentacji projektowo-kosztorysowej.
7	L0104	BADANIE WODY W STAWIE PRZY PAŁACU HERBSTA POD KĄTEM PRZYDATNOŚCI DO KĄPIELI LUB STWORZENIA PLAŻY. Lokalizacja – Zbiornik przy ul. Przędzalnianej.	Zgodnie z harmonogramem realizacji wykonanie badania wody planowane na kwiecień 2018r.
8	L0141	ŁÓDZKA WODA NAJLEPSZA – POIDEŁKA. Lokalizacja – Plac Dąbrowskiego, Traugutta (okolice Sienkiewicza lub Kilińskiego), Piotrkowska (okolice Narutowicza), Tuwima/Sienkiewicza (ok. kościoła).	Konsultacje z Liderem projektu.
9	L0145	MINIBOISKO ZE SZTUCZNĄ NAWIERZCHNIĄ PRZY UL. SĘPIEJ. Lokalizacja – Teren pomiędzy ul. Sępią a ul. Widzewską, obręb W-22, działki nr 73/3, 75, 76/1, i 81/11.	Rozpisano przetarg na przebudowę ciepłociągu. Zlecono prace porządkowe i wycinkę drzew na działce przeznaczonej pod inwestycję.
10	P0010SP	TAJEMNICZY OGRÓD Lokalizacja – Ul. Legionów 39	O odbyło się spotkanie z Wnioskodawcą zadania w celu ustalenia wstępnego zakresu dokumentacji projektowej. Przeprowadzono szacunek wartości zamówienia.
11	P0137RS	ZIELONE SMULSKO II – BUDOWA CHODNIKA W PASIE ZIELENI MIĘDZY UL. POPIEŁUSZKI A UL. GIMNASTYCZNĄ WRAZ Z REKULTYWACJĄ TERENU. Lokalizacja – Teren w pasie zieleni między ul. Popiełuszki a ul. Gimnastyczną.	Rozpoczęto proces inwestycyjny – wysłano materiały w celu uzyskania rozeznania rynku w zakresie kosztów wykonania dokumentacji projektowej. Odbyło się spotkanie z wnioskodawcami w celu ustalenia zakresu rzeczowego realizowanej inwestycji.
12	P0138RS	ZIELONE SMULSKO II – BUDOWA CHODNIKA W PASIE ZIELENI MIĘDZY UL. GIMNASTYCZNĄ A UL. KOLARSKĄ WRAZ Z REKULTYWACJĄ TERENU. Lokalizacja – Pas zieleni między ul. Gimnastyczną a ul. Kolarską.	Rozpoczęto proces inwestycyjny – wysłano materiały w celu uzyskania rozeznania rynku w zakresie kosztów wykonania dokumentacji projektowej. Odbyło się spotkanie z wnioskodawcami w celu ustalenia zakresu rzeczowego realizowanej inwestycji.

13	W0032NR	BEZPIECZNY PLAC ZABAW PRZY ULICY DYSPOZYTORSKIEJ. Lokalizacja – Przy ulicy Dyspozytorskiej. Działka W37-58/8.	Rozpisano przetarg na projekt.
14	W0045OJ	OLECHOWSKI LAS AKTYWNOŚCI I ZABAWY. Lokalizacja – Działki 67/6, 67/24 w obrębie W-35. Zgodnie z planem miejscowym realizacja zadania możliwa jest tylko na części wskazanych przez wnioskodawcę działek, składających się na teren 3ZP – teren zieleni urządzonej. Pozostałe fragmenty działek przeznaczone są pod tereny zieleni leśnej (1ZL i 4ZL), drogi publiczne (1KDG i 5KDL) oraz teren zabudowy mieszkaniowej (1MWn), na których funkcja rekreacyjna nie jest dopuszczalna.	W trakcie oszacowania wartości zamówienia dla dokumentacji projektowej.
15	W0171AN	DZIECIOM TEŻ SIĘ COŚ NALEŻY! WESOŁY PLAC ZABAW NA PÓLNOC OD UL. ROKICIŃSKIEJ. Lokalizacja – Skautów Łódzkich 1/3, nieużywany od dziesięcioleci, zapomniany przez wszystkich plac obok sklepu spożywczego.	Konsultacje z Autorem projektu.

WYDZIAŁ KULTURY

Lp.	ID	Tytuł zadania i lokalizacja (o ile dotyczy)	Realizacja
1	B0034TW	ZACZYTAJ SIĘ NA ŻUBARDZKIEJ. Lokalizacja - MBP nr 21, ul. Żubardzka 3.	Procedura podpisywania umów z realizatorami w toku.
2	B0039TW	ZAKUP KSIĄŻEK DLA CZYTELNIKÓW MBP FILIA NR 7. Lokalizacja - MBP nr 7, ul. Aleksandrowska 12.	Procedura podpisywania umów z realizatorami w toku.
3	B0052BD	WYBIERAM BIBLIOTEKĘ - ZAKUP KSIĄŻEK I SPRZĘTU WYSTAWIENNICZEGO DO BIBLIOTEKI, UL. CHRYZANTEM 2. Lokalizacja - MBP Łódź-Bałuty, Filia nr 9, ul. Chryzantem 2.	Procedura podpisywania umów z realizatorami w toku.
4	B0055RA	ZAKUP KSIĄŻEK I AUDIOBOOKÓW DLA FILII NR 10 MBP. Lokalizacja - Filia nr 10 MBP, ul. 11 Listopada 79.	Procedura podpisywania umów z realizatorami w toku.
5	B0173BD	FILMOWY STARY RYNEK. Lokalizacja - Stary Rynek.	Procedura przygotowania ogłoszeń w celu wyboru podmiotu realizującego zadanie
6	B0227TW	ODNOWA TEOFILOWA: PLENEROWE KINO LETNIE NA TEOFILOWIE – EDYCJA II. Lokalizacja – Boisko tzw. Elty przy pływalni Wodny Raj między ul. Rojną, ul. Kaczeńcową i Al. Odrowąża.	Procedura przygotowania ogłoszeń w celu wyboru podmiotu realizującego zadanie

7	G0004RO	„KUP NAM PIĘKNĄ KSIĄŻKĘ” – ZAKUP KSIĄŻEK DLA CZYTELNIKÓW BIBLIOTEKI PRZY UL. PIĘKNEJ. Lokalizacja - Filia nr 11 MBP, ul. Piękna 35/39.	Procedura podpisywania umów z realizatorami w toku.
8	G0026PK	“KOLOROWA BIBLIOTEKA MAŁEGO CZŁOWIEKA”. DOPOSAŻENIE BIBLIOTEKI I ZAKUP KSIĄŻEK DLA FILII NR 6 MBP. Lokalizacja - Filia nr 6 MBP, ul. Bednarska 24.	Procedura podpisywania umów z realizatorami w toku.
9	G0013GO	NOWE KSIĄŻKI DLA FILII NR 5 MBP (DLA DZIECI I MŁODZIEŻY). Lokalizacja - Osiedla Górniak.	Procedura podpisywania umów z realizatorami w toku.
10	G0027CH	ZAKUP KSIĄŻEK DLA CZYTELNIKÓW BIBLIOTEKI PRZY UL. NATALII 4. Lokalizacja - Filia nr 2 MBP, ul. Natalii 4 blok 308.	Procedura podpisywania umów z realizatorami w toku.
11	G0030CD	ZAKUP NOWOŚCI WYDAWNICZYCH DLA FILII NR 14 MBP. Lokalizacja - Filia nr 14 MBP, ul. Lenartowicza 16.	Procedura podpisywania umów z realizatorami w toku.
12	G0045PK	ZAKUP KSIĄŻEK DLA BIBLIOTEKI PRZY UL. PADEREWSKIEGO 11A. Lokalizacja - MBP przy ul. Paderewskiego 11a.	Procedura podpisywania umów z realizatorami w toku.
13	G0094RO	ZAKUP KSIĄŻEK DLA CZYTELNIKÓW I UŻYTKOWNIKÓW FILII 8 MBP. Lokalizacja - ul. Cieszkowskiego 11a.	Procedura podpisywania umów z realizatorami w toku.
14	G0109RU	KINO PLENEROWE - STAWY STEFAŃSKIEGO. Lokalizacja - Stawy Stefańskiego, teren Parku im. 1 Maja, pomiędzy ul. Rudzką, Farną, Patriotyczną i Głębinową.	Procedura podpisywania umów z realizatorami w toku.
15	G0124CD	ZAKUP KSIĄŻEK DLA CZYTELNIKÓW FILII NR 12 MBP. Lokalizacja - ul. Dąbrowskiego 91.	Procedura podpisywania umów z realizatorami w toku.
16	P0019MM	ZAKUP KSIĄŻEK I AUDIOBOOKÓW DLA UŻYTKOWNIKÓW MBP FILII NR 3 Z OSIEDLA IM. JÓZEFA MONTWIŁŁA-MIRECKIEGO. Lokalizacja - Ul. Perla 9.	Procedura podpisywania umów z realizatorami w toku.

17	P0033KO	ZAKUP KSIĄŻEK, AUDIOBOOKÓW I URZĄDZENIA WIELOFUNKCYJNEGO DLA UŻYTKOWNIKÓW BIBLIOTEKI POD BABĄ JAGĄ Z OSIEDLA KOZINY. Lokalizacja - MBP Łódź-Polesie, Filia nr 17, ul. Ossowskiego 4.	Procedura podpisywania umów z realizatorami w toku.
18	P0038RS	ZAKUP KSIĄŻEK DLA CZYTELNIKÓW MBP ŁÓDŹ-POLESIE FILIA NR 8. Lokalizacja - Ul. ks. J. Popiełuszki 17	Procedura podpisywania umów z realizatorami w toku.
19	P0040KR	ZAKUP KSIĄŻEK I AUDIOBOOKÓW ORAZ PRENUMERATY CZASOPISM DLA „BIBLIOTEKI Z KOTEM” – FILII NR 5 MBP ŁÓDŹ-POLESIE. Lokalizacja - Ul. Wileńska 59.	Procedura podpisywania umów z realizatorami w toku.
20	P0041KR	ZAKUP KSIĄŻEK I AUDIOBOOKÓW DLA FILII NR 1 MBP ŁÓDŹ-POLESIE. Lokalizacja - Ul. Tomaszewicza 2.	Procedura podpisywania umów z realizatorami w toku.
21	P0043SP	ZAKUP KSIĄŻEK I AUDIOBOOKÓW DLA UŻYTKOWNIKÓW FILII NR 9 MBP ŁÓDŹ-POLESIE Z OSIEDLA STARE POLESIE. Lokalizacja - Ul. Zielona 77.	Procedura podpisywania umów z realizatorami w toku.
22	P0044KO	ZAKUP KSIĄŻEK, AUDIOBOOKÓW DLA UŻYTKOWNIKÓW BIBLIOTEKI – DZIAŁ UDOSTĘPNIANIA Z OSIEDLA KOZINY. Lokalizacja - MBP Łódź-Polesie, ul. Długosza 7/9.	Procedura podpisywania umów z realizatorami w toku.
23	P0150ZL	BIBLIO CAFE "ZŁOTNIANKA". Lokalizacja - MBP Łódź-Polesie, ul. Garnizonowa 38.	Procedura podpisywania umów z realizatorami w toku.
24	P0196KR	ZAKUP KSIĄŻEK I AUDIOBOOKÓW. Lokalizacja - MBP Łódź-Polesie Filia Nr 7, ul. Kostki Napierskiego 4.	Procedura podpisywania umów z realizatorami w toku.
25	S0002KA	ZAKUP NOWOŚCI WYDAWNICZYCH DLA FILII 11 MIEJSKIEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ ŁÓDŹ-ŚRÓDMIEŚCIE. Lokalizacja - ul. Próchnika 7.	Procedura podpisywania umów z realizatorami w toku.
26	S0004WS	ZAKUP NOWYCH KSIĄŻEK DLA CZYTELNIKÓW MIEJSKIEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ ŁÓDŹ-ŚRÓDMIEŚCIE - FILII NR 7. Lokalizacja - ul. Lumumby 12.	Procedura podpisywania umów z realizatorami w toku.
27	S0007WS	ZAKUP KSIĄŻEK – NOWOŚCI WYDAWNICZYCH DLA CZYTELNIKÓW FILII NR 3 MBP ŁÓDŹ - ŚRÓDMIEŚCIE. Lokalizacja - MBP Łódź - Śródmieście , Filia Nr 3 dla Dorosłych ul. Rewolucji 1905r. nr 84.	Procedura podpisywania umów z realizatorami w toku.

28	S0008KA	ZAKUP KSIĄŻEK DLA DZIECI I MŁODZIEŻY. Lokalizacja - MBP Łódź - Śródmieście , Filia Nr 14 dla dzieci i młodzieży, ul. A. Struga 14.	Procedura podpisywania umów z realizatorami w toku.
29	S0009KA	ZAKUP KSIĄŻEK I AUDIOBOOKÓW DLA CZYTELNIKÓW BIBLIOTEKI. Lokalizacja - MBP Łódź - Śródmieście, Dział Gromadzenia, Opracowania, Udostępniania i Informacji, ul. Struga 14.	Procedura podpisywania umów z realizatorami w toku.
30	S0011KA	ZAKUP NOWYCH KSIĄŻEK DLA CZYTELNIKÓW FILII NR 2 MIEJSKIEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ ŁÓDŹ- ŚRÓDMIEŚCIE. Lokalizacja - MBP Łódź - Śródmieście , Filia Nr 2, ul. Sienkiewicza 67.	Procedura podpisywania umów z realizatorami w toku.
31	S0012KA	ZAKUP KSIĄŻEK DLA DZIECI I MŁODZIEŻY. Lokalizacja - MBP Łódź - Śródmieście , Filia Nr 10, ul. Brzeźna 10.	Procedura podpisywania umów z realizatorami w toku.
32	S0019KA	ZAKUP NOWOŚCI KSIĄŻKOWYCH DLA UŻYTKOWNIKÓW FILII BIBLIOTECZNEJ NR 9 DLA DOROSŁYCH MIEJSKIEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ ŁÓDŹ- ŚRÓDMIEŚCIE. Lokalizacja - ul. Brzeźna 10.	Procedura podpisywania umów z realizatorami w toku.
33	S0020WS	CHCEMY CZYTAĆ WIĘCEJ NOWOŚCI. Lokalizacja - ul. Narutowicza 91a.	Procedura podpisywania umów z realizatorami w toku.
34	S0032KA	BIBLIOTEKA UCZY - ZAKUP KSIĄŻEK EDUKACYJNYCH DLA BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ. Lokalizacja - MBP Łódź-Śródmieście, Dział Informacyjno-Bibliograficzny, ul. Andrzeja Struga 14.	Procedura podpisywania umów z realizatorami w toku.
35	S0066KA	WARSZTATY TKACKIE DLA MIESZKAŃCÓW OSIEDLA KATEDRALNA. Lokalizacja - Śródmieście - katedralna.	Procedura przygotowania ogłoszeń w celu wyboru podmiotu realizującego zadanie
36	W0011SW	ZAKUP NOWYCH KSIĄŻEK DLA BIBLIOTEKI PRZY UL. TUVIMA 75. Lokalizacja - Miejska Biblioteka Publiczna Łódź-Widzew, Filia nr 2, ul. Tuwima 75.	Procedura podpisywania umów z realizatorami w toku.
37	W0015WW	ZAKUP KSIĄŻEK DLA BIBLIOTEKI PRZY UL. JURCZYŃSKIEGO 30A. Lokalizacja - Miejska Biblioteka Publiczna Łódź-Widzew, Filia nr 3, ul. Jurczyńskiego 30A.	Procedura podpisywania umów z realizatorami w toku.

38	W0018WW	ZAKUP NOWOŚCI WYDAWNICZYCH ORAZ KOLOROWEJ KSEROKOPIARKI WRAZ Z TONEREM I USŁUGĄ SERWISOWANIA NA CAŁY OKRES GWARANCJI DO BIBLIOTEKI PRZY UL. GORKIEGO 63. Lokalizacja - Biblioteka, ul. Gorkiego 63.	Procedura podpisywania umów z realizatorami w toku.
39	W0019OJ	NOWOŚCI WYDAWNICZE, AUDIOBOOKI I POMOCE DYDAKTYCZNE DLA CZYTELNIKÓW BIBLIOTEKI PRZY UL. ZAKŁADOWEJ 50. Lokalizacja - Miejska Biblioteka Publiczna Łódź-Widzew, Filia nr 11, ul. Zakładowa 50.	Procedura podpisywania umów z realizatorami w toku.
40	W0038AN	ZAKUP NOWOŚCI KSIĄŻKOWYCH, LEKTUR ORAZ SPRZĘTU MULTIMEDIAŁNEGO DLA BIBLIOTEKI W ANDRZEJOWIE. Lokalizacja - Ul. Szaniawskiego 5a.	Procedura podpisywania umów z realizatorami w toku.
41	W0100ZA	DWÓR SZLACHECKI ZAŁĘSKIEGO - POSZUKIWANIA ZAGINIONEGO ZARZEWA. Lokalizacja - Nie dotyczy.	Procedura przygotowania ogłoszeń w celu wyboru podmiotu realizującego zadanie
42	W0124ZA	MŁODY CZY STARSZY DOROSŁY, JAKA TO RÓŻNICA? NOWE KSIĄŻKI DLA MBP NR 10 ŁÓDŹ WIDZEW. Lokalizacja - Miejska Biblioteka Publiczna nr 10 Łódź-Widzew, ul. Tatrzańska 63.	Procedura podpisywania umów z realizatorami w toku.
43	W0158SW	ZAKUP KSIĄŻEK DLA CZYTELNIKÓW BIBLIOTEKI NA KSIĘŻYM MŁYNIE. Lokalizacja - MBP Łódź-Widzew Filia nr 5, ul. Wilcza 7.	Procedura podpisywania umów z realizatorami w toku.
44	W0182WW	ZAKUP KSIĄŻEK DLA BIBLIOTEKI NA BARTOKA 27. Lokalizacja - Miejska Biblioteka Publiczna Łódź-Widzew Filia Nr 8 ul. Bartoka 27.	Procedura podpisywania umów z realizatorami w toku.
45	S0033KA	ZAKUP KSIĄŻEK - NOWOŚCI WYDAWNICZYCH DLA CZYTELNIKÓW FILII NR 5 MBP ŁÓDŹ-ŚRÓDMIEŚCIE. Lokalizacja - MBP Łódź-Śródmieście Filia Nr 5 dla Dorosłych, ul. Wschodnia 42.	Procedura podpisywania umów z realizatorami w toku.

WYDZIAŁ OCHRONY ŚRODOWISKA I ROLNICTWA

Lp.	ID	Tytuł zadania i lokalizacja (o ile dotyczy)	Realizacja
1	L0152	NA POMOC ŁÓDZKIM KOTOM WOLNO ŻYJĄCYM. Lokalizacja - Teren całego miasta Łódź.	Przygotowanie opisu przedmiotu zamówienia na usługi weterynaryjne i uzyskanie akceptacji Wnioskodawcy.
2	L0203	ZWIERZĘTA W ŁODZI SĄ WAŻNE - POMOC DLA ZWIERZĄT BEZDOMNYCH I WŁAŚCICIELSKICH. Lokalizacja - Miasto Łódź.	Przygotowanie opisu przedmiotu zamówienia na usługi weterynaryjne i uzyskanie akceptacji Wnioskodawcy.

WYDZIAŁ SPORTU

Lp.	ID	Tytuł zadania i lokalizacja (o ile dotyczy)	Realizacja
1	B0125WL	NA ŁÓDZKICH WZNIESIENIACH Z NORDIC WALKING SIĘ DOTLENIJ! Lokalizacja - Teren osiedla Wzniesień Łódzkich i okolice.	Prace nad projektem zarządzenia konkursowego zostały rozpoczęte w grudniu 2017. Konsultacje z przedstawicielem mieszkańców prowadzone były w dniach 7 grudnia 2017 oraz 10 stycznia 2018. Po dokonaniu ostatecznych ustaleń w zakresie wymagań dotyczących realizacji projektu, w dniu 16 stycznia 2018, projekt zarządzenia konkursowego został skierowany do Oddziału Legislacyjnego UMŁ. Wydział Sportu oczekuje na akceptację, która umożliwi dalsze procedowanie zarządzenia.
2	G0081PK	MŁODOŚĆ PEŁNA PASJI - BEZPŁATNE ZAJĘCIA SPORTOWO - REKREACYJNE ORAZ RYWALIZACJA UCZNIÓW I STUDENTÓW. Lokalizacja - Obiekty sportowe, rekreacyjne, szkoły, uczelnie wyższe, parki na terenie osiedla.	Prace nad projektem zarządzenia konkursowego zostały rozpoczęte w październiku 2017. W dniu 26 października 2017 odbyło się spotkanie z udziałem przedstawiciela wnioskodawców w sprawie wymagań dotyczących realizacji projektu. Następnie 8 listopada skierowane zostało pismo do Wydziału Edukacji UMŁ w sprawie ustalenia siatki szkół na osiedlach Andrzejów, Piastów-Kurak i Zarzew, w których będą mogły odbywać się zajęcia. Na podstawie odpowiedzi pozyskanej w dniu 17 listopada rozpoczęto prace nad projektem zarządzenia konkursowego. Po dokonaniu ostatecznych ustaleń, przeprowadzonych 10 stycznia 2018 z przedstawicielem wnioskodawców, w dniu 16 stycznia 2018 projekt zarządzenia konkursowego został skierowany do Oddziału Legislacyjnego UMŁ. Wydział Sportu oczekuje na akceptację, która umożliwi dalsze procedowanie zarządzenia.

3	G0115WI	<p>NA WISKITNIE NORDIC WALKING KWITNIE! Lokalizacja - Teren osiedla Wiskitno i okolice.</p>	<p>Prace nad projektem zarządzenia konkursowego zostały rozpoczęte w grudniu 2017. Konsultacje z przedstawicielem mieszkańców prowadzone były w dniach 7 grudnia 2017 oraz 10 stycznia 2018. Po dokonaniu ostatecznych ustaleń w zakresie wymagań dotyczących realizacji projektu, w dniu 16 stycznia 2018, projekt zarządzenia konkursowego został skierowany do Oddziału Legislacyjnego UMŁ. Wydział Sportu oczekuje na akceptację, która umożliwi dalsze procedowanie zarządzenia.</p>
4	W0055ZA	<p>MŁODOŚĆ PEŁNA PASJI - BEZPŁATNE ZAJĘCIA SPORTOWO - REKREACYJNE ORAZ RYWALIZACJA UCZNIÓW I STUDENTÓW. Lokalizacja - Obiekty sportowe, rekreacyjne, szkoły, uczelnie wyższe, parki na terenie osiedla.</p>	<p>Prace nad projektem zarządzenia konkursowego zostały rozpoczęte w październiku 2017. W dniu 26 października 2017 odbyło się spotkanie z udziałem przedstawiciela wnioskodawców w sprawie wymagań dotyczących realizacji projektu. Następnie 8 listopada skierowane zostało pismo do Wydziału Edukacji UMŁ w sprawie ustalenia siatki szkół na osiedlach Andrzejów, Piastów-Kurak i Zarzew, w których będą mogły odbywać się zajęcia. Na podstawie odpowiedzi pozyskanej w dniu 17 listopada rozpoczęto prace nad projektem zarządzenia konkursowego. Po dokonaniu ostatecznych ustaleń, przeprowadzonych 10 stycznia 2018 z przedstawicielem wnioskodawców, w dniu 16 stycznia 2018 projekt zarządzenia konkursowego został skierowany do Oddziału Legislacyjnego UMŁ. Wydział Sportu oczekuje na akceptację, która umożliwi dalsze procedowanie zarządzenia.</p>
5	W0059AN	<p>MŁODOŚĆ PEŁNA PASJI - BEZPŁATNE ZAJĘCIA SPORTOWO - REKREACYJNE ORAZ RYWALIZACJA UCZNIÓW I STUDENTÓW. Lokalizacja - Obiekty sportowe, rekreacyjne, szkoły, uczelnie wyższe, parki na terenie osiedla.</p>	<p>Prace nad projektem zarządzenia konkursowego zostały rozpoczęte w październiku 2017. W dniu 26 października 2017 odbyło się spotkanie z udziałem przedstawiciela wnioskodawców w sprawie wymagań dotyczących realizacji projektu. Następnie 8 listopada skierowane zostało pismo do Wydziału Edukacji UMŁ w sprawie ustalenia siatki szkół na osiedlach Andrzejów, Piastów-Kurak i Zarzew, w których będą mogły odbywać się zajęcia. Na podstawie odpowiedzi pozyskanej w dniu 17 listopada rozpoczęto prace nad projektem zarządzenia konkursowego. Po dokonaniu ostatecznych ustaleń, przeprowadzonych 10 stycznia 2018 z przedstawicielem wnioskodawców, w dniu 16 stycznia 2018 projekt zarządzenia konkursowego został skierowany do Oddziału Legislacyjnego UMŁ. Wydział Sportu oczekuje na akceptację, która umożliwi dalsze procedowanie zarządzenia.</p>
6	W0110MI	<p>TUTAJ CHODZĘ, BO TU MIESZKAM. NORDIC WALKING NA MILESZKACH. Lokalizacja - Tereny osiedla Mileszki i okolic.</p>	<p>Prace nad projektem zarządzenia konkursowego zostały rozpoczęte w grudniu 2017. Konsultacje z przedstawicielem mieszkańców prowadzone były w dniach 7 grudnia 2017 oraz 10 stycznia 2018. Po dokonaniu ostatecznych ustaleń w zakresie wymagań dotyczących realizacji projektu, w dniu 16 stycznia 2018, projekt zarządzenia konkursowego został skierowany do Oddziału Legislacyjnego UMŁ. Wydział Sportu oczekuje na akceptację, która umożliwi dalsze procedowanie zarządzenia.</p>

WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO I BEZPIECZEŃSTWA

Lp.	ID	Tytuł zadania i lokalizacja (o ile dotyczy)	Realizacja
1	G0051WI	ZAKUP ŚREDNIEGO ZESTAWU LUKAS DO RATOWNICTWA DROGOWEGO DLA OSP WISKITNO. Lokalizacja - ul. Kolumny 312.	Konsultacje z OSP Wiskitno
2	L0050	NA RATUNEK SZYBKO I SPRAWNIE - ZAKUP SPECJALISTYCZNEJ ŁODZI DLA STRAŻAKÓW Z OSP ORW ŁÓDŹ. Lokalizacja - Całe miasto.	Konsultacje z OSP ORW ŁÓDŹ.
3	P0046KR	DOPOSAŻENIE JEDNOSTKI OSP ŁÓDŹ RETKINIA W SPRZĘT RATOWNICZY ORAZ SZKOLENIOWY Z ZAKRESU PIERWSZEJ POMOCY. Lokalizacja - Ul. Retkińska 129.	Konsultacje z OSP Retkinia,

WYDZIAŁ ZDROWIA I SPRAW SPOŁECZNYCH

Lp.	ID	Tytuł zadania i lokalizacja (o ile dotyczy)	Realizacja
1	B0147BC	BEZPIECZNA PRZYCHODNIA W SERCU BAŁUT. Lokalizacja - ul. Bydgoska 17/21, działki 22/3, 22/4, 22/6, 22/5.	Zostały sporządzone harmonogramy oraz umowy na dotacje na realizację zadania.
2	B0151BC	MEDYCYNA BEZ BARIER W SERCU BAŁUT. Lokalizacja - ul. Snycerska 1.	Zostały sporządzone harmonogramy oraz umowy na dotacje na realizację zadania.
3	G0010CH	ZAKUP WÓZKÓW DO KĄPIELI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH WRAZ Z PANELEM PRYSZNICOWYM. Lokalizacja - 3 DPS ul. Paradna 36.	Nie rozpoczęto realizacji zadania.
4	G0068CH	ZAPRASZAMY NA BADANIA USG DO PRZYCHODNI PRZY UL. RZGOWSKIEJ 170. Lokalizacja - MCM „Górna” , ul. Felińskiego 7 Filia: ul. Rzgowska 170.	Zostały sporządzone harmonogramy oraz umowy na dotacje na realizację zadania.
5	G0069RO	ZAPRASZAMY DO WYREMONTOWANEJ PRZYCHODNI PRZY UL. CIESZKOWSKIEGO 6. Lokalizacja - MCM „Górna” , ul. Felińskiego 7 Filia: ul. Cieszkowskiego 6.	Zostały sporządzone harmonogramy oraz umowy na dotacje na realizację zadania.

6	G0072CD	ZAGOSPODAROWANY TEREN PRZED PRZYCHODNIĄ PRZY UL. TATRZAŃSKIEJ 109 - TO PIĘKNIEJSZA GÓRNA, TO PIĘKNIEJSZA ŁÓDŹ. Lokalizacja - MCM „Górna” , ul. Felińskiego 7 Filia: ul. Tatrzańska 109.	Zostały sporządzone harmonogramy oraz umowy na dotacje na realizację zadania.
7	G0148GO	ZAKUP PODNOŚNIKÓW JEZDNYCH TYPU SOLAR/175. Lokalizacja - ul. Podgórna 2/14.	Wysłano zapytania ofertowe
8	L0019	MIŁOŚĆ NA ZDROWIE! - OPIEKUNKI DLA DZIECI Z PAŁACU HOSPICJUM STACJONARNEGO. Lokalizacja - PAŁAC - Hospicjum Stacjonarne dla Dzieci (Centrum Opieki Paliatywnej dla Dzieci) ul. Dąbrowskiego 87.	Trwają przygotowania do uruchomienia procedury.
9	L0020	POZWÓL MI ŻYĆ — ARTETERAPIA DLA DZIECI Z ODDZIAŁÓW ONKOLOGICZNYCH. Lokalizacja - Centralny Szpital Kliniczny Uniwersytetu Medycznego w Łodzi Ośrodek Pediatryczny im. Marii Konopnickiej ul. Pankiewicza 16 (ul Sporna 36/50).	Trwają przygotowania do uruchomienia procedury.
10	L0027	DOM DZIENNEGO POBYTU - ZAOPIEKUJ SIĘ MNĄ. Lokalizacja - ul. Przyrodnicza 7/9 Szpital im. H. Jordana.	Opracowywanie umowy dotyczącej części inwestycyjnej zadania. Oczekiwanie na przesłanie przez MCM Jonscher informacji niezbędnych do skonstruowania umowy.
11	L0069	MIEJSKIE CENTRA MEDYCZNE ZAPRASZAJĄ PACJENTÓW NA KONSULTACJE SPECJALISTYCZNE I INNE DZIAŁANIA PROZDROWOTNE I PROFILAKTYCZNE. Lokalizacja - PLACÓWKI; MCM Widzew, MCM Górna, MCM Bałuty, MCM Polesie, Miejskie Centrum Terapii i Profilaktyki Zdrowotnej, MCM im. Jonschera, CENTRUM MEDYCZNE im. L. Rydygiera.	Trwają przygotowania do uruchomienia procedury.
12	P0050SP	SPRAWNE ŻYCIE DLA ŁÓDZIAN – PROGRAM TRENINGOWY SKIEROWANY DO MIESZKAŃCÓW 60+. Lokalizacja - Placówka rehabilitacyjna przy ul. Gdańskiej 83.	Trwają przygotowania do uruchomienia procedury.
13	P0087ZM	WYBRUKOWANIE ALEJEK W PARKU DPS "WŁÓKNIARZ" IM. JANA PAWŁA II. Lokalizacja - Ul. Krzemieniecka 7/9.	Trwają przygotowania do uruchomienia procedury.

14	S0015KA	MODERNIZACJA I ZAGOSPODAROWANIE TERENU WOKÓŁ PRZYCHODNI ŚRÓDMIEŚCIE. Lokalizacja - ul. Próchnika 11/ul. Zachodnia 60.	Zostały sporządzone harmonogramy oraz umowy na dotacje na realizację zadania.
15	S0016WS	ZAKUP ŁÓŻEK INTENSYWNEGO NADZORU DLA SZPITALA GINEKOLOGICZNO-POŁOŻNICZEGO Lokalizacja - ul. Sterlinga 13, działka nr S1-267/1.	Zostały sporządzone harmonogramy oraz umowy na dotacje na realizację zadania.
16	S0017KA	POCZEKALNIA PRZYJAZNA DZIECIOM I RODZICOM W PORADNI PEDIATRYCZNEJ PRZYCHODNI ŚRÓDMIEŚCIE. Lokalizacja - ul. Piotrkowska 113, działka nr S6-219/1.	Zostały sporządzone harmonogramy oraz umowy na dotacje na realizację zadania.
17	S0018WS	GABINET FIZJOTERAPII UROGINEKOLOGICZNEJ W PORADNI GINEKOLOGICZNEJ PRZYCHODNI ŚRÓDMIEŚCIE. Lokalizacja - ul. Rewolucji 1905r. nr 54, działka nr S1-270.	Trwają przygotowania do uruchomienia procedury.
18	W0048SW	PORADNIE SPECJALISTYCZNE MCM „WIDZEW” PRZYJAZNE PACJENTOWI. Lokalizacja - Al. Piłsudskiego 157, działka W-27 20/4.	Zostały sporządzone harmonogramy oraz umowy na dotacje na realizację zadania.
19	W0088ZA	TRZEŻWA MYŚL. Lokalizacja - Działka W31-4/27, ul Przybyszewskiego 255/267, Centrum Rehabilitacyjno-Opiekuńcze Dom Pomocy Społecznej w Łodzi.	Rozpoznanie rynku.
20	W0089ZA	PIKNIK INTEGRACYJNY. Lokalizacja - Działka W31-4/27, ul Przybyszewskiego 255/267, Centrum Rehabilitacyjno-Opiekuńcze Dom Pomocy Społecznej w Łodzi.	Rozpoznanie rynku w zakresie realizacji wszystkich składowych części zadania.

ZARZĄD DRÓG I TRANSPORTU

Lp.	ID	Tytuł zadania i lokalizacja (o ile dotyczy)	Realizacja
1	B0157LA	BEZPIECZNE PRZEJŚCIE Z SANKTUARIUM ŚW. ANTONIEGO DO LASU ŁAGIEWNICKIEGO. Lokalizacja - ul. Okólna na wysokości Klasztoru Ojców Franciszkanów, działka nr B15-59/9.	Oczekiwanie na akceptację przedstawionych Wnioskodawcy założeń.

2	B0160RA	REMONT PRZEJŚCIA PODZIEMNEGO POD UL. ZGIERSKĄ NA RADOGOSZCZU NA WYSOKOŚCI ULIC JESIONOWEJ I ŚWITEZIANKI. Lokalizacja - Przejście podziemne pod ul. Zgierską, na Radogoszczu, zlokalizowane na wysokości ulic Jesionowej i Świtezianki (Zgierska 240b), działki nr: B8-1/93, B8-246/9.	Trwa przygotowywanie dokumentacji niezbędnej do wszczęcia procedury przetargowej.
3	G0066CH	REMONT CHODNIKA. Lokalizacja - ul. Jutrzenki.	Trwa przygotowywanie dokumentacji niezbędnej do wszczęcia procedury przetargowej.
4	G0116NN	REMONT CHODNIKÓW PRZY UL. ŁASKOWICE I UL. CHOCIANOWICKIEJ (ETAP 1). Lokalizacja - ul. Łaskowice, ul. Chocianowicka.	Trwa przygotowywanie dokumentacji niezbędnej do wszczęcia procedury przetargowej.
5	G0120NN	REMONT CHODNIKÓW PRZY ULICY ŁASKOWICE I ULICY CHOCIANOWICKIEJ (ETAP 2). Lokalizacja - ul. Łaskowice, ul. Chocianowicka.	Trwa przygotowywanie dokumentacji niezbędnej do wszczęcia procedury przetargowej.
6	G0121NN	REMONT CHODNIKÓW PRZY ULICY ŁASKOWICE I ULICY CHOCIANOWICKIEJ (ETAP 3). Lokalizacja - ul. Łaskowice, ul. Chocianowicka.	Trwa przygotowywanie dokumentacji niezbędnej do wszczęcia procedury przetargowej.
7	G0122NN	REMONT CHODNIKÓW PRZY ULICY ŁASKOWICE I ULICY CHOCIANOWICKIEJ (ETAP 4). Lokalizacja - ul. Łaskowice, ul. Chocianowicka.	Trwa przygotowywanie dokumentacji niezbędnej do wszczęcia procedury przetargowej.
8	G0123NN	REMONT CHODNIKÓW PRZY ULICY ŁASKOWICE I ULICY CHOCIANOWICKIEJ (ETAP 5). Lokalizacja - ul. Łaskowice, ul. Chocianowicka.	Trwa przygotowywanie dokumentacji niezbędnej do wszczęcia procedury przetargowej.
9	G0139RO	BEZPIECZNY PIESZY - BUDŻET OBYWATELSKI DLA OBYWATELSKIEJ. Lokalizacja - Skrzyżowanie ul. Obywatelskiej i ul. Rejtana.	Rozpoczęto przygotowywanie projektu organizacji ruchu.
10	G0143WI	INSTALACJA PROGÓW ZWALNIAJĄCYCH - ZWIĘKSZENIE BEZPIECZEŃSTWA PIESZYCH NA UL. KOLUMNY. Lokalizacja - Montaż progów "pinezkowych" z obu stron przejścia dla pieszych, pomiędzy przystankami MPK zlokalizowanymi na wysokości ul. Kolumny 574-547.	Rozpoczęto przygotowywanie projektu organizacji ruchu.

11	L0155	USTAWIENIE W CENTRUM TABLICZEK INFORMUJĄCYCH O POCHOZDZENIU NAZW ULIC. CZEMU: WÓLCZAŃSKA, ZACHODNIA, NAWROT ?, KTO TO WIĘCKOWSKI, POGONOWSKI, JARACZ? Lokalizacja - 50 wybranych ulic w centrum miasta.	Trwa przygotowywanie dokumentacji niezbędnej do wszczęcia procedury przetargowej.
12	L0169	"PIT STOPY DLA ROWERÓW". Lokalizacja - cała Łódź (minimum 10 wybranych miejsc - na najbardziej uczęszczanych rowerowych trasach).	Ustalono z Wnioskodawcą lokalizację stacji napraw rowerów, rozesłano zapytania ofertowe, określono termin składania ofert do dnia 31 stycznia 2018 r.
13	P0006SP	CYWILIZACJA PARKOWANIA NA STARYM POLESIU - SŁUPKI. Lokalizacja - Pasy drogowe ulic na Starym Polesiu.	Rozpoczęto przygotowywanie projektu organizacji ruchu.
14	P0039KR	BEZPIECZNE DOJŚCIE DO AUTOBUSU – UTWORZENIE PRZEJŚCIA DLA PIESZYCH NA RETKIŃSKIEJ PRZY PRZYSTANKU AUTOBUSOWYM. Lokalizacja - Ul. Retkińska przy skrzyżowaniu z ul. Hufcową, na wysokości numeru Retkińska 80 przy przystanku autobusowym.	Trwa przygotowywanie dokumentacji niezbędnej do wszczęcia procedury przetargowej.
15	P0062ZM	REMONT CHODNIKA WZDŁUŻ TORÓW KOLEJOWYCH, POMIĘDZY ULICAMI DREWNOWSKĄ I GRZYBOWĄ Lokalizacja - Chodnik wzdłuż torów kolejowych, pomiędzy ulicami DREWNOWSKĄ I GRZYBOWĄ.	Trwa przygotowywanie dokumentacji niezbędnej do wszczęcia procedury przetargowej.
16	P0081SP	REMONT CHODNIKÓW NA UL. 6 SIERPNIA (ODCINEK ŻEROMSKIEGO – GDAŃSKA). Lokalizacja - Pas drogowy ul. 6 Sierpnia (odcinek od ul. Żeromskiego do ul. Gdańskiej)	Trwa przygotowywanie dokumentacji niezbędnej do wszczęcia procedury przetargowej.
17	P0085ZM	REMONT CHODNIKA PRZY OSIEDLU BOTANICUM. Lokalizacja - Ul. Konstytucyjna 28-32.	Trwa przygotowywanie dokumentacji niezbędnej do wszczęcia procedury przetargowej.
18	P0145LP	REMONT CHODNIKA WZDŁUŻ UL. OBYWATELSKIEJ NA ODCINKU OD UL. PIENISTEJ DO UL. WŁ. KRÓLA. Lokalizacja - Chodnik wzdłuż ul. Obywatelskiej na odcinku od ul. Pienistej do ul. Wł. Króla, strona nieparzysta.	Trwa przygotowywanie dokumentacji niezbędnej do wszczęcia procedury przetargowej.
19	S0001WS	WSCHÓD ŚRÓDMIEŚCIE - PIĘKNIEJSZA UL. WIERZBOWA - NOWE CHODNIKI I ZIELEŃ. Lokalizacja - ul. Wierzbowa na odcinku od ul. Narutowicza do pl. Pokoju.	Trwa przygotowywanie dokumentacji niezbędnej do wszczęcia procedury przetargowej.

20	S0023WS	UPORZĄDKOWANIE OKOLICY SZCZYTU DOMU, JEZDNI ORAZ ZAPLECZA PRZYSTANKU AUTOBUSOWEGO, PRZY UL. KOPCIŃSKIEGO RÓG ZELWEROWICZA. Lokalizacja - róg Kopcińskiego 32 i Zelwerowicza.	Trwa przygotowywanie dokumentacji niezbędnej do wszczęcia procedury przetargowej.
21	S0035WS	ROWEROWE ŚRÓDMIEŚCIE - UŁATWIENIA W PORUSZANIU SIĘ ROWEREM PO CENTRUM. Lokalizacja - ulice na osiedlu Śródmieście Wschód.	Rozpoczęto przygotowywanie koncepcji projektu w celu przedstawienia Wnioskodawcy.
22	S0037KA	ROOSEVELTA - DODATKOWE STOJAKI DLA MOTOCYKLI I ROWERÓW. Lokalizacja - Roosevelta przy Piotrkowskiej.	Trwa przygotowywanie dokumentacji niezbędnej do wszczęcia procedury przetargowej.
23	S0040KA	STOJAKI ROWEROWE- PIOTRKOWSKA/PRÓCHNIKA ZAMIAST NIELEGALNEGO PARKOWANIA. Lokalizacja - chodnik przy skrzyżowaniu Piotrkowskiej i Próchnika.	Trwa przygotowywanie dokumentacji niezbędnej do wszczęcia procedury przetargowej.
24	S0068WS	BEZPIECZNY PIESZY -PRZEJŚCIE DLA PIESZYCH DO PARKU HELENOWSKIEGO. Lokalizacja - ul. Północna, zachodnia strona skrzyżowania Północna/Anstadta, działki nr: S2-1/29, S2-12/1.	Rozpoczęto przygotowywanie projektu organizacji ruchu.
25	W0012ZA	DOMKNIĘCIE PRZEJAZDÓW ROWEROWYCH WOKÓŁ SKRZYŻOWANIA PRZYBYSZEWSKIEGO/ŚMIGŁEGO-RYDZA. Lokalizacja - Skrzyżowanie Przybyszewskiego / Śmigłego-Rydza, Przybyszewskiego / Tatrzańska.	Rozpoczęto przygotowywanie projektu organizacji ruchu.
26	W0078SW	ZMIANA NAZW PRZYSTANKÓW MPK. Lokalizacja - Przystanki Piłsudskiego/Konstytucyjna w kierunku Widzewa i w kierunku Miasta.	Prowadzona jest procedura zmierzająca do zlecenia wykonania zadania przez Spółkę MPK – Łódź Sp. z o.o.
27	W0179AN	REMONT CHODNIKA OD TABOROWEJ W STRONĘ GAJCEGO 58. Lokalizacja - Chodnik przy rogowej działce Taborowa 97F i Gajcego oraz posesji Gajcego 58.	Trwa przygotowywanie dokumentacji niezbędnej do wszczęcia procedury przetargowej.

ZARZĄD INWESTYCJI MIEJSKICH

Lp.	ID	Tytuł zadania i lokalizacja (o ile dotyczy)	Realizacja
1	B0139WL	BUDOWA OŚWIETLENIA NA UL. SERWITUTY NA ODCINKU OK. 290 MB OD POSESJI SERWITUTY 13 W KIERUNKU TRASY DK-71 (9 LAMP) NA TZW. ŁĄCZNIKU. Lokalizacja - Budowa oświetlenia na ul. Serwituty wraz ze sporządzeniem niezbędnej dokumentacji na odcinku ok. 290 mb od posesji Serwituty 13 (działka nr 6) w kierunku drogi krajowej na tzw. łączniku (ok. 9 lamp) do północno-wschodniej ściany Lasu Łagiewnickiego.	Przygotowywanie materiałów do ogłoszenia przetargu w trybie „zaprojektuj i wybuduj” na stronie ZIM
2	G0155CH	BEZPIECZNE CHOJNY - WYNIESIONE PRZEJŚCIE DLA PIESZYCH UL. ZAMKNIĘTA PRZY SP 110. Lokalizacja - ul. Zamknięta przy SP 110.	Przygotowywanie materiałów do ogłoszenia przetargu w trybie „zaprojektuj i wybuduj” na stronie ZIM
3	G0156CH	BEZPIECZNE CHOJNY - SEPARATOR ULICA SOCJALNA - SP 162. Lokalizacja - Skrzyżowanie ulic Powszechnej i Socjalnej, oraz wzdłuż ulicy Socjalnej.	Zadanie zostało przekazane ZIM do realizacji od ZDiT
4	G0157CH	BEZPIECZNE CHOJNY - WYNIESIONE SKRZYŻOWANIE SOCJALNA/STRZELECKA – SP 162. Lokalizacja - Skrzyżowanie ul. Socjalnej i Strzeleckiej.	Przygotowywanie materiałów do ogłoszenia przetargu w trybie „zaprojektuj i wybuduj” na stronie ZIM
5	P0031KO	OŚWIETLENIE UL. TOWAROWEJ. Lokalizacja - Od ul. Długosza do wysokości kościoła pw. Najświętszego Zbawiciela.	Przygotowywanie materiałów do ogłoszenia przetargu w trybie „zaprojektuj i wybuduj” na stronie ZIM
6	P0047LP	CHODNIK PRZY PŁYTACH ETAP I – 100 M NA UL. PIENISTEJ OD UL. F. PŁOCKA. Lokalizacja – Ul. Pienista od ul. F. Płocka.	Zadanie zostało przekazane ZIM do realizacji od WGK
7	P0048ZL	POŁOŻENIE CHODNIKA WZDŁUŻ ULICY TRAKTOROWEJ 20, ZASADZENIE DRZEW WZDŁUŻ UL. TRAKTOROWEJ ORAZ ŁUBINOWEJ. Lokalizacja - Działka 128/13 i 128/10 obręb P-1.	Przygotowywanie materiałów do ogłoszenia przetargu w trybie „zaprojektuj i wybuduj” na stronie ZIM.
8	P0095ZL	PRZYSTANEK ZWYKŁY NA ŻŁOTNO-ZAPOROWA(1503). Lokalizacja - Północna strona ul. Żłotno przy skrzyżowaniu z Napoleońską.	Przygotowywanie materiałów do ogłoszenia przetargu na realizację prac.

9	P0103ZL	OŚWIETLENIE UL. CZWARTAKÓW. Lokalizacja - Ul. Czwartaków, obszar P-41.	Przygotowywanie materiałów do ogłoszenia przetargu w trybie „zaprojektuj i wybuduj” na stronie ZIM.
10	P0177ZL	USTAWIENIE WIAT PRZYSTANKOWYCH ORAZ ŁAWEK PRZYSTANKOWYCH. Lokalizacja - Osiedle Złotno, przystanek: 1) i 2) Kwiatowa-Rąbieńska (2175, 2176); 3) Złotno/Legnicka(1498); 4) Złotno na wprost ul. Płatowcowej (1502); ławki przystankowe 1) i 2) Spadochroniarzy/Biegunowa (0258)	Przygotowywanie materiałów do ogłoszenia przetargu na realizację prac.
11	W0066OJ	LED LATARNIE - NA UL. ZAKŁADOWEJ Lokalizacja - Ul. Zakładowa na odcinku od ul. Odnowiciela do al. Hetmańskiej.	Przygotowywanie materiałów do ogłoszenia przetargu w trybie „zaprojektuj i wybuduj” na stronie ZIM.
12	W0155MI	WYKONANIE ZATOCZEK, CHODNIKÓW I PRZEJŚCIA DLA PIESZYCH PRZY PUBLICZNEJ SP MILESZKI. Lokalizacja - Ul. Pomorska 437, działka W44 - 47/2.	Przygotowywanie materiałów do ogłoszenia przetargu w trybie „zaprojektuj i wybuduj” na stronie ZIM.
13	W0170DL	INSTALACJA OŚWIETLENIA ULICZNEGO NA UL. MIKOWEJ. Lokalizacja - Zadanie zostało zlokalizowane wzdłuż ul. Mikowej: od ul. Herbowej do ul. Łupkowej.	Przygotowywanie materiałów do ogłoszenia przetargu w trybie „zaprojektuj i wybuduj” na stronie ZIM.

ZARZĄD LOKALI MIEJSKICH

Lp.	ID	Tytuł zadania i lokalizacja (o ile dotyczy)	Realizacja
1	L0180	REMURALE: ODNOWIENIE ŁÓDZKICH STARYCH MURALI - WIELKOFORMATOWYCH GRAFIK REKLAMOWYCH Z OKRESU POWOJENNEGO. Lokalizacja - Mural "Zoo Zaprasza" (skrzyżowanie ulic Krzemieniecka /Retkińska, działka P16-43/2) https://www.murale.mnc.pl/m_022.htm oraz Bar-Kawiarnia Wielkopolanka Zaprasza (Limanowskiego 194/196, działka B44-26/1), http://www.murale.mnc.pl/m_069.htm .	Przekazano wniosek Wydziału Zamówień Publicznych. Sporządzanie Specyfikacji i PFU w toku.

ZARZĄD ZIELENI MIEJSKIEJ

Lp.	ID	Tytuł zadania i lokalizacja (o ile dotyczy)	Realizacja
1	B0005JM	PARK JULIANOWSKI - MOSTEK NAD RZEKĄ SOKOŁÓWKĄ DLA PIESZYCH I ROWERZYSTÓW. Lokalizacja - Park im. Adama Mickiewicza	Trwa procedura wyboru wykonawcy aktualizacji dokumentacji projektowej (termin realizacji 75 dni od podpisania umowy)
2	B0010BC	POLSKIE ŁĄKI PRZENOSIMY DO MIAST - UNOWOCZEŚNIENIE PARKU PRZY UL. HIPOTECZNEJ. Lokalizacja – Zieleniec w rejonie ul. Hipotecznej i Pojezierskiej	Zaktualizowano kosztorys dot. napraw na górcie saneczkowej.
3	B0011RA	PARK JULIANOWSKI ROZBUDOWA XXI WIEKU – KONTYNUACJA BUDOWY NOWEJ CZĘŚCI PARKU. Lokalizacja – Teren wzdłuż rzeki Sokołówki między ul. Zgierską i ul. Włókniarzy.	Trwa przygotowanie inwestycji. Wystąpiono o udostępnienie dokumentacji projektowo-kosztorysowej do Wydziału Gospodarki Komunalnej UML, który realizował wcześniejsze etapy rozbudowy
4	B0042BD	WIELOFUNKCYJNY PLAC ZABAW DLA DZIECI, MŁODZIEŻY I STARSZYCH PRZY ASP. Lokalizacja – Zieleniec przy ul. Wojska Polskiego (między al. Palki a ul. Pankiewicza)	Wyłoniono (poza ustawą Pzp) wykonawcę Programu Funkcjonalno-Użytkowego, termin realizacji do 17.02.2018 r. Prace w toku.
5	B0073TW	ŚWIATŁO W PARKU PIASTOWSKIM - WORKOUT PARK I SIŁOWNIA. Lokalizacja - Park Piastowski - siłownia plenerowa i plac Street Workout.	Złożono wnioski do PGE o wydanie warunków przyłączenia.
6	B0155BD	INTERAKTYWNA ŁÓDŹ "MARINA" - ZESTAW URZĄDZEŃ DO ĆWICZEŃ I ZABAW NA ŚCIEŻCE REKREACYJNEJ W. POLSKIEGO/MARYNARSKA. Lokalizacja - Zieleniec przy ul. Wojska Polskiego (przy PKS)	Wyłoniono (poza ustawą Pzp) wykonawcę Programu Funkcjonalno-Użytkowego, termin realizacji do 17.02.2018 r. Prace w toku.
7	B0172BC	DRZEWA NA ZACHODNIEJ. Lokalizacja - Zachodnia strona ul. Zachodniej.	Przygotowania do wszczęcia postępowania na udzielenie zamówienia publicznego.
8	B0194BD	DRZEWA NA ŁAGIEWNICKIEJ. Lokalizacja - Wschodnia strona ul. Łagiewnickiej na odcinku Tokarzewskiego - Kowalska.	Przygotowania do wszczęcia postępowania na udzielenie zamówienia publicznego.
9	B0217BC	ORGANIZACJA KINA PLENEROWEGO W PARKU POMIĘDZY UL. LUTOMIERSKĄ, A UL. DREWNOWSKĄ. Lokalizacja - zieleniec pomiędzy ul. Lutomierską, a ul. Drewnowską.	Kontakt z wnioskodawcą w celu doprecyzowania szczegółów realizacji zadania przed przygotowaniem procedury zapytania ofertowego.
10	G0138RO	PARK SIELANKA - OŚWIETLENIE. Lokalizacja - Park Sielanka.	W grudniu 2017 r. wykonano dokumentację projektowo-kosztorysową i złożono wniosek o pozwolenie na budowę. Trwa przygotowanie licytacji elektronicznej na roboty budowlane.

11	L0010	POMÓŻMY KASZTANOWCOM - PROGRAM WALKI ZE SZROTÓWKIEM KASZTANOWCOWIACZKIEM, KTÓRY NISZCZY NASZE DRZEWA. Lokalizacja - Każdy kasztanowiec na terenie miasta Łodzi.	Przygotowania do wszczęcia postępowania na udzielenie zamówienia publicznego
12	L0049	DOFINANSOWANIE DZIAŁALNOŚCI OŚRODKA REHABILITACJI DZIKICH ZWIERZĄT. Lokalizacja - Las Łagiewnicki, Łódź, ul. Wycieczkowa 103.	Wyłoniono wykonawcę i zawarto umowę na obsługę weterynaryjną. Utrzymywana jest zwiększona obsada kadrowa Ośrodka. Trwa ustalanie parametrów aparatu USG.
13	L0054	LABIRYNT NATURALNY Z ŻYWOPŁOTU W OGRODZIE BOTANICZNYM. Lokalizacja - Ogród Botaniczny w Łodzi.	Uzyskano mapę zasadniczą części Ogrodu Botanicznego na której planowane jest założenie labiryntu naturalnego. Przygotowanie założeń do zlecenia opracowania programu funkcjonalno-użytkowego - koniecznego do realizacji zadania.
14	L0200	ODNOWA "MUSZLI KONCERTOWEJ" W PARKU IM. ADAMA MICKIEWICZA (PARK JULIANOWSKI). Lokalizacja - Park im. Adama Mickiewicza	Trwa przygotowanie postępowania przetargowego na wyłonienie wykonawcy.
15	L0208	NOWOCZESNA STREFA REKREACJI, WYPOCZYNKU I ANIMACJI W PARKU NA ZDROWIU, KONTYNUACJA ZADANIA "LUNAPARK INACZEJ": WZGÓRZE 3 WIEŻ ZE ZJEŹDŻALNIAMI. Lokalizacja - Park im. Marsz. J. Piłsudskiego	Trwa licytacja elektroniczna na roboty budowlane. Termin realizacji 30.06.2018 r.
16	P0016LP	REWITALIZACJA UROCZYSKA LUBLINEK. Lokalizacja - Obszar lasu komunalnego i tzw. parku leśnego na Lublinku.	Trwa licytacja elektroniczna na roboty budowlane. Termin realizacji 30.06.2018 r.
17	P0114ZM	OBYWATEL RODZIC - ZADASZONA ŁAWKA DO KARMIENTA + PRZEWIJAK W PARKU "NA ZDROWIU". Lokalizacja - Park im. Marszałka J. Piłsudskiego	Trwa przygotowanie procedury wyłonienia wykonawcy (poza ustawą Pzp).
18	P0115SP	OBYWATEL RODZIC – ZADASZONA ŁAWKA DO KARMIENTA + PRZEWIJAK W PARKU PONIATOWSKIEGO. Lokalizacja - Park im. ks. J. Poniatowskiego	Trwa przygotowanie procedury wyłonienia wykonawcy (poza ustawą Pzp).
19	P0127LP	POPRAWA BEZPIECZEŃSTWA - ODŁÓW DZIKÓW. Lokalizacja - Las Lublinek i okolice.	Uzgodnienia dotyczące możliwości przesiedlania odłowionych dzików.
20	P0148SP	ZIEŁONE STARE POLESIE - MONITORING ZIELENI OSIEDŁOWEJ. Lokalizacja - Osiedle Stare Polesie.	Aktualnie realizowane jest postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie procedury otwartej (zapytanie ofertowe). Ukazało się ogłoszenie, na podstawie którego termin składania ofert mija 31 stycznia.
21	S0027KA	REWITALIZACJA ŚRÓDMIEŚCIA - REKULTYWACJA PASÓW ZIELENI PRZY UL. ABRAMOWSKIEGO. Lokalizacja - ul. Abramowskiego, działka nr S8-116/3.	Przygotowania do wszczęcia postępowania na udzielenie zamówienia publicznego.

22	S0031WS	PLAC ZABAW W PARKU STASZICA. Lokalizacja - Park im. St. Staszica	Wyłoniono (poza ustawą Pzp) wykonawcę Programu Funkcjonalno-Użytkowego. Prace w toku. Termin realizacji do 15.02.2018 r.
23	S0042KA	ŚRÓDMIEJSKA TĘŻNIA SOLANKOWA - ZDROWY MIKROKLIMAT, ZDROWI ŁÓDZIANIE. Lokalizacja - Pasaż Abramowskiego	Wyłoniono (poza ustawą Pzp) wykonawcę Programu Funkcjonalno-Użytkowego, trwa procedowanie podpisania umowy (termin realizacji 30 dni od podpisania umowy) – po uzyskaniu warunków z PGE
24	S0053KA	ZAZIELEŃMY ULICĘ NARUTOWICZA. Lokalizacja - ul. Narutowicza na odcinku od ul. Sienkiewicza do ul. Kilińskiego.	Przygotowania do wszczęcia postępowania na udzielenie zamówienia publicznego.
25	S0055WS	ZAZIELEŃMY ULICĘ NARUTOWICZA. Lokalizacja - ul. Narutowicza na odcinku od ul. POW do ul. Jana Kilińskiego.	Przygotowania do wszczęcia postępowania na udzielenie zamówienia publicznego.
26	W0001SW	"MIA100 FONTANN" - REMONT FONTANNY W PARKU WIDZEWSKIM. Lokalizacja - Park Widzewski.	Wyłoniono (poza ustawą Pzp) wykonawcę dokumentacji projektowo-kosztorysowej, trwa podpisywanie umowy (termin realizacji 40 dni od podpisania umowy) – po uzyskaniu warunków z PGE.
27	W0002OJ	BUDOWA ALEJKI W PARKU ŹRÓDŁA OLECHÓWKI. Lokalizacja – Park Źródła Olechówki	Wyłoniono (poza ustawą Pzp) wykonawcę dokumentacji projektowo-kosztorysowej, termin realizacji do 17.02.2018 r.
28	W0063OJ	CIECHOCINEK NA OLECHOWIE I JANOWIE - BUDOWA TĘŻNI W PARKU. Lokalizacja - Park Źródła Olechówki.	Wyłoniono (poza ustawą Pzp) wykonawcę Programu Funkcjonalno-Użytkowego, trwa podpisywanie umowy (termin realizacji 30 dni od podpisania umowy).
29	W0120ZA	CIECHOCINEK W PARKU PODOLSKIM - PRAWDZIWA TĘŻNIA SOLANKOWA. Lokalizacja - Park Podolski w części między ul. Tatrzańską a Rydza Śmigłego.	Wyłoniono (poza ustawą Pzp) wykonawcę Programu Funkcjonalno-Użytkowego, termin realizacji do 17.02.2018 r. Prace w toku.
30	W0186WW	POCZUJ SIĘ ZDROWSZYM I BARDZIEJ ZRELAKSOWANYM - TĘŻNIA SOLANKOWA DLA MIESZKAŃCÓW WIDZEWA-WSCHODU. Lokalizacja - Park Widzewska Górka (rejon ulic: Milionowa, Czernika, Bartoka i Św. Brata Alberta Chmielowskiego).	Wyłoniono (poza ustawą Pzp) wykonawcę Programu Funkcjonalno-Użytkowego, termin realizacji do 17.02.2018 r. Prace w toku.