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SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI ZADAŃ BUDŻETU OBYWATELSKIEGO W 2018 R. 

za okres  01.10.2019-  31.10.2019r. 

 

 

BIURO NADZORU WŁAŚCICIELSKIEGO 

Lp. 

ID 

Tytuł zadania i lokalizacja 

(o ile dotyczy) 

Realizacja  

(postęp rzeczowy) 

Postęp finansowy 

i oszczędności 

Informacja na temat 

problemów/trudności 

związanych z realizacją zadania 

Planowany przebieg 

realizacji zadania do 

czasu złożenia kolejnego 

sprawozdania 

1 

L0094 

WYSPA DLA LEMURÓW 

WARI. 

Lokalizacja - Miejski Ogród 

Zoologiczny w Łodzi Spółka 

z o.o. ul. Konstantynowska 

8/10. 

 

ZADANIE ZREALIZOWANE 

 

 

 

MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ 

Lp. 

ID 

Tytuł zadania i lokalizacja (o 

ile dotyczy) 

Realizacja  

(postęp rzeczowy) 

Postęp finansowy 

i oszczędności 

Informacja na temat 

problemów/trudności 

związanych z realizacją 

zadania 

Planowany przebieg 

realizacji zadania do czasu 

złożenia kolejnego 

sprawozdania 

1 

L0071 

TERMOMODERNIZACJA 

DLA DOMU DZIECKA DLA 

DZIECI MAŁYCH. 

Lokalizacja - Ul. Drużynowa 

3/5. 

ZADANIE ZREALIZOWANE 
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WYDZIAŁ EDUKACJI 

Lp. 

ID 

Tytuł zadania i lokalizacja (o 

ile dotyczy) 

Realizacja  

(postęp rzeczowy) 

Postęp finansowy 

i oszczędności 

Informacja na temat 

problemów/trudności 

związanych z realizacją 

zadania 

Planowany przebieg 

realizacji zadania do czasu 

złożenia kolejnego 

sprawozdania 

1  

B0076JM 

BUDOWA CAŁOROCZNEJ 

HALI SPORTOWEJ Z 

KORTEM TENISOWYM. 

Lokalizacja - Budynek 

dotychczasowego PG 15, ul. 

Sowińskiego 50/56. 

W chwili obecnej brak środków  

finansowych na realizację 

zadania. 

 

   

 

2  

B0203BZ 

GIMNASTYKA WAŻNA 

SPRAWA, REMONT SALI TO 

PODSTAWA - DORZUĆ SWÓJ 

GŁOS NA NASZ SPORTOWY 

LOS. 

Lokalizacja - SP 116, ul. 

Ratajska 2/4. 

ZADANIE ZREALIZOWANE 

3  

G0107PK 

CESIR „9" - CENTRUM 

EDUKACJI SPORTOWEJ I 

REKREACJI DLA 

MŁODZIEŻY 9LO I 

MIESZKAŃCÓW OSIEDLA 

PIASTÓW-KURAK. 

Lokalizacja - ul. Paderewskiego 

24. 

Podpisano umowę z wykonawcą 

robót. 

 

0,00 zł 

Zadanie w trakcie realizacji 

Brak oszczędności 

 Planowany termin 

zakończenia  – 15.12.2019 

4  

P0120RS 

TĘŻNIA SOLANKOWA DLA 

RETKINI -ZACHÓD. 

Lokalizacja - Teren między SP 

19 przy ul. Balonowej 1, a 

MOSiR Lodowisko Retkinia ul. 

Popiełuszki 13b. 

W 2019 roku Wydział Edukacji  

wystąpił z wnioskiem  

o zabezpieczenie w budżecie 

Miasta na 2019 r. środków 

finansowych na realizację 

zadania. W chwili obecnej brak 

środków finansowych na 

realizację zadania. 

 

 

 WE złożył ponownie wniosek  

finansowy o zabezpieczenie  

w budżecie Miasta na 2019 r.  

środków na realizację zadania.  

16.07.2019. WE złożył 

korektę do wniosku. Korekta  

dotyczyła wnioskowanej 

kwoty na zadanie. Brak 

środków na realizację zadania. 

5  P0156KO ZADANIE ZREALIZOWANE 
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MODERNIZACJA BOISKA 

SZKOLNEGO Z 

DOSTOSOWANIEM DO 

WIELOFUNKCYJNOŚCI 

PRZY SP 91. 

Lokalizacja - Ul. Kasprzaka 45. 

 

6  

S0025KA 

SP 2- BUDOWA 

SPORTOWEGO BOISKA 

WIELOFUNKCYJNEGO. 

Lokalizacja - Teren Szkoły 

Podstawowej nr 2 w Łodzi, ul. 

Sienkiewicza 137/139. 

 

ZADANIE ZREALIZOWANE 

 

7  

W0167WW 

BUDOWA TĘŻNI 

SOLANKOWEJ. 

Lokalizacja - Czajkowskiego 14 

- teren zaznaczony został na 

dołączonej do formularza 

mapce. 

W 2019 roku Wydział Edukacji 

wystąpił  z wnioskiem  

o zabezpieczenie w budżecie 

Miasta na 2019 r. środków 

finansowych na realizację 

zadania. W chwili obecnej brak 

środków finansowych na 

realizację zadania. 

 

 

 

 WE złożył ponownie wniosek 

finansowy o zabezpieczenie  

w budżecie Miasta na 2019 r. 

środków na realizację zadania. 

16.07.2019. WE złożył 

korektę do wniosku. Korekta 

dotyczyła wnioskowanej 

kwoty na zadanie. Brak 

środków na realizację zadania. 

 

WYDZIAŁ GOSPODARKI KOMUNALNEJ 

Lp. 

ID 

Tytuł zadania i lokalizacja  

(o ile dotyczy) 

Realizacja  

(postęp rzeczowy) 

Postęp finansowy 

i oszczędności 

Informacja na temat 

problemów/trudności 

związanych z realizacją zadania 

Planowany przebieg 

realizacji zadania do 

czasu złożenia kolejnego 

sprawozdania 

1  

B0107BD 

DÓŁ NA DOŁACH! 

REWALORYZACJA ZIELENI 

PRZY UL. WOJSKA 

POLSKIEGO. 

Lokalizacja - Kwartał zawarty 

pomiędzy ulicami: Wojska 

Polskiego, Sporną, 

Przemysłową, Boya-

Żeleńskiego. 

ZADANIE ZREALIZOWANE 
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2  

G0063GO 

REWITALIZACJA 

TERENÓW ZIELONYCH I 

ODBUDOWA DRÓG 

DOJAZDOWYCH DO 

BUDYNKÓW 

MIESZKALNYCH ORAZ 

OŚWIETLENIE TERENU. 

Lokalizacja – Działki 7/17, 7/9, 

7/24, 7/27, 7/26, 7/29. 

Trwa realizacja robót. Brak. Nie dotyczy. Realizacja robót. 

3  

L0141 

ŁÓDZKA WODA 

NAJLEPSZA – POIDEŁKA. 

Lokalizacja – Plac 

Dąbrowskiego, Traugutta 

(okolice Sienkiewicza lub 

Kilińskiego), Piotrkowska 

(okolice Narutowicza), 

Tuwima/Sienkiewicza (ok. 

kościoła). 

W chwili obecnej brak środków 

finansowych na realizację 

zadania. 

   

4  

L0145 

MINIBOISKO ZE 

SZTUCZNĄ 

NAWIERZCHNIĄ PRZY UL. 

SĘPIEJ. 

Lokalizacja – Teren pomiędzy 

ul. Sępią a ul. Widzewską, 

obręb W-22, działki nr 73/3, 

75, 76/1, i 81/11. 

Trwa procedura podpisania 

umowy z Wykonawcą.  

Brak. Nie dotyczy. Rozpoczęcie robót w 

terenie. 

5  

P0010SP 

TAJEMNICZY OGRÓD 

Lokalizacja – Ul. Legionów 39 

ZADANIE ZREALIZOWANE 

 

6  

P0137RS 

ZIELONE SMULSKO II – 

BUDOWA CHODNIKA W 

PASIE ZIELENI MIĘDZY UL. 

POPIEŁUSZKI A UL. 

GIMNASTYCZNĄ WRAZ Z 

REKULTYWACJĄ TERENU. 

ZADANIE ZREALIZOWANE 
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Lokalizacja – Teren w pasie 

zieleni między ul. Popiełuszki a 

ul. Gimnastyczną. 

7  

P0138RS 

ZIELONE SMULSKO II – 

BUDOWA CHODNIKA W 

PASIE ZIELENI MIĘDZY UL. 

GIMNASTYCZNĄ A UL. 

KOLARSKĄ WRAZ Z 

REKULTYWACJĄ TERENU. 

Lokalizacja – Pas zieleni 

między ul. Gimnastyczną a ul. 

Kolarską. 

ZADANIE ZREALIZOWANE 

 

8  

W0032NR 

BEZPIECZNY PLAC ZABAW 

PRZY ULICY 

DYSPOZYTORSKIEJ. 

Lokalizacja – Przy ulicy 

Dyspozytorskiej. Działka W37-

58/8. 

Trwa procedura podpisania 

umowy z Wykonawcą.  

Brak. Nie dotyczy. Rozpoczęcie robót  

w terenie. 

9  

W0045OJ 

OLECHOWSKI LAS 

AKTYWNOŚCI I ZABAWY. 

Lokalizacja – Działki 67/6, 

67/24 w obrębie W-35. 

Zgodnie z planem miejscowym 

realizacja zadania możliwa jest 

tylko na części wskazanych 

przez wnioskodawcę działek, 

składających się na teren 3ZP – 

teren zieleni urządzonej. 

Pozostałe fragmenty działek 

przeznaczone są pod tereny 

zieleni leśnej (1ZL i 4ZL), 

drogi publiczne (1KDG i 

5KDL) oraz teren zabudowy 

mieszkaniowej (1MWn), na 

których funkcja rekreacyjna nie 

jest dopuszczalna. 

W chwili obecnej brak środków 

finansowych na realizacje 

zadania. 
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WYDZIAŁ KULTURY 

 

 

WYDZIAŁ ZDROWIA I SPRAW SPOŁECZNYCH 

Lp. 

ID 

Tytuł zadania i lokalizacja (o 

ile dotyczy) 

Realizacja  

(postęp rzeczowy) 

Postęp finansowy 

i oszczędności 

Informacja na temat 

problemów/trudności 

związanych z realizacją zadania 

Planowany przebieg 

realizacji zadania do 

czasu złożenia kolejnego 

sprawozdania 

1  

S0015KA 

MODERNIZACJA I 

ZAGOSPODAROWANIE 

TERENU WOKÓŁ 

PRZYCHODNI 

ŚRÓDMIEŚCIE. 

Lokalizacja - ul. Próchnika 

11/ul. Zachodnia 60. 

ZADANIE ZREALIZOWANE 

 

Lp 

ID 

Tytuł zadania i lokalizacja  

(o ile dotyczy) 

Realizacja (postęp rzeczowy) 

  

Postęp finansowy 

i oszczędności 

Informacja na temat 

problemów/trudności 

związanych z realizacją 

zadania 

Planowany przebieg 

realizacji zadania do czasu 

złożenia kolejnego 

sprawozdania 

1 

W0100ZA 

Dwór szlachecki Załęskiego -

poszukiwania zaginionego 

Zarzewa 

Podjęto działania w celu 

znalezienia skłonnej do realizacji 

instytucji kultury o profilu 

historycznym (min. Muzeum 

Miasta Łodzi, Muzeum 

Archeologiczne i Etnograficzne  

w Łodzi) lub innego podmiotu  

o profilu badawczym. Muzeum 

Miasta Łodzi wyraziło 

zainteresowanie, ale sformułowano 

prośbę o uszczegółowienie zakresu 

i celu zadania. 

 

Brak materiałów źródłowych 

na temat istnienia obiektu 

architektonicznego o nazwie 

Dwór szlachecki Załęskiego; 

brak materiałów i danych 

w Archiwum Państwowym. 

Wstępna kwerenda 

realizowana była w maju 

2019 r. 

Przekazanie dostępnych  

w WK informacji do Muzeum 

Miasta Łodzi celem 

pozyskania informacji, czy 

instytucja podejmie się 

realizacji zadania w 2020 r. 
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ZARZĄD DRÓG I TRANSPORTU 

Lp. 

ID 

Tytuł zadania i lokalizacja  

(o ile dotyczy) 

Realizacja  

(postęp rzeczowy) 

Postęp finansowy 

i oszczędności 

Informacja na temat 

problemów/trudności 

związanych z realizacją zadania 

Planowany przebieg 

realizacji zadania do 

czasu złożenia kolejnego 

sprawozdania 

1  

B0160RA 

REMONT PRZEJŚCIA 

PODZIEMNEGO POD UL. 

ZGIERSKĄ NA 

RADOGOSZCZU NA 

WYSOKOŚCI ULIC 

JESIONOWEJ I 

ŚWITEZIANKI. 

Lokalizacja - Przejście 

podziemne pod ul. Zgierską, na 

Radogoszczu, zlokalizowane na 

wysokości ulic Jesionowej i 

Świtezianki (Zgierska 240b), 

działki nr: B8-1/93, B8-246/9. 

Na realizację niniejszego zadania 

przyznano środki finansowe  

w wysokości: 455 200 zł. Do 

pierwszego przetargu wszczętego 

przez ZDiT, w którym kwotę na 

realizację zadania zwiększono  

o środki własne jednostki do 

kwoty 536 845 zł przystąpiła 

tylko jedna firma z ofertą 1 025 

096,76 zł. W związku z tym 

przetarg unieważniono. Do 

drugiego przetargu nie zgłosiła się 

żadna firma, mimo  że 

podniesiono wartość zamówienia 

do kwoty 789 015,48 zł.   

W związku z powyższym ZDiT 

wystąpił o przyznanie z budżetu 

Miasta środków na realizację 

niniejszego zadania w 2019 r.   

w kwocie 1 100 000,00 zł.   

W chwili obecnej brak środków 

na realizacje zadania. 

Oszczędności: 

455 200 zł 

Zadanie nie zostanie 

zrealizowane. 

  
 

 

- 

 

2  

L0155 

USTAWIENIE W CENTRUM 

TABLICZEK 

INFORMUJĄCYCH O 

POCHODZENIU NAZW 

ULIC. CZEMU: 

WÓLCZAŃSKA, 

ZACHODNIA, NAWROT ?, 

KTO TO WIĘCKOWSKI, 

POGONOWSKI, JARACZ? 

Lokalizacja - 50 wybranych 

ulic w centrum miasta. 

Zadanie będzie realizowane  

w bieżącym roku ze środków 

finansowych Zarządu Dróg 

 i Transportu.   

Oszczędności: 

40 000 zł 

 

Ze względu na długotrwałą 

procedurę uzyskiwania pozwoleń 

i uzgodnień z właścicielami, 

zarządcami nieruchomości, na 

których zamontowane mają być 

tablice informujące  

o pochodzeniu nazwy ulicy/ 

o patronie ulicy a także 

z instytucjami opiniującymi  

i wydającymi decyzję  

o możliwości zamieszczenia 

tablic na elewacji budynku, 

Wykonanie / realizacja: 

Listopad / Grudzień 2019 

Styczeń / Listopad 2020  
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niezbędne jest przesunięcie 

realizacji zadania na 2020 rok. 

Istnieje szansa, że część zadania 

zostanie zrealizowana jeszcze  

w obecnym roku kalendarzowym 

po uzyskiwaniu niezbędnych 

pozwoleń/uzgodnień.  

3  

S0035WS 

ROWEROWE ŚRÓDMIEŚCIE 

- UŁATWIENIA W 

PORUSZANIU SIĘ 

ROWEREM PO CENTRUM. 

Lokalizacja - ulice na osiedlu 

Śródmieście Wschód. 

ZADANIE ZREALIZOWANE 

4  

S0037KA 

ROOSEVELTA - 

DODATKOWE STOJAKI DLA 

MOTOCYKLI I ROWERÓW. 

Lokalizacja - Roosevelta przy 

Piotrkowskiej. 

Wnioskodawca zgodził się  

na przesunięcie terminu realizacji 

wniosku na 2019 rok,  

po zakończeniu gwarancji  

na nawierzchnię (VI 2019 r.). 

Zadanie sfinansowane  

ze środków Zarządu Dróg  

i Transportu.  

Oszczędności: 

16 133,00 zł 

 Wykonanie / realizacja;  

w trakcie realizacji 

5  

S0040KA 

STOJAKI ROWEROWE- 

PIOTRKOWSKA/PRÓCHNIK

A ZAMIAST 

NIELEGALNEGO 

PARKOWANIA. 

Lokalizacja - chodnik przy 

skrzyżowaniu Piotrkowskiej i 

Próchnika. 

 

 

ZADANIE ZREALIZOWANE 
 

 

 

 

 

ZARZĄD INWESTYCJI MIEJSKICH  

Lp. 

ID 

Tytuł zadania i lokalizacja  

(o ile dotyczy) 

Realizacja  

(postęp rzeczowy) 

Postęp finansowy 

i oszczędności 

Informacja na temat 

problemów/trudności 

związanych z realizacją 

zadania 

Planowany przebieg 

realizacji zadania do czasu 

złożenia kolejnego 

sprawozdania 
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1  

B0139WL 

BUDOWA OŚWIETLENIA 

NA UL. SERWITUTY NA 

ODCINKU OK. 290 MB OD 

POSESJI SERWITUTY 13 W 

KIERUNKU TRASY DK-71 ( 

9 LAMP) NA TZW. 

ŁĄCZNIKU. 

Lokalizacja - Budowa 

oświetlenia na ul. Serwituty 

wraz ze sporządzeniem 

niezbędnej dokumentacji na 

odcinku ok. 290 mb od posesji 

Serwituty 13 (działka nr 6) w 

kierunku drogi krajowej na tzw. 

łączniku (ok. 9 lamp) do 

północno-wschodniej ściany 

Lasu Łagiewnickiego. 

ZADANIE ZREALIZOWANE 

2  

W0170DL 

INSTALACJA OŚWIETLENIA 

ULICZNEGO NA UL. 

MIKOWEJ. 

Lokalizacja - Zadanie zostało 

zlokalizowane wzdłuż ul. 

Mikowej: od ul. Herbowej do 

ul. Łupkowej. 

ZADANIE ZREALIZOWANE 

 

ZARZĄD ZIELENI MIEJSKIEJ 

Lp. 

ID 

Tytuł zadania i lokalizacja 

(o ile dotyczy) 

Realizacja  

(postęp rzeczowy) 

Postęp finansowy 

i oszczędności 

Informacja na temat 

problemów/trudności 

związanych z realizacją zadania 

Planowany przebieg 

realizacji zadania do 

czasu złożenia kolejnego 

sprawozdania 

1  

B0005JM 

PARK JULIANOWSKI - 

MOSTEK NAD RZEKĄ 

SOKOŁÓWKĄ DLA 

PIESZYCH I 

ROWERZYSTÓW. 

W chwili obecnej brak środków  

na realizacje zadania. 

 

- - - 
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Lokalizacja - Park im. 

Adama Mickiewicza 

2  

B0011RA 

PARK JULIANOWSKI 

ROZBUDOWA XXI 

WIEKU – KONTYNUACJA 

BUDOWY NOWEJ CZĘŚCI 

PARKU. 

Lokalizacja – Teren wzdłuż 

rzeki Sokołówki między ul. 

Zgierską i ul. Włókniarzy.  

ZADANIE ZREALIZOWANE 

 

3  

L0049 

DOFINANSOWANIE 

DZIAŁALNOŚCI 

OŚRODKA 

REHABILITACJI DZIKICH 

ZWIERZĄT. 

Lokalizacja - Las 

Łagiewnicki, Łódź, ul. 

Wycieczkowa 103. 

ZADANIE ZREALIZOWANE 

4  

P0127LP 

POPRAWA 

BEZPIECZEŃSTWA - 

ODŁÓW DZIKÓW. 

Lokalizacja - Las Lublinek i 

okolice. 

 Odstąpiono od realizacji zadania 

Niewykorzystane środki, za zgodą wnioskodawcy przesunięto na dokończenie zadania L0049 

5  

S0031WS 

PLAC ZABAW W PARKU 

STASZICA. 

Lokalizacja - Park im. St. 

Staszica 

ZADANIE ZREALIZOWANE 

6  

S0042KA 

ŚRÓDMIEJSKA TĘŻNIA 

SOLANKOWA - ZDROWY 

MIKROKLIMAT, ZDROWI 

ŁODZIANIE. 

Lokalizacja - Pasaż 

Abramowskiego 

ZADANIE ZREALIZOWANE 
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7  

W0001SW 

"MIA100 FONTANN" - 

REMONT FONTANNY W 

PARKU WIDZEWSKIM. 

Lokalizacja - Park 

Widzewski. 

ZZM złożył wniosek  

o wprowadzenie zadania do 

budżetu na rok 2019 z kwotą 

915.000 zł. W chwili obecnej 

brak środków na realizację 

zadania.  

 

 - -  - 

8  

W0063OJ 

CIECHOCINEK NA 

OLECHOWIE I JANOWIE - 

BUDOWA TĘŻNI W 

PARKU. 

Lokalizacja - Park Źródła 

Olechówki. 

ZADANIE ZREALIZOWANE 

 

9  

W0120ZA 

CIECHOCINEK W PARKU 

PODOLSKIM - 

PRAWDZIWA TĘŻNIA 

SOLANKOWA. 

Lokalizacja - Park Podolski 

w części między ul. 

Tatrzańską a Rydza 

Śmigłego. 

ZADANIE ZREALIZOWANE 

 

 

10  

W0186WW 

POCZUJ SIĘ 

ZDROWSZYM I 

BARDZIEJ 

ZRELAKSOWANYM - 

TĘŻNIA SOLANKOWA 

DLA MIESZKAŃCÓW 

WIDZEWA-WSCHODU. 

Lokalizacja - Park 

Widzewska Górka (rejon 

ulic: Milionowa, Czernika, 

Bartoka i Św. Brata Alberta 

Chmielowskiego). 

ZADANIE ZREALIZOWANE 

 

 


